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1. Ներածական մաս

	
Հաշվեքննության հիմքը
	
	ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2023թ. ապրիլի 25-ի թիվ 59-Ա որոշում



	Հաշվեքննության օբյեկտը

	
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե (այսուհետ՝ Կոմիտե)


	Հաշվեքննության առարկան
	
	2023 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն


	Հաշվեքննության առարկայի չափանիշները
	
	ՀՀ ջրային օրենգիրք, ՀՀ օրենք «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին», ՀՀ օրենք «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին», ՀՀ օրենք «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին», ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2111-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1937-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1678-Ն որոշում, 


	Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը
	
	2023թ. հունվարի 1-ից մինչև 2023թ. մարտի 31-ը ներառյալ




	Հաշվեքննության կատարման ժամկետը
	
	2023թ. ապրիլի 26-ից մինչև 2023թ. հուլիսի 31-ը ներառյալ



	Զննման և դիտարկման կատարման ժամկետը
	
	2023թ. մայիսի 15-ից մինչև 2023թ. հունիսի 15-ը ներառյալ



	Հաշվեքննության մեթոդաբանությունը
	
	Հաշվեքննությունն իրականացվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի, Հաշվեքննիչ պալատի ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննության գործող մեթոդաբանությունների համաձայն: 
Իրականացվել է ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություն, որի ընթացքում կիրառվել են զննում,  դիտարկում, հարցում, արտաքին հաստատում, վերլուծական ընթացակարգ, վերահաշվարկ և վերակատարում ընթացակարգերը։


	Հաշվեքննություն իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանում
	
	Հաշվեքննությունն իրականացվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի երկրորդ վարչության կողմից, որի աշխատանքները համակարգում է Հաշվեքննիչ պալատի անդամ Արմեն Գևորգյանը


2. 
Ամփոփագիր
Կոմիտեի 2023թ. պետական բյուջեի տարեկան պլանը կազմել է 46,062,257.8 հազ. դրամ, հաշվետու ժամանակահատվածի պլանը՝ 11,048,316.1 հազ. դրամ, ճշտված պլանը՝ 11,051,982.39 հազ. դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածի դրամարկղային ծախսը կազմել է 3,736,127.05 հազ. դրամ կամ ճշտված պլանի 33.8%-ը, իսկ փաստացի ծախսը՝ 3,616,555.55  հազ. դրամ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում փաստը կազմել է 2,666,939.02 հազ. դրամ` հաշվետու տարվա փաստը նախորդ տարվա նույն ցուցինիշի նկատմամբ ավելի է 40.09%-ի չափով: Աճը հիմնականում վերագրվում է՝ 
· «1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում», 
· «1017-21001 Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում» միջոցառումներին և պայմանավորված է դրանց շրջանակներում նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված աշխատանքների կատարողական ակտերը հաշվետու եռամսյակում ներկայացման և վճարման հանգամանքով։  
Նախորդ հաշվեքննությամբ արձանագրվել էր, որ «Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման» ռազմավարությունը ավարտվել է 2021թ.-ին։ Հաշվեքննությունն ընդգրկող և առաջիկա ժամանակաշրջանների համար ռազմավարությունը բացակայում է։ ՀՀ կառավարության  2021 թվականի նոյեմբերի 18‑ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշման հավելված 1-ի 78-րդ կետով՝  «Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագրի» մշակում և իրականացում միջոցառման կատարման ժամկետ է սահմանվել 2022-2023թթ.։
«1004-11001 Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում», «1004-11002 Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում», «1004‑31001 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում», «1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» և «1017‑21001 Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում» միջոցառումների փաստաթղթերի՝ կատարողական ակտերի, հարկային հաշիվների, միջանկյալ վճարման հայտերի և վճարման անդորրագրերի ուսումնասիրության արդյունքում անհամապատասխանություններ և խեղաթյուրումներ չեն հայտնաբերվել։
«Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 2022թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2111-Ն որոշմամբ Կոմիտեն հանդիսանում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության բյուջետային հատկացումների ստորադաս կարգադրիչ (կատարող)։ Կոմիտեին ներկայացված՝ ՋՕԸ‑ի և  «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարված աշխանաքների վերաբերյալ հաշվետվությունների արժանահավատության գնահատման  նպատակով, ինչպես՝ 2022 թվականին, այնպես էլ հաշվետու ժամանակահատվածում Կոմիտեն չի իրացրել համապատասխան պայմանագրերով նախատեսված այդ աշխատանքների կատարման ընթացքի նկատմամբ մոնիտորինգ իրականացնելու իր իրավասությունը։ 
ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով պլանավորված միջոցառումներից հաշվետու ժամանակահատվածում 9-ը՝  541,080.2 հազ դրամ ընդհանուր գումարով, միջոցառումների գծով աշխատանքներ չեն կատարվել: Ընդ որում, նշված 9 միջոցառումներից երեքը՝  տարեկան 2,037,406.5 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով նախատեսված են եղել նաև ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով, որոնց շրջանակներում ևս աշխատանքներ չեն իրականացվել:
ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեում Կոմիտեի կողմից իրականացվող միջոցառումներում ավելացել է «Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սուբսիդավորում» միջոցառումը, որի համար պլանավորվել է 1,100,000.0 հազ. դրամ: ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2023 թվականի թիվ 324-Ա որոշմամբ հաստատվել է «Վեոլիա ջուր ՓԲԸ կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների մեղմացման նպատակով սուբսիդիա տրամադրելու մասին» որոշումը, որով սահմանվել են սակագների մեղմացման չափերը:

3. Հաշվեքննության հիմնական արդյունքներ

Հաշվեքննության ընթացքում ստացվել է բավարար տեղեկատվություն՝ հաշվեքննության իրականացման համար:
Խեղաթյուրումներ և անհամապատասխանություններ չեն հայտնաբերվել: Առկա են ուշագրավ այլ փաստեր, որոնք ներկայացված են 5-րդ բաժնում։


4. Հաշվեքննության օբյեկտի ֆինանսական ցուցանիշներ

Կոմիտեի 2023թ.-ի պետական բյուջեի տարեկան պլանը կազմել է 46,062,257.8 հազ. դրամ, հաշվետու ժամանակահատվածի պլանը՝ 11,048,316.1 հազ. դրամ, ճշտված պլանը՝ 11,051,982.39 հազ. դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածի դրամարկղային ծախսը կազմել է 3,736,127.05 հազ. դրամ, կատարողականը՝  33.8%, իսկ փաստացի ծախսը՝ 3,616,555.55 հազ. դրամ։ : 
ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով պլանավորված միջոցառումներից 9-ի մասով հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ չեն կատարվել: Մինչդեռ 9 միջոցառումների իրականացմանը երեք ամիսների համար ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել է 541,080.2 հազ դրամ (հավելված 1): 9 միջոցառումներից երեքը՝ «1004-11009 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր», «1004-31013 Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցում», «1072-11011 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագիր» նախատեսված են եղել նաև ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով՝ ընդհանուր 2,037,406.5 հազ. դրամ գումար, որոնց շրջանակներում ևս աշխատանքներ չեն իրականացվել: Տվյալ խնդրին անդրադարձ կկատարվի հետագա հաշվեքննությունների ընթացքում։
ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեում Կոմիտեի կողմից իրականացվող միջոցառումներում ավելացել է «Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սուբսիդավորում» միջոցառումը, որի համար պլանավորվել է 1,100,000.0 հազ. դրամ: ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2023 թվականի թիվ 324-Ա որոշմամբ հաստատվել է «Վեոլիա ջուր ՓԲԸ կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների մեղմացման նպատակով սուբսիդիա տրամադրելու մասին» որոշումը, որով սահմանվել են սակագների մեղմացման չափերը: Ըստ որոշման 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը ներառյալ բաժանորդներին խմելու ջրի մատակարարման ծառայության յուրաքանչյուր խորանարդ մետր մատակարարված ջրի դիմաց 177.156 դրամ սակագնից 6.756 դրամ սուբսիդիա և բաժանորդներին ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայության մատուցման յուրաքանչյուր խորանարդ մետր հեռացված ջրի դիմաց 31.263 դրամ սակագնից 1.193 դրամ սուբսիդիա:
Աղյուսակ 1
Կոմիտեի ֆինանսական ցուցանիշները
2023թ. 
(հազ. դրամ)
	Ծրագիրը
	Հաշվետու ժամանակահատվածի պլան
	Հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլան
	Հաշվետու ժամանակահատվածի դրամարկղային ծախս
	Հաշվետու ժամանակահատվածի փաստացի ծախս
	Հաշվետու ժամանակահատվածի դրամարկղային ծախսը հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլանի նկատմամբ

	1004
	Ոռոգման համակարգի առողջացում
	8,477,734.10
	8,466,432.10
	2,852,773.24
	2,694,148.86
	33.7%

	1017
	Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի կառավարում
	854,300.00
	854,300.00
	494,618.99
	494,618.99
	57.9%

	1027
	Կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ
	52,400.70
	52,400.70
	-
	-
	0.0%

	1072
	Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում
	1,582,959.20
	1,594,261.20
	316,975.17
	333,159.39
	19.9%

	1109
	Ջրային տնտեսության ոլորտում ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
	80,922.10
	81,236.39
	70,932.49
	92,805.15
	87.3%

	1212
	Տարածքային զարգացում
	-
	2,500.00
	827.16
	827.16
	33.1%

	1015
	Սոցիալական փաթեթների ապահովում
	-
	852.00
	-
	996.00
	0.0%

	Ընդամենը
	11,048,316.10

	11,051,982.39

	3,736,127.05

	3,616,555.55

	33.8%





5. Այլ փաստեր

ՀՀ կառավարության  2016 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 33-Ն արձանագրային որոշմամբ հաստատված «Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման» ռազմավարությունն ավարտվել է 2021թ.-ին։  Հաշվետու և  առաջիկա ժամանակաշրջանների համար ռազմավարությունը բացակայում է։ 
 ՀՀ կառավարության  2021 թվականի նոյեմբերի 18‑ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշման հավելված 1-ի 78‑րդ կետով՝  «Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագրի» մշակում և իրականացում միջոցառման կատարման ժամկետ է սահմանվել 2022-2023թթ.։  

«1004-11001 Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» միջոցառում

ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով տարեկան պլանը կազմել է 1,285,129.5 հազ. դրամ, հաշվետու ժամանակահատվածում՝ 250,000.0 հազ. դրամ: 26.01.2023թ.‑ին Կոմիտեի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագիր՝ 1,285,129.5 հազ. դրամ գումարով՝ ընկերության 2023թ. ֆինանսական ճեղքվածքի մարման նպատակով։ 2023թ. երեք ամիսների ընթացքում՝ 12.02.2023թ.-ին, 21.03.2023թ.-ին, 30.03.2023թ.-ին կողմերի միջև կնքված հանձնման‑ընդունման ակտերով տրամադրվել է 225,000.0 հազ. դրամ սուբսիդիա: «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից 2023 թվականի երեք ամիսների ընթացքում տրամադրված սուբսիդիայից 144,487.83 հազ. դրամը ներկայացված հաշվետվությամբ ծախսվել են հետևյալ ուղղություններով՝
Աշխատավարձ                                                          61,995.21 հազ դրամ,
Գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ      26,118.22 հազ. դրամ,
Էլ. Էներգիա                                                                7,766.04 հազ. դրամ,
Հարկային պարտավորություններ                               27,105.71 հազ. դրամ,
Կրեդիտորական պարտքեր                                         21,502.65 հազ. դրամ:
«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կրեդիտորական պարտքը տարվա սկզբի դրությամբ կազմել է 156,366.65 հազ. դրամ: Եռամսյակի վերջի դրությամբ կազմել է 176,957.03 հազ. դրամ։ Եռամսյակի ընթացքում կրեդիտորական պարտքը տարվա սկզբի համեմատ աճել է 20,590.63 հազ․ դրամով կամ 13.17%-ով։
 «Ջրառ» ՓԲԸ-ի դեբիտորական պարտքը տարվա սկզբի դրությամբ կազմել է 1,059,352.8 հազ. դրամ: Եռամսյակի վերջի դրությամբ կազմել է 1,120,502.13 հազ. դրամ, այդ թվում՝ 1,045,409.8 հազ. դրամ ՋՕԸ-երից։ Եռամսյակի ընթացքում դեբիտորական պարտքը տարվա սկզբի համեմատ աճել է 61,149.33 հազ․ դրամով կամ 5.77%-ով։
«Ջրառ» ՓԲԸ սպառված Էլ. Էներգիայի համար տարվա սկզբին պարտքը կազմել է 3,923.7 հազ. դրամ, 31.03.2023 թվականի դրությամբ` 3,227.7 հազ. դրամ: 
2022 թվականի ընթացքում իրականացված հաշվեքննությունների արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ.
30.09.2022թ.-ի դրությամբ տրամադրված տեղեկատվությամբ ՋՕԸ‑երի դեբիտորական պարտքերի և ՋՕԸ-երի կրեդիտորական պարտքերի միջև առկա է տարբերություն՝ Արմավիր ՋՕԸ 28,050.5 հազ. դրամի չափով: Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տեղեկացվել է, որ խնդրի լուծման հետ կապված միջոցներ են ձեռք առնվել։ Մինչդեռ հաշվետու ժամանակահատվածում խնդիրն առկա է։

 «1004-11002 Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» միջոցառում

ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով տարեկան պլանը կազմել է 4,376,816.6 հազ. դրամ, իսկ հաշվետու ժամանակահատվածի պլանը 303,000.0 հազ. դրամ: Երեք ամիսների ընթացքում թվով 15 ՋՕԸ-երից հինգի հետ կնքված պայմանագրերի շրջանակներում տրամադրվել է 303,000.00 հազ. դրամի սուբսիդիա` ընթացիկ տարվա գործունեության ֆինանսական ճեղքվածքի մարման նպատակով, մասնավորապես՝ «Արմավիր» ՋՕԸ-ին 121,975.4 հազ դրամ (էլ. էներգիա), «Արտաշատ» ՋՕԸ-ին 4,000.0 և 10,866.3 հազ. դրամ (էլ. Էներգիա և աշխատավարձ), «Եղեգնաձոր» ՋՕԸ-ին 9,127.8 հազ. դրամ (էլ. էներգիա), «Սյունիք» ՋՕԸ-ին 14,193.0 հազ. դրամ (էլ. էներգիա), «Էջմիածին» ՋՕԸ-ին 142,837.5 հազ. դրամ (էլ. էներգիա):
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 13 մարտի 2023 թվականի թիվ 13-Լ հրամանով հաստատվել է ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով միջոցառման համար նախատեսված 4,376,816.6 հազ. դրամ գումարի տրամադրման չափաքանակները ըստ ՋՕԸ-երի: 
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ՋՕԸ-երի ֆինանսական ճեղքվածքի և տրամադրված սուբսիդիայի հաստատված չափաքանակների վերաբերյալ
	Անունը
	ՀՀ ՏԿԵՆ նախարարի 2023 թվականի մարտի 13-ի թիվ 13-Լ հրամանով հաստատված սուբսիդիայի տրամադրման չափաքանակները 
	2022թ. ՋՕԸ-ի ներկայացված բյուջեի ֆինանսական գործունեության ճեղքվածքը
	2023թ.  ՋՕԸ-ի ներկայացված բյուջեի ֆինանսական գործունեության ճեղքվածքը
	2022թ.  ՋՕԸ-ի ներկայացված բյուջեի ոռոգման ջրի ինքնարժեք
	2023թ.  ՋՕԸ-ի ներկայացված բյուջեի ոռոգման ջրի ինքնարժեք
	2023թ.  ՋՕԸ-ի ներկայացված բյուջեի հասույթից գանձում 2023թ.

	
	հազ. դրամ
	հազ. դրամ
	հազ. դրամ
	դրամ 
	դրամ 
	Տոկոս

	«Արարատ» ՋՕԸ
	552,252.1
	1,153,176.5
	1,238,871.5
	43.9
	43.8
	80.4

	«Արմավիր» ՋՕԸ
	695,087.9
	1,125,739.7
	1,451,504.0
	15.3
	18.4
	60.3

	«Արտաշատ» ՋՕԸ
	497,218.3
	982,264.1
	1,538,499.0
	22.5
	23.4
	86.7

	«Գեղարքունիք» ՋՕԸ
	279,221.1
	535,005.3
	616,334.5
	73.5
	84.6
	90.0

	«Եղեգնաձոր» ՋՕԸ
	77,137.2
	107,713.0
	181,792.0
	21.7
	25.8
	97.0

	«Կոտայք» ՋՕԸ
	194,869.5
	345,234.4
	404,557.4
	19.2
	19.8
	86.5

	«Երևան» ՋՕԸ
	123,103.4
	222,933.7
	222,722.6
	20.7
	21.2
	95.0

	«Թալին» ՋՕԸ
	370,759.8
	628,258.9
	831,707.9
	24.0
	25.6
	60.0

	«Լոռի» ՋՕԸ
	106,358.5
	210,594.5
	250,467.6
	101.6
	92.8
	93.0

	«Սյունիք» ՋՕԸ
	260,216.7
	370,299.5
	438,012.3
	84.0
	88.1
	91.0

	«Տավուշ» ՋՕԸ
	317,842.7
	495,998.4
	663,733.9
	62.9
	76.5
	89.0

	«Արագածոտն» ՋՕԸ
	86,240.5
	176,361.1
	191,376.5
	12.6
	12.2
	68.8

	«Շենիկ» ՋՕԸ
	127,060.6
	228,548.0
	268,094.9
	12.2
	11.3
	64.2

	«Շիրակ» ՋՕԸ
	120,241.3
	158,012.2
	195,539.3
	16.4
	18.3
	85.5

	«Էջմիածին» ՋՕԸ
	569,207.0
	1,147,999.0
	1,287,354.0
	23.6
	22.5
	79.4

	ԸՆԴՀՄՆՈՒՐԸ
	4,376,816.6
	7,888,138.3
	9,780,567.4
	 
	 
	 



ՀՀ կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 25-ի նիստի թիվ 33 արձանագրային որոշմամբ հաստատված 2017-2021թթ. «Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման» ռազմավարության համաձայն ոռոգման ջրի վճարի կանխատեսումը 1մ/խ համար 2019թ.‑ին նախատեսվել էր 11.5 դրամ, 2020թ.-ին՝ 12 դրամ, 2021թ.-ին՝ 12.5 դրամ: Սակագնի վերանայում չի կատարվել և առ այսօր շարունակվում է ոռոգելի ջրի համար գործող սակագին մնալ 11 դրամ 1մ/խ-ի համար: Ըստ ՋՕԸ-երի կողմից ներկայացված 2023 թվականի կանխատեսվող բյուջեների՝ սակագնի նվազագույն արժեքը 12.2 դրամ է կազմում («Արագածոտն» ՋՕԸ), առավելագույն արժեքը՝ 92.8 դրամ («Լոռի» ՋՕԸ), իսկ 15 ՋՕԸ-երի սակագնի միջինացված ցուցանիշը՝ 39.0 դրամ է կազմում։ Ըստ ՋՕԸ-երի կողմից 2023 թվականի համար կանխատեսվող բյուջեների ընդհանուր արժեքով ֆինանսական ճեղքվածքը կազմում է 9,780,567.4 հազ. դրամ, սակայն ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով ճեղքվածքի մարմանը հատկացվել է 4,376,816.6 հազ. դրամ, որն էլ համամասնորեն բաժանվել է ՋՕԸ-երի միջև հիմք ընդունելով 2023 թվականի համար բոլոր ՋՕԸ-երի կողմից ներկայացված ֆինանսական ճեղքվածքի համար անհրաժեշտ գումարի նկատմամբ պետական բյուջեով հատկացված սուբսիդիայի տրամադրման գումարի չափը տոկոսային արտահայտությամբ (44.72%)։
ՋՕԸ-երի կրեդիտորական պարտքերը տարվա սկզբի դրությամբ կազմել են 2,563,144.8 հազ. դրամ՝ այդ թվում «Ջրառ» ՓԲԸ-ին 1,018,848.0 հազ դրամ, էլ. Էներգիայի համար 556,718.0 հազ. դրամ (ներառյալ սպառված էլ. էներգիայի վճարի ուշացման տույժերը՝ 102,090.0 հազ. դրամ): Եռամսյակի վերջի դրությամբ կրեդիտորական պարտքերը կազմել են 3,008,195.0 հազ. դրամ։ Եռամսյակի ընթացքում կրեդիտորական պարտքերը տարվա սկզբի համեմատ աճել են 445,050.2 հազ․ դրամով կամ 17.36%‑ով։ Ստացված տեղեկատվության համաձայն հաշվետու ժամանակահատվածում կրեդիտորական պարտքերի աճը հիմնականում կապված է գարնան նախապատրաստական աշխատանքների, աշխատավարձի համար առաջացած պարտավորություններով:
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ՋՕԸ-երի էլ. էներգիայի պարտքի դիմաց առաջացած տույժի գումարների վերաբերյալ
(դրամ)
	Հ/Հ
	Անունը
	01.01.2023թ.
	Երեք ամիսների ընթացքում
	31.03.2023թ.

	
	
	 Տույժի մնացորդ
	Հաշվարկված տույժ
	Տույժի մարում
	 Տույժի մնացորդ

	1
	«Արարատ» ՋՕԸ
	15,188,558.9
	397,603.6
	0.0
	15,586,162.5

	2
	«Արմավիր» ՋՕԸ
	14,388,658.9
	4,894,517.8
	0.2
	19,283,176.5

	3
	«Արտաշատ» ՋՕԸ
	15,153,146.0
	2,963,991.8
	0.0
	18,117,137.8

	4
	«Գեղարքունիք» ՋՕԸ
	4,297,011.9
	8,706.2
	0.0
	4,305,718.1

	5
	«Եղեգնաձոր» ՋՕԸ
	2,074,415.5
	5,858.2
	5,061.9
	2,075,211.8

	6
	«Կոտայք» ՋՕԸ
	3,400,076.6
	0.0
	2.1
	3,400,074.5

	7
	«Երևան» ՋՕԸ
	1,685,630.8
	46,973.0
	2,500.0
	1,730,103.8

	8
	«Թալին» ՋՕԸ
	8,923,554.6
	1,273.5
	1.2
	8,924,826.9

	9
	«Լոռի» ՋՕԸ
	1,365,221.6
	849.9
	1.8
	1,366,069.7

	10
	«Սյունիք» ՋՕԸ
	3,672,969.3
	33,581.8
	0.0
	3,706,551.1

	11
	«Տավուշ» ՋՕԸ
	5,614,130.9
	98,886.0
	0.0
	5,713,016.9

	12
	«Արագածոտն» ՋՕԸ
	882,416.0
	0.1
	0.2
	882,415.9

	13
	«Շենիկ» ՋՕԸ
	1,785,022.6
	1,408.9
	0.0
	1,786,431.5

	14
	«Շիրակ» ՋՕԸ
	630,366.0
	18,098.5
	324.0
	648,140.5

	15
	«Էջմիածին» ՋՕԸ
	23,028,822.0
	5,699,153.9
	267,802.1
	28,460,173.8

	ԸՆԴՀՄՆՈՒՐԸ
	102,090,001.6
	14,170,903.2
	275,693.5
	115,985,211.3


2023 թվականի երեք ամիսների ընթացքում ՋՕԸ-երի կողմից սպառվել է 1,325.9 հազ. կվտ/ժ էլ. Էներգիա` 63,880.63 հազ. դրամ: 2022 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար օգտագործվել է 1,006.3 հազ. կվտ/ժ: 
Սպառված Էլ. Էներգիայի դիմաց վճարումները ուշացնելու համար ՋՕԸ-երին հաշվարկված տույժը երեք ամիսների ընթացքում կազմել է 14,170.9 հազ դրամ: Երեք ամիսների ընթացքում ՋՕԸ-երի կողմից տույժի համար վճարվել է 275.7 hազ. դրամ, այդ թվում «Էջմիածին» ՋՕԸ 267.8 հազ. դրամ:  
ՋՕԸ-երի դեբիտորական պարտքերը տարվա սկզբի դրությամբ կազմել են 26,646,737.0 հազ դրամ՝ ներառյալ անդամավճարները 1,152,267.0 հազ. դրամ: Եռամսյակի վերջի դրությամբ դեբիտորական պարտքերը կազմել են 26,503,383.0 հազ. դրամ՝ ներառյալ անդամավճարները 1,169,026.0 հազ. դրամ։ Տարվա սկզբի համեմատ դեբիտորական պարտքերը նվազել են 143,354.0 հազ. դրամով կամ 0.54%‑ով:

«1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում

«1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառումն իրականացվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից: Միջոցառման իրականացման համար ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով առաջին եռամսյակի պլանը կազմել է 1,578,400.0 հազ. դրամ, ճշտված պլանով՝ 1,578,400.0 հազ. դրամ։ 2023 թվականի երեք ամիսների համար փաստը կազմել է 1,323,383.81 հազ. դրամ, որից՝ 1,072,940.04 հազ. դրամ՝ վարկային միջոցների հաշվին, 250,443.77 հազ. դրամ՝ ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման հաշվին: 
«1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում կնքված թվով 18 պայմանագրերից հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտված են թվով 7 պայմանագիր, այդ թվում՝ ՋՕԸ-երի ինստիտուցիոնալ հնարավորությունների զարգացման նպատակով մեքենա‑մեխանիզմների ձեռքբերում, մասնավորապես՝
· 16.12.2022թ.-ին Հիմնադրամի և «Կարկոմավտո» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է «ՋՕԸ‑երի համար կիսաբեռնատար ավտոմեքենաների գնման ISMP/NCB/PG‑22/007» պայմանագիր՝ 148,800.0 հազ. դրամ գումարով (15 հատ, յուրաքանշյուրը 9,920.0 հազ. դրամ): Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվել է 15 հատ ՈՒԱԶ կիսաբեռնատար մեքենաներ, որոնք ընդունվել են պատվիրատուի կողմից 23.01.2023թ.‑ին:
· 02.11.2022թ.-ին Հիմնադրամի և «Սպեցմաշ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է «ՋՕԸ‑երի համար էքսկավատորներ-ամբարձիչների գնման ISMP/NCB/PG-22/004» պայմանագիր՝ 288,960.0 հազ. դրամ գումարով (8 հատ, յուրաքանշյուրը 36,120.0 հազ. դրամ): 09.12.2022թ.-ին կողմերի միջև կնքվել է պայմանագրի փոփոխություն, ըստ որի նախատեսված 8 էքսկավատորներ‑ամբարձիչները փոխարինվել է 5 հատով առանց միավոր գնի փոփոխության: Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվել է 5 հատ էքսկավատորներ-ամբարձիչներ, որոնք ընդունվել են պատվիրատուի կողմից 27.01.2023թ.-ին:
«1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում կնքված պայմանագրերից երեքի մասով՝ Գողթի ջրանցքի, Քասախի ոռոգման համակարգի ձախ և աջ ճյուղերի, Դվինի ջրանցքի, Արտաշատի ջրանցքի N49-ի բաժանարարի, Ոսկևազի մայր ջրանցքի, Զեյթուն-Հաղթանակ պոմպակայանի 2-րդ աստիճանի ձախ ճյուղի ջրանցքի և Զեյթուն-Հաղթանակ պոմպակայանի 3-րդ աստիճանի ձախ ճյուղի ջրանցքի վերականգնում ISMP/ICB/CW-17/001-1 (Լոտ 1), ՈՀԱԾ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների հեղինակային հսկողություն    ISMP/QCBS/SW-16/002-AS և ՈՀԱԾ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների տեխնիկական հսկողություն ISMP/QCBS/SW-18/001 պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների իրականացման ժամկետ սահմանվել է մինչև 01.04.2023թ.։ Սահմանված ժամկետում շինարարական աշխատանքները ավարտված չեն, 20.03.2023թ.-ից հայտարարված տեխնիկական դադարի հանգամանքով պայմանավորված, միաժամանակ հաշվետու ժամանակահատվածում պայմանագով սահմանված վերջնաժամկետի փոփոխություն չի կատարվել:
«1004‑31001 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում», «1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում», «1017‑21001 Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում» միջոցառումների փաստաթղթերի՝ կատարողական ակտերի, հարկային հաշիվների, միջանկյալ վճարման հայտերի և վճարման անդորրագրերի ուսումնասիրության արդյունքում անհամապատասխանություններ և խեղաթյուրումներ չեն հայտնաբերվել։
«Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 2022թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2111-Ն որոշմամբ Կոմիտեն հանդիսանում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության բյուջետային հատկացումների ստորադաս կարգադրիչ (կատարող), սակայն Կոմիտեին ՋՕԸ-ի, «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված կատարված աշխանաքների վերաբերյալ հաշվետվությունների արժանահավատության նկատմամբ 2022 թվականին, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակահատվածում մոնիտորինգ չի իրականացվել։


6. Հետհսկողական գործընթաց

[bookmark: _GoBack]	Անհրաժեշտ է փաստել, որ մի շարք անհամապատասխանություններ, ինչպես նաև փաստեր, որոնք արձանագրվել էին Կոմիտեի 2022 թվականի պետական բյուջեի երեք, վեց և ինն ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեության կատարման հաշվեքննության արդյունքներն իրականացնելիս  արդեն իսկ շտկվել են կամ նախատեսվում են հաշվի առնել 2023թ. գործունեության ընթացքում: Մասնավորապես.
1) «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» օրենքի հոդված 32-ով և ՀՀ կառավարության 08.01.2009թ. թիվ 33-Ն «Հայաստանի Հանրապետության ջրային ոլորտի հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրի իրականացման կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ միջոցառումների փուլային ծրագրի պարբերաբար թարմացման կարգը և միջոցառումների իրականացման փուլային ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշման հավելված 1-ի 9-րդ կետով սահմանված պահանջի վերաբերյալ հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրվել է հետևյալ պարզաբանումը. «ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. թիվ 1902-Լ որոշմամբ, ի թիվս այլ ոլորտների, հաստատվել են ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի մասով 2021-2026 միջոցառումների ծրագրերը ըստ տարիների (հավելված 1-ի 77-88 կետեր)՝ ուղղված ջրային ոլորտի հիմնախնդիրների լուծմանը։ Մասնավորապես՝ 78-րդ կետով նախատեսված է ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարության մշակում 2022-2023թթ., ինչը ներկայումս իրականացման փուլում է։ Ավելին՝ տվյալ հարցը քննարկվել է ՀՀ վարչապետի մոտ ս.թ. մարտի 10-ին (արձ.N Վ/50-2023), տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ նոր ռազմավարության մշակման շրջանակների վերաբերյալ»։ 
2) ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգ»-ի 8-րդ կետի դ) ենթակետի պահանջի վերաբերյալ հաշվեքննության օբյեկտի կողմից հաշվի է առնվել 2023 թվականի կնքված պայմանագրերում։
· ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգ»-ի 8-րդ կետի է) ենթակետի պահանջի վերաբերյալ հաշվեքննության օբյեկտի կողմից հաշվի է առնվել 2023 թվականի կնքված պայմանագրերում ։
3) ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգի 5-րդ կետի պահանջի վերաբերյալ հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տեղեկացվել է, որ «ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 5-րդ կետի պահանջների մասով տեղեկացվել է, որ 11 դրամ/խմ սակագնի պահպանումը պայմանավորված է նրանով, որ դեռևս քննարկման փուլում է ռազմավարության ընդունումը»։
4) ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգի 6-րդ կետի պահանջի վերաբերյալ հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տեղեկացվել է, որ «ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգի 6-րդ կետի պահանջների կիրառումը նոր ռազմավարության մշակման ընթացքում ընտրված խորհրդատուի հետ կքննարկվի գործողությունների ծրագրի մշակման առաջարկությունում»։
5) ՀՀ ֆինանսների նախարարության կայքում (www.minfin.am) յուրաքանչյուր ամսվա համար հրապարակվող՝ «Շինարարության ոլորտի ինդեքսներ»-ի վերաբերյալ պահանջի  հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրվել է հետևյալ  արձագանքը՝ «Ջրային կոմիտեի նախագահի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի անդամների կողմից հաշվի կառնվի 2023 թվականի գարնան նախապատրաստական աշխատանքների ակտերի ուսումնասիրության ժամանակ»։
6) Վեդու պատվարի և ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքների կապալառուի պայմանագրի «Ընդհանուր պայմանների» 14.2, 14.3 կետերի և «Մրցույթի նամակի և մրցույթի հավելվածի» համաձայն, պայմանագրի կանխավճարը կազմում է պայմանագրի գումարի 20%-ը, որը պետք է մարվի հավասարաչափ տոկոսներով՝ յուրաքանչյուր հաջորդող վճարման սերտիֆիկատից: Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տեղեկացվել է, որ ներկայումս կանխավճարի մարումներն իրականացվում են Պայմանագրի 9-րդ փոփոխությամբ սահմանված դրույթին համապատասխան, այն է՝  «Սկսած 40-րդ վճարման վկայականից կանխավճարը կմարվի համամասնորեն յուրաքանչյուր հաջորդ վճարման վկայականից մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը»։ 
		
		Հավելված
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7) ՀՀ կառավարության 2021թ. հունիսի 17-ի թիվ 1016-Ա որոշման 4-րդ կետի պահանջի վերաբերյալ պահանջի հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրվել է հետևյալ  արձագանքը՝ 
ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2023

«ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունիսի 17-ի N 1016-Ա որոշմամբ հաստատված պահանջների կատարման նպատակով իրականացվել է գույքագրում։ Ի հայտ են եկել մի շարք տեխնիկական խնդիրներ, որոնց արդյունքում անհնարին է դարձել «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից հիդրոհանգույցի շահագործման և պահպանման իրականացումը 2022 թվականի հունվարի 1-ից: ՀՀ կառավարության 03.03.2022թ. N 240-Ն որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 01.12.2022թ.։ 2022 թվականին մրցութային կարգով ընտրված մասնագիտական կազմակերպության կողմից իրականացվել է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում սահմանվել են հիդրոհանգույցի շահագործման կանոնները, ֆինանսական միջոցների չափը, կազմվել են անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների և անհրաժեշտ մասնագետների ցանկերը, վերգետնյա և ստորգետնյա շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկանքները և այլն։  Մասնագիտական կազմակերպության կողմից ձեռք բերված նյութերի հիման վրա ներկայումս քննարկվում է 2023 թվականից  հիդրոհանգույցի  անվտանգ և անխափան շահագործման հարցը»։
8) «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից կնքված  սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված, ներկայացված հաշվետվությունների և 5.2 կետով նախատեսված ծախսման ուղղությունների միջև առկա տարբերություն։ Հաշվետվություններով ներկայացված փաստացի ծախսված սուբսիդիայի գումարները ըստ հանձնման‑ընդունման ակտերի ծախսման ուղղությունների չեն համապատասխանում։ Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տեղեկացվել է, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետ 2023թ.-ին կնքված պայմանագրում կատարվել են հաշվեքննությամբ արձանագրված պայմանագրի կետերի փոփոխություններ։
9) 30.09.2022թ.-ի դրությամբ տրամադրված տեղեկատվությամբ ՋՕԸ‑երի դեբիտորական պարտքերի և ՋՕԸ-երի կրեդիտորական պարտքերի միջև առկա է տարբերություն՝ Արմավիր ՋՕԸ 28,050.5 հազ. դրամի չափով: Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տեղեկացվել է, որ խնդրի լուծման հետ կապված միջոցներ են ձեռք առնվել։
10) Համաձայն ջրային կոմիտեի նախագահի 03.02.2022թ. թիվ 12-Ա հրամանի ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր, որոնց նպատակն է գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ (ԳՆԱ) ուսումնասիրելը և գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը միտված միջոցառումներ իրականացնելը։ Հրամանի 2-րդ կետով աշխատանքային խմբերի ղեկավարները պարտավոր են կատարվող աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ զեկուցել ամենօրյա պարբերականությամբ, իսկ աշխատանքներն ավարտելուց հետո ներկայացնել ամփոփ հաշվետվություն։ Երրորդ եռամսյակի ընթացքում ստեղծված աշխատանքային խմբերը այցելություններ չեն իրականացրել և առկա չեն աշխատանքներն ավարտելուց հետո ամփոփ հաշվետվությունները։ Չի պահպանվել կոմիտեի նախագահի 03.02.2022թ. թիվ 12-Ա հրամանի պահանջը։ Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից ստացվել է հետևյալ արձագանքը. «Ջրային կոմիտեի նախագահի 03.02.2022թ. N 12-Ա հրամանով ԳՆԱ-ի մասով ստեղծված աշխատանքային խմբերի կողմից ջրօգտագործողների ընկերություններ այցելություններ չիրականացնելու մասով տեղեկացնում ենք, որ երրորդ եռամսյակում աշխատանքային խմբերի այցելությունները ջրօգտագործողների ընկերություններ համարվել են ոչ նպատակահարմար` հաշվի առնելով Ջրային կոմիտեի պահպանման ծախսերով նախատեսված համապատասխան հոդվածի գումարի սղությունը, ինչպես նաև նկատի ունենալով որ ոռոգման համակարգերը` այդ թվում վերանորոգված և մաքրված արդեն իսկ գտնվել են լիարժեք շահագործման մեջ»:



7. Առաջարկություններ
Առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեին․
Միջոցներ ձեռնարկել․
· «Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագրի» մշակման և հաստատման գործընթացն ավարտելու ուղղությամբ։ 
· Իրականացվող աշխատանքների, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, դրանց վերաբերյալ հաշվետվությունների արժանահավատության գնահատման ուղղությամբ պայմանագրերով մոնիտորինգ իրականացնելու վերաբերյալ Կոմիտեին վերապահված իրավասությունների իրացման ուղղությամբ։
«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված պահանջի համապատասխան՝ Ծրագրային կետում նշված հաշվեքննության օբյեկտի ղեկավարը պարտավոր է մեկամսյա ժամկետում հաշվեքննիչ պալատին տրամադրել ընթացիկ եզրակացությունում արձանագրված անհամապատասխանությունների, խեղաթյուրումների վերացման, առաջարկությունների իրականացման և ընթացիկ եզրակացությանը վերաբերող այլ գրավոր տեղեկատվություն:


ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ՝ 							Ա․ Գևորգյան

8. Հավելված
Հավելված 1
Կոմիտեի 2023թ. երեք ամիսների բյուջեի ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ
(հազ. դրամ)
	ԾԲ ծրագիր  Միջոցառում Ենթածրագիր
	 Հաշվետու ժամանակահատվածի պլան 
	 Հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլան 
	 Փաստ 
	 Փաստը հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլանի նկատմամբ 

	   Ը  Ն  Դ  Ա  Մ  Ե  Ն  Ը   
	11,048,316.1
	11,051,982.4
	3,736,127.1
	     33.8%

	105010
	 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե
	11,048,316.1
	11,051,130.4
	3,736,127.1
	     33.8%

	1004
	 Ոռոգման համակարգի առողջացում 
	8,477,734.1
	8,466,432.1
	2,852,773.2
	     33.7%

	 1004-11001 
	 Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում 
	250,000.0
	250,000.0
	225,000.0
	     90.0%

	 1004-11002 
	 Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում 
	303,000.0
	303,000.0
	303,000.0
	    100.0%

	 1004-11005 
	 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում 
	48,674.8
	48,674.8
	27,762.3
	     57.0%

	 1004-11006 
	 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում 
	21,503.0
	21,503.0
	18,167.6
	     84.5%

	 1004-11007 
	 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում 
	20,459.0
	20,459.0
	15,193.7
	     74.3%

	 1004-11009 
	 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր 
	11,302.0
	-
	-
	-

	 1004-11010 
	 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում 
	219,830.0
	219,830.0
	99,054.6
	     45.1%

	 1004-11011 
	  Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում 
	-
	-
	-
	-

	 1004-11013 
	 Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման խորհրդատվություն և կառավարում 
	9,630.0
	9,630.0
	2,455.0
	     25.5%

	 1004-12002 
	 Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար   ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում 
	-
	-
	-
	-

	 1004-31001 
	 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում 
	668,000.0
	668,000.0
	655,686.3
	     98.2%

	 1004-31004 
	 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 
	4,906,127.0
	4,906,127.0
	-
	      0.0%

	 1004-31005 
	 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 
	1,578,400.0
	1,578,400.0
	1,323,383.8
	     83.8%

	 1004-31007 
	 Ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ 
	136,213.0
	136,213.0
	103,500.0
	     76.0%

	 1004-31009 
	 Օրվա կարգավորման ջրավազանների կառուցում և վերակառուցում 
	14,400.0
	14,400.0
	-
	      0.0%

	 1004-31012 
	 Գետերի և հեղեղատարների տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքներ 
	27,400.0
	27,400.0
	1,500.0
	      5.5%

	 1004-31013 
	 Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցում 
	70,000.0
	70,000.0
	-
	      0.0%

	 1004-31014 
	 Ջրամբարների վերականգնման և վերազինման աշխատանքներ 
	112,795.3
	112,795.3
	-
	      0.0%

	 1004-31016 
	 Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում  
	-
	-
	-
	-

	 1004-31020 
	 Ոռոգման համակարգերի կառուցում 
	80,000.0
	80,000.0
	78,070.0
	     97.6%

	 1017 
	 Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի կառավարում 
	854,300.0
	854,300.0
	494,619.0
	     57.9%

	 1017-11001 
	 Արփա-Սևան թունելի ընթացիկ շահագործում և պահպանում 
	34,300.0
	34,300.0
	-
	      0.0%

	 1017-21001 
	 Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում 
	820,000.0
	820,000.0
	494,619.0
	     60.3%

	 1027 
	 Կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ 
	52,400.7
	52,400.7
	-
	      0.0%

	 1027-11001 
	 Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում 
	52,400.7
	52,400.7
	-
	      0.0%

	 1072 
	 Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում 
	1,582,959.2
	1,594,261.2
	316,975.2
	     19.9%

	1072-11001
	Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սուբսիդավորում
	244,587.2

	244,587.2

		
-

	      0.0%


	 1072-11004 
	 Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր 
	-
	-
	-
	-

	 1072-11005 
	 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր 
	33,249.9
	33,249.9
	23,816.5
	     71.6%

	 1072-11007 
	 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ 
	-
	-
	-
	-

	 1072-11009 
	 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ 
	93,100.0
	93,100.0
	81,175.5
	     87.2%

	 1072-11011 
	 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագիր 
	-
	11,302.0
	-
	      0.0%

	 1072-12001 
	 Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ 
	49,600.0
	49,600.0
	1,420.1
	      2.9%

	 1072-31001 
	 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 
	-
	-
	-
	-

	 1072-31002 
	 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 
	222,000.0
	222,000.0
	193,886.1
	     87.3%

	 1072-31003 
	 Եվրոպակական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 
	-
	-
	-
	-

	 1072-31004 
	 Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 
	-
	-
	-
	-

	 1072-31005 
	 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՛ երկրորդ փուլ 
	-
	-
	-
	-

	 1072-31009 
	 ՀՀ տարածքում վարձակալի կողմից չսպասարկվող շոււրջ 560 բնակավայրերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցում 
	-
	-
	-
	-

	 1072-31010 
	 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում 
	940,422.1
	940,422.1
	16,676.9
	      1.8%

	 1109 
	 Ջրային տնտեսության ոլորտում ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ 
	80,922.1
	81,236.4
	70,932.5
	     87.3%

	 1109-11001 
	 Ջրային տնտեսության ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ 
	79,627.1
	79,627.1
	70,618.2
	     88.7%

	 1109-11002 
	 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից  դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների  և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս` «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ 
	-
	60.0
	60.0
	    100.0%

	 1109-11004 
	 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ
	-
	254.3
	254.3
	    100.0%

	 1109-31001 
	 Ջրային կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում 
	1,295.0
	1,295.0
	-
	      0.0%

	1212

	Տարածքային զարգացում

	-
	2,500.0
	827.2
	     33.1%

	 1212-12003 
	 Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին 
	-
	2,500.0
	827.2
	     33.1%

	104016
	 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
	-
	852.0
	-
	      0.0%

	1015
	Սոցիալական փաթեթների ապահովում

	-
	852.0
	-
	      0.0%

	 1015-12001 
	 Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում 
	-
	852.0
	-
	      0.0%
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