	
Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի
2023 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ  150-Ա որոշմամբ


34

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ

[bookmark: _Hlk509559606][image: http://www.parliament.am/laws_images/148.jpg]


ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՎԵՑ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ











2023

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. Ներածական մաս ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․.․․․․․․ 3 
2. Ամփոփագիր ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․.․․․․ 5
3. Հաշվեքննության օբյեկտի ֆինանսական ցուցանիշներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 7
4. Հաշվեքննության հիմնական արդյունքներ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 9
5. Անհամապատասխանությունների վերաբերյալ գրառումներ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․10
6. Այլ փաստեր․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 25
7. Հետհսկողական գործընթաց․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 32
8. Առաջարկություններ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․35


1. ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ

	
Հաշվեքննության հիմքը
	
	ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2023 թվականի հուլիսի 27-ի թիվ 105-Ա որոշում:



	Հաշվեքննության օբյեկտը

	
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե (այսուհետ՝ Կոմիտե):


	Հաշվեքննության առարկան
	
	2023 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:


	Հաշվեքննության առարկայի չափանիշները
	
	ՀՀ ջրային օրենսգիրք, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ՀՀ օրենք «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին», ՀՀ օրենք «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին», ՀՀ օրենք «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին», ՀՀ օրենք «Քաղաքաշինության մասին», ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2111-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1937-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1678-Ն որոշում: 


	Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը
	
	2023թ. հունվարի 1-ից մինչև 2023թ. հունիսի 30-ը ներառյալ:




	Հաշվեքննության կատարման ժամկետը
	
	2023թ. օգոստոսի 1-ից մինչև 2023թ. հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ:



	Զննման և դիտարկման կատարման ժամկետը
	
	2023թ. սեպտեմբերի 4-ից մինչև 2023թ. հոկտեմբերի 6-ը ներառյալ:



	Հաշվեքննության մեթոդաբանությունը
	
	Հաշվեքննությունն իրականացվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի, Հաշվեքննիչ պալատի ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննության գործող մեթոդաբանությունների համաձայն: 
Իրականացվել է ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություն, որի ընթացքում կիրառվել են զննում,  դիտարկում, հարցում, արտաքին հաստատում, վերլուծական ընթացակարգ, վերահաշվարկ և վերակատարում ընթացակարգերը։


	Հաշվեքննություն իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանում
	
	Հաշվեքննությունն իրականացվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի չորրորդ վարչության կողմից, որի աշխատանքները համակարգում է Հաշվեքննիչ պալատի անդամ Կարեն Առուստամյանը։


2. 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Կոմիտեի 2023 թվականի պետական բյուջեի վեց ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեության հաշվեքննության արդյունքում արձանագրվել են մի շարք անհամապատասխանություններ և այլ փաստեր, մասնավորապես.
· Կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված վարձակալության պայմանագրով 2023թ. առաջին կիսամյակի համար վարձակալության վճարը սահմանվել է 1,875,550.00 հազ. դրամ, սակայն «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի վճարումը առաջին կիսամյակի դրությամբ կազմել է 1,228,927.81 հազ. դրամ։
«1004-31001 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում» միջոցառում՝
· «Վեդիի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում» AFD/ICB/CW‑15/001 պայմանագրով աշխատանքների ավարտի ժամկետը սահմանվել է  23.03.2022թ-ը։ 2023 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ աշխատանքները դեռևս ավարտված չեն, սակայն պատվիրատուն չի կատարել իր պարտավորությունը և չի օգտվել իր իրավունքից, այն է՝ չի սահմանել ժամկետանց օրերի համար տույժի կիրառման ժամկետ, չի հաշվարկել և չի կիրառել  պայմանագրով նախատեսված տույժը, ինչը 2023 թվականի  հունիսի 30-ի դրությամբ կազմում է  965.33 հազ. եվրո։
«1017-11001 Արփա-Սևան թունելի ընթացիկ շահագործում և պահպանում» միջոցառում՝
· Համաձայն ՀՀ կառավարության 2021թ. հունիսի 17-ի թիվ 1016-Ա և 2022 թվականի մարտի 3-ի թիվ 240-Ա որոշումների Կոմիտեին ամրացված «Որոտան‑Արփա‑Սևան» հիդրոհանգույցի ջրային համակարգն իր սպասարկման, շահագործման և պահպանման համար անհրաժեշտ շենք շինություններով, դրանց զբաղեցրած, սպասարկման ու օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասերը, ինչպես նաև հիմնական և շրջանառու այլ միջոցները անհատույց օգտագործման իրավունքով պետք է հանձնվեն «Ջրառ» ՓԲԸ-ին։ Անհատույց օգտագործման իրավունքի պայմանագրի կնքման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2022թ. դեկտեմբերի 1-ը, իսկ հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքների սկիզբը «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից՝ 2023թ. հունվարի 1-ը: Անկատար թողնելով նշված որոշումներով սահմանված պահանջը, ՀՀ կառավարության 2023թ. հունիսի 16-ի թիվ 974-Ն որոշմամբ որոշել է Կոմիտեին թույլատրել փոփոխություն կատարել «Արփա‑Սևան» ԲԲԸ-ի հետ 17.08.2004թ.-ին կնքված «Որոտան‑Արփա‑Սևան հիդրոհանգույցի ջրային համակարգը հավատարմագրային կառավարման հանձնելու» հավատարմագրային կառավարման պայմանագրում, որի ժակետը ավարտվել էր 01.01.2023 թվականին, երկարաձգելով պայմանագրի ժամկետը և սահմանելով՝ պայմանագրի գինը ծառայությունների մատուցման 2023 թվականի համար՝ 270,000.00 հազ. դրամ, 2024 թվականի համար՝ 300,000.00 հազ. դրամ և 2025 թվականի համար՝ 350,000.00 հազ. դրամ: Ընդ որում «Ջրառ» ՓԲԸ-ին գույքը հանձնելու հարցի ուսումնասիրության համար 13.07.2023թ.-ին Կոմիտեն կնքել է պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր «Թունել» ՍՊԸ-ի հետ՝ 67,800.00 հազ. դրամ արժեքով։
«1004-11001 Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» միջոցառում՝
· Աշխատանքի կայուն գնով կնքված պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքների իրականացման ընթացքում, առանց սահմանված կարգով պայմանագրի փոփոխության, կատարողականներով սկզբնական պայմանագրային ծավալների համեմատ ավելացրել և վճարել են 2,348.97 հազ. դրամի այնպիսի աշխատանքների համար, որոնց լրիվ ծավալը պայմանագրիրը կնքելու պահին բացառվում էր նախատեսել, այնինչ համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 707‑րդ հոդվածի 5-րդ մասի, նման դեպքում կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ պատվիրատուն նվազեցնելու կայուն գինը։
	«1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում՝
· Աշխատանքների ընթացքում կատարվել են նախագծային սկզբնական աշխատանքների ծավալների և տեսակների փոփոխություն, որոնցից 119,592.74 հազ, դրամի երկու անվանում աշխատանքների ծավալները, առանց պայմանագրային միավոր գների ճշգրտման, նվազեցվել են սկզբնական նախագծով սահմանված ծավալի համեմատ 25%-ից ավելի չափով և դրանց գինը գերազանցել է սկզբնական պայմանագրային գինը ավելի քան 1%-ով, այնինչ համաձայն պայմանագրի նման դեպքերում Ծրագրի ղեկավարը պետք է ճշգրտեր պայմանագրային միավոր գները։ Ընդ որում, նշված աշխատանքները փոխարինվել են երկու անվանում այլ աշխատանքներով, որոնց համար սահմանվել է 120,508.00 հազ. դրամի նոր պայմանագրային գին և նշվածի արդյունքում պայմանագրային գինը ավելացրել են 916.00 հազ. դրամով, այն ինչ ՀՀ կառավարության սահմանված կարգով հաշվարկի դեպքում լրացուցիչ կատարված աշխատաիքների նախահաշվային արժեքը 15,943.82 հազ. դրամով էժան է նվազեցված աշխատանքների նախահաշային արժեքից։


3. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ


Կոմիտեի 2023թ. պետական բյուջեի տարեկան պլանը կազմել է 46,062,257.80 հազ. դրամ, հաշվետու ժամանակահատվածի պլանը՝ 20,471,239.00 հազ. դրամ, ճշտված պլանը՝ 19,629,287.69 հազ. դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածի դրամարկղային ծախսը կազմել է 10,108,502.75 հազ. դրամ կամ ճշտված պլանի 51.5%‑ը, իսկ փաստացի ծախսը՝ 10,451,778.02  հազ. դրամ:


Աղյուսակ 1
(հազ. դրամ)

	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե
	Հաշվետու ժամանակահատվածի պլան
	Հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված պլան
	Փաստ
	Փաստացի ծախս

	1004
	Ոռոգման համակարգի առողջացում
	15,241,115.00
	15,051,484.10
	6,980,584.26
	7,061,268.64

	1015
	Սոցիալական փաթեթների ապահովում
	-
	2,130.00
	1,668.00
	2,010.00

	1017
	Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի կառավարում
	905,750.00
	933,500.70
	798,335.67
	798,335.67

	1027
	Կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ
	150,914.00
	150,914.00
	42,961.58
	-

	1072
	Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում
	3,984,616.60
	3,053,525.30
	2,056,314.51
	2,339,509.91

	1109
	Ջրային տնտեսության ոլորտում ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
	188,843.40
	190,815.59
	160,539.40
	182,554.47

	1212
	Տարածքային զարգացում
	-
	5,000.00
	827.16
	827.16

	9025
	Աջակցություն ոռոգման համակարգի արդիականացմանը
	-
	241,918.00
	67,272.17
	67,272.17

	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
	20,471,239.00
	19,629,287.69
	10,108,502.75
	10,451,778.02






4. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Հաշվեքննության իրականացման համար 21.08.2023թ. ՀՊԵ/06/648-2023 և 15.09.2023թ. ՀՊԵ/06/720-2023 գրություններով պահանջված տեղեկատվությունը հաշվեքննվող մարմնի կողմից թվով 3 միջոցառումների մասով տրամադրվել է ոչ ամբողջական։ Չտրամադրված տեղեկատվությունը էական է հաշվեքննության իրականացման համար և դրանց բացակայությամբ պայմանավորված այդ միջոցառումների մասով հնարավոր չի եղել իրականացվել համակողմանի և լիարժեք հաշվեքննություն։ Մասնավորապես.
· «1004-11002 Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» միջոցառման մասով չեն ներկայացվել ՋՕԸ-երի կողմից սուբսիդիաների տրամադրման հայտի հետ ներկայացվող ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը։ 
· «1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման մասով (բացառությամբ մեկ օբյեկտի) չեն տրամադրվել սկզբնական և փոփոխված նախագծա‑նախահաշվային փաստաթղթերը, պայմանագրերի փոփոխությունները և դրանց հիմքերը, Կապալառուների առաջընթացի մասին զեկույցները և այլն:
·  «1017‑21001 Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում» միջոցառման մասով չեն տրամադրվել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը և պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը։ 
	Հաշվեքննության ընթացքում խեղաթյուրումներ չեն արձանագրվել։ Հաշվեքննությամբ արձանագրվել են մի շարք անհամապատասխանություններ և ուշագրավ այլ փաստեր, որոնք ներկայացված են 5‑րդ և 6-րդ գլուխներում։
Իրականացված հաշվեքննության արդյունքների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի ՀՊԵ/06/764‑2023 գրությամբ տրամադրվել է Կոմիտեին։ Վերջինս 2023 թվականի հոկտեմբերի 23–ին ներկայացրել է բացատրություններ և առարկություններ, որոնք, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ հաշվեքննողի մեկնաբանությունները, ներկայացված են 5-րդ և 6-րդ գլուխներում։ 



5. [bookmark: _Toc141801786]ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

5.1. «1004-31001 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում» միջոցառում
5.1.1. Առկա է անհամապատասխանություն «Մոնիտորինգային սարքավորումների գնում ՀՏԶՀ ՋՏԾԻՄ-ի համար» AFD/G/DC-22/002 պայմանագրի համաձայնագրի բաժին 2-ի 1-ին կետով ամրագրված Մատակարարման գների և ժամանակացույցի 8-րդ ենթակետով պահանջի հետ։
Համաձայն «Մոնիտորինգային սարքավորումների գնում ՀՏԶՀ ՋՏԾԻՄ-ի համար» AFD/G/DC-22/002 պայմանագրի համաձայնագրի բաժին 2-ի՝  Գնառաջարկի ընդունման նամակի (շնորհման ծանուցման) մատակարարման դրույթների ու պայմանների 1-ին կետի Մատակարարման գները և ժամանակացույցի ապրանքների նկարագրություն սյունակի 8-րդ կետում նշված «ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԱՉԱՓ (պատյանով և եռոտանիով) «CST/ Berger SAL32» ապրանքի ծագման երկիր նշված է ԵՄ, սակայն տրամադարված տեղեկատվության համաձայն «CST/Berger SAL32» օպտիկական մակարդակաչափի երկիրը նշված է Չինաստան։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունը և բացատրությունը.
Համաձայն «Մոնիտորինգային սարքավորումների գնում ՀՏԶՀ ՋՏԾԻՄ-ի համար» AFD/G/DC-22/002 մրցույթի Գնանշման հրավերի (ԳՀ) պահանջի մատակարարը սահմանաված ձևաչափին համապատասախան պետք է ներկայացնի գնառաջարկ։ 
Մատակարարի կողմից ներկայացված գնառաջարկի համաձայն «Օպտիկական մակարդակաչափի» ծագման երկիրը նշված է Չինաստան, իսկ մնացած ապրանքների ծագման երկիրը՝ ԵՄ։ 
Մատակարարի կողմից առաջարկված «Օպտիկական մակարդակաչափը» CST/berger SAL32-ն, արտադրվում Է միայն Չինաստանում։ 
Այսպիսով «Մոնիտորինգային սարքավորումների գնում ՀՏԶՀ ՋՏԾԻՄ-ի համար» AFD/G/DC-22/002 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) համաձայնագրի բաժին 2‑ում տպագրական վրիպակի հետևանքով նշվել է ԵՄ՝ Պայմանագրի «Մատակարարման գները և ժամանակացույցը» աղյուսակում նշված մյուս ապրանքների ծագման երկրների նմանությամբ։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
Մատակարարը պետք է մատակարարեր և Պատվիրատուի կողմից պետք է ընդունվեր պայմանագրով նախատեսված ապրանքներ:
23.09.2022թ մատակարարի կողմից ներկայացրած գնառաջարկում, որտեղ ծագման երկիրը նշված է «Չինաստան», օպտիկական մակարդակաչափի գինը նշված է 1,188.00 հազ. դրամ, իսկ մակնիշը նշված չէ, փոխարենը նշված են տեխնիկական ցուցանիշները՝ հեռադիտակի երկարությունը 259մմ, կրկնակի մակարդակաչափության ճշտությունը՝ +/-0.8մմ/կմ, խոշորացումը՝ 34x, ոսպնյակի տրամագիծը՝ 45մմ, ջրակայունությունը՝ IP66։ Համաձայն 2022թ նոյեմբերի 28-ին և դեկտեմբերի 2-ին կայացած բանակցությունների արձանագրության,  մատակարարը տեղեկացրել է, որ չի կարող որևէ ապրանքատեսակի համար առաջարկել զեղչ սակայն այնուամենայնիվ հայտնել է, որ «…«Օպտիկական մակարդաչափի» համար գնառաջարկում ներկայացրել է նվազագույն պահանջից ավելի բարձրտեխնիկական ցուցանիշներով մակարդակաչափ և եթե Պատվիրատուն համարի ընդունելի, ապա կարող է առաջարկել զեղչ տվյալ ապրանքատեսակի համար՝ փոխարեինելով այն այլ օպտիկական մակարդակաչափով, որը սակայն համարժեք կլինի ԳՀ-ով սահմանված նվազագույն տեխնիկական պահանջներին։…»։ Արդյունքում օպտիկական մակարդակաչափի գինը սկզբնական 1,188.00 հազ. դրամի փոխարեն սահմանվել է 370.00 հազ. դրամ, նշվել է մակարդակաչափի մակնիշը՝ CST/berger SAL32-ն և ծագման երկիրը՝ ԵՄ։ CST/berger SAL32-ն մակարդակաչափը իր տեխնիկական ցուցանիշներով զիջում է գնառաջարկում նշված տեխնիկական ցուցանիշներին, մասնավորապես հեռադիտակի երկարությունը 202մմ, կրկնակի մակարդակաչափության ճշտությունը՝ +/-1մմ/կմ, խոշորացումը՝ 32x, ոսպնյակի տրամագիծը՝ 40մմ, ջրակայունությունը՝ IP57։ Ընդ որում տվյալ ժամանակահատվածում սարքի շուկայական գինը կազմել է շուրջ 100.00 հազ. դրամ։ 
5.2. «1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում 
5.2.1. Առկա է անհամապատասխանություն ISMP/NCB/CW-21/002 պայմանագրի ՊԸՊ 37.1 կետի պահանջի հետ
Համաձայն պայմանագրի ՊԸՊ 37.1 կետի պահանջի, եթե կատարված աշխատանքների վերջնական ծավալը տարբերվում է Աշխատանքների ծավալների ցուցակի որևէ կոնկրետ կետի համար ավելի քան 25%-ով և եթե այդ փոփոխությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական գինը 1%-ից ավել չափով Ծրագրի ղեկավարը պետք է ճշգրտի դրույքը (աշխատանքի միավորի գինը) փոփոխությունը հաշվի առնելու համար։
31.05.2023թ. թիվ 1 փոփոխությամբ կատարվել են նախագծային սկզբնական աշխատանքների ծավալների և տեսակների փոփոխություն։ Նվազեցված աշխատանքներից երկու անվանում աշխատանքների ծավալները նվազեցվել են սկզբնական նախագծով սահմանված ծավալի համեմատ 25%-ից ավելի չափով և դրանց գինը գերազանցել է սկզբնական պայմանագրային գինը ավելի քան 1%-ով, սակայն Ծրագրի ղեկավարի կողմից դրուլքները չեն ճշգրտվել։ Մասնավորապես. 
- «միաձույլ B 7.5, F 150 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 648.552 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 369.36 խմ-ով կամ 57%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 16,621.29 հազ. դրամ ինչը կազմում սկզբնական պայմանագրային գնի 1.3%-ը։
- «միաձույլ B 15, F 150 W4 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 1,193.75 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 1,083.91 խմ-ով կամ 91%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 102,971.45 հազ. դրամ ինչը կազմում սկզբնական պայմանագրային գնի 8%-ը։
Ընդ որում նշված նվազեցված աշխատանքները փոխարինվել են 419 խմ «Г‑15.30‑2 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկներ, B 15, F 150 W6, ամրանի ծախսը 90.61 կգ/խմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում» աշխատանքով և 86 խմ «միաձույլ B 15, F 150 W4 դասի երկաթբետոն, 107.35 կգ/խմ ամրանի ծախսով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքով համապատասխանաբար 107,264.00 և 13,244.00 հազ. դրամ նոր պայմանագրային գներով կամ նշված փոփոխության արդյունքում պայմանագրային գինը ավելացվել է 916.00 հազ. դրամով (107,264.00+13,244.00-102,971.45-16,621.29)։ 
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիս 23-ի «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը հաստատելու, ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» թիվ 879-Ն որոշման Հավելված թիվ 8-ի՝ գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ» նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի (այսուհետ` կարգի) կիրառումը տարածվում է ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման նորմերի և նորմատիվների կիրառումն ապահովելու մասին» թիվ 1484-Ն որոշմամբ նախատեսված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների և/կամ մասնակիցների (այդ թվում` կառուցապատողների, քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողների, շինարարություն իրականացնողների, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողների) վրա:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման նորմերի և նորմատիվների կիրառման ապահովման մասին» թիվ 1484-Ն որոշման 1-ին մասի 1)-ին կետի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող շինարարությունում գնագոյացման նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանվող նորմերի և նորմատիվների կիրառումը պարտադիր է` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների, այդ թվում` վարկերի (եթե վարկային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ), համայնքին տրամադրվող սուբվենցիաների, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող անշարժ գույքի, իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության մասնավորեցումից ստացվող մուտքերի 30 տոկոսի չափով գումարների, ինչպես նաև արտաբյուջետային միջոցների հաշվին քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների և շինարարության նախահաշվային արժեքների որոշման համար:
Կատարված փոփոխությունների համարժեքության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիս 23-ի «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը հաստատելու, ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» թիվ 879-Ն որոշման Հավելված թիվ 8-ի՝ գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգին համապատասխան հաշվարկի դեպքում նվազեցված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 109,344.00 հազ. դրամ իսկ ավելացվածներինը 93,400.18 հազ. դրամ կամ փոփոխության արդյունքում վերջնական կատարված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը պակաս է սկզբնական պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նախահաշվային արժեքից 15,943.82 հազ. դրամով, այնինչ պայմանագրային գինը ավելացվել է 916.00 հազ. դրամով։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունը և բացատրությունը.
«Արտաշատ, Արարատ, Էջմիածին ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ոռոգման համակարգերի վերականգնում/կառուցում» № ISMP/NCB/CW-21/002 պայմանագրի թիվ 1 փոփոխված պատվերը պայմանավորված է Ակնալճի վերին ջրանցքի վերականգնման աշխատանքների ընթացքում առաջացած խնդիրների օպերատիվ լուծման անհրաժեշտությամբ։
Հարկ է նշել, որ Հաշվեքննության արձանագրությունում հիշատակվող՝ սահմանված ծավալից 25%-ից ավելի նվազեցված և սկզբնական պայմանագրային գինը 1%-ից ավելի գերազանցած երկու անվանում աշխատանքների դրույքները չեն ճշգրտվել՝ պայմանագրային գնի հավանական թանկացումից խուսափելու նպատակով։ Բանն այն է, որ ապրիլ ամսին շուկայական գների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ վերը նշված երկու անվանում աշխատանքների միավոր արժեքները գերազանցում են դրանց պայմանագրային արժեքներին, և նպատակահարմար է գտնվել փոփոխված նախագծում հիմք ընդունել հենց պայմանագրային արժեքները։
Հարկ ենք համարում նշել նաև, շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ տրվել է ջրանցքի վերականգնման օպտիմալ, հնարավոր լավագույն լուծում, իսկ պայմանագրային սկզբնական գինը նվազել է 7 181 115,1 ՀՀ դրամով։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
Չեն ընդունվում, քանի որ պայմանագրի տվյալ կետով բացառություններ սահմանված չեն։ Բացի այդ պետական բյուջեի՝ այդ թվում վարկային միջոցներով իրականացվող շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումներով, ինչի մասին նշված է 5.2.1 անհամապատասխանությունում, այն է՝ «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը»։ Որևէ իրավական ակտով սահմանված չէ առանձին աշխատատեսակի պայմանագրային միավոր գնի ճշգրտում կամ շուկայական գնի ուսումնասիրությամբ։ Ընդ որում եթե շուկայական գինը ավելին է քան պայմանագրային միավոր գինը, ապա տվյալ դեպքում այդ գնի կիրառումը կհանգեցներ ոչ թե պայմանագրային գնի ավելացման այլ նվազման, քանի որ չկատարված աշխատանքները կնվազեցվեին բարձր գներով, այնինչ իրականում թանկ աշխատանքները կապալառուի կողմից գնահատվել են էժան և դրանց չկատարման արդյունքում թանկ աշխատանքները նվազեցվել են էժան գներով։ Նույն արդյունքն է արձանագրվել  «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ»-ին համապատասխան հաշվարկված նախահաշվային արժեքների համադրումից՝ նվազեցվող աշխատանքները պայմանագրային  միավոր գների համեմատ ունեցել են ավելի բարձր նախահաշվային արժեքներ։ Ավելին՝ դրանց փոխարեն լրացուցիչ կատարված աշխատանքներն իրենց հերթին ունեցել են ավելի ցածր նախահաշվային արժեքներ քան սահմանված նոր պայմանագրային միավոր գնրը։ Արդյունքում թանկ աշխատանքները էժան գնահատելով և դրանք փաստացի չկատարելով դրանց փոխարեն կատարվել են էժան աշխատանքներ բարձր գներով որոնց նախահաշային արժեքներով տարբերությունը կազմել է 16,589.82 հազ. դրամ (15943.82+916.00), ինչը և արձանագրված է անհամապատասխանությունում։
5.2.2. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 741-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի ե.1) մասի ա) կետի, 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բ) կետի և ISMP/NCB/CW-21/002 պայմանագրի ՊԸՊ 15.1 կետի պահանջների հետ
Համաձայն. 
- ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 741-րդ հոդվածի 1-ին մասի Կապալառուն պարտավոր է շինարարությունը և դրա հետ կապված աշխատանքներն իրականացնել աշխատանքի ծավալը, բովանդակությունն ու դրան ներկայացվող այլ պահանջները սահմանող նախագծային փաստաթղթերին համապատասխան:
-  «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի ե.1) մասի ա) կետի Կառուցապատողները պարտավոր են կառուցապատումն իրականացնել օրենքով սահմանված կարգով` հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան։
- «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բ) կետի, շինարարություն իրականացնողները պարտավոր են շինարարության ընթացքում պահպանել հաստատված նախագծի պահանջները։
- ISMP/NCB/CW-21/002 պայմանագրի ՊԸՊ 15.1 կետի կապալառուն պարտավոր է աշխատանքները կատարել մասնագրերի և գծագրերի համաձայն։
Համաձայն պայմանագրի ՊԸՊ 1.1 կետի (ժէ) ենթակետի «գծագրեր» նշանակում է պայմանագրում ներառված աշխատանքների գծագրեր և ցանկացած լրացուցիչ և փոփոխված գծագիր, որը թողարկվում է պատվիրատուի կողմից (պատվիրատուի անունից) և ներառում է հաշվարկներ և տեղեկատվություն տրամադրված կամ հաստատված Ծրագրի ղեկավարի կողմից։
ՀՏԶՀ «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղ»-ի կողմից 27.03.2023թ. թիվ 188 գրությամբ տեղեկացվել է կապալառուին և տեխնիկական հսկողին, որ «Վերականգման աշխատանքները իրականացնելուց հետո շինարարական կազմակերպության կողմից պետք է ներկայացվեն կատարողական գծագրեր, որով և կհիմնավորվի կատարված աշխատանքների ծավալները»։ Միաժամանակ նախագծող կազմակերպության՝ «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ՀՏԶՀ «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղ»-ին ուղղված գրությամբ նախագծող կազմակերպությունը նշել է, որ «… Ճշտված գծագիրն ու ծավալները կտրվեն կատարողական գծագրի հիման վրա»։
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկությունը և բացատրությունը.
«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ՀՏԶՀ «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղ»-ին ուղղված 23.03.2023թ.-ի №ՎՀ-45 գրությունում «... Ճշտված գծագիրն ու ծավալները կտրվեն կատարողական գծագրի հիման վրա։» նախադասությունը չի վերաբերում  Ակնալճի վերին ջրանցքին, այն վերաբերվում է Ստորին Հրազդանի ջրանցքին, որի համար փոփոխված պատվեր չի կազմվել։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
Անհամապատասխանությունում նշված չէ, որ այդ նախադասությունը վերաբերվում է Ակնալճի վերին ջրանցքին և էական չէ թե որ օբյեկտին է վերաբերվում այն։ Փոփոխված պատվերի բացակայությունը չի վերացնում անհամապատասխանությունը, ավելին հենց փաստում է, որ աշխատանքներն իրականացվում են գոյություն ունեցող նախագծին ոչ համապատասխան, առանց սահմանված կարգով հաստատված նախագծի առկայության։ 
5.2.3. Առկա է անհմապատասխանություն ISMP-CQS-SW-21-003 պայմանագրի Հավելված Ա-ի 3.8.1 կետի պահանջի հետ
Համաձայն ISMP-CQS-SW-21-003 պայմանագրի Հավելված Ա-ի 3.8.1 կետի պահանջի կապալառուի նախագծողները պետք է պատրաստեն փոփոխված պատվերը և ներկայացնեն Ինժեների հաստատմանը։ Խորհրդատուն պետք է ապահովի փոփոխված նախագծի համապատասխանությունը սկզբնական նախագծին, իսկ սկզբնական նախագծողը պետք է հաստատի փոփոխված նախագիծը, այնինչ 31.05.2023թ.-ին կազմված Փոփոխության հրահանգ թիվ 1-ի շրջանակում փոփոխված նախագիծը կազմվել է սկզբնական նախագծողի՝ «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից։
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն.
  «Ակնալճի վերին ջրանցքի վերականգնում» օբյեկտի փոփոխված նախագիծը կազմվել է սկզբնական նախագծող «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից՝ սույն թվականի փետրվարի 13-ին կայացած՝ Պայմանագիր ISMP/NCB/CW-21/002՝ Էջմիածին ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածքում Ակնալճի վերին ջրանցքի վերականգնման աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ քննարկումների ընթացքում կայացված որոշման համաձայն (քննարկումների արձանագրությունը ներառված է փոփոխված պատվերում)։ Նման որոշման կայացման համար հիմք է հանդիսացել նախագծային փոփոխությունների մեծ ծավալը, բարդությունը և հանգամանքը, որ Կապալառուն չէր կարող ինքնուրույն կատարել այդպիսի ծավալով ու բարդությամբ աշխատանքը։
Ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ ոռոգման համակարգերի կառուցման/վերականգնման աշխատանքների առանձնահատկություններով, յուրահատկություններով պայմանավորված, դրանց բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով երբեմն իրավիճակային լուծումներ տալու, օպերատիվ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտություն է առաջանում, սակայն կատարվող փոփոխությունները հիմնականում չեն հանգեցնում պայմանագրային գների ավելացման, իսկ վճարումները կատարվում են բացառապես փաստացի կատարված որակյալ աշխատանքների ծավալների հաշվարկով։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
ISMP-CQS-SW-21-003 պայմանագրի Հավելված Ա-ի 3.8.1 կետով բացառություններ սահմանված չկան։ Բացի այդ հաշվեքննվողը գնահատական է տվել կապալառու կազմակերպության հնարավորություններին և ունակություններին և փաստել, որ կապալառուն ի վիճակի չէ կատարել պայմանագրային պարտավորությունները։ Նման դեպքերում պայմանագրերով և Օրենսդրությամբ նախատեսված են պատասխանատվության միջոցներ։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ «…վճարումները կատարվում են բացառապես փաստացի կատարված որակյալ աշխատանքների ծավալների հաշվարկով…»՝ դա օրենսդրության պահանջ է։
5.3. «1004-11001 Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» միջոցառում
5.3.1. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/3‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/10‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/12‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/2‑1 և ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/15‑1 պայմանագրերի 8-րդ գլխի 8.6 կետի պահանջի հետ
Համաձայն ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/3‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/10‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/12‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/2‑1 և ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/15‑1 պայմանագրերի 8-րդ գլխի «Այլ պայմաններ» 8.6 կետի աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ:
5.3.1.1. 30.03.2023թ.-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Մանվելյանշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր (ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/15‑1) 874.3 հազ. դրամ գումարով, աշխատանքների ավարտը սահմանվել է 31.03.2023թ.-ին: Կապալառուի կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու առաջարկություն չի ներկայացվել։ Կողմերի միջև Համաձայնագիր 1‑ը ստորագրվել է 03.04.2023թ.-ին, սահմանված ավարտի ժամկետից ուշ, ըստ որի սահմանվել է ավարտի նոր ժամկետ 24.04.2023թ.-ը:
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկություններն ու բացատրությունները.
Հայտնում ենք, որ ՀՀՏԿԵՆՋԻ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-23/15  ծածկագրով ընթացարգը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետին համաձայն (նախքան ֆինանսական միջոցների նախատեսում), և ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի կողմից հիշատակված համաձայնագիր 1-ը չի վերաբերվում աշխատանքների կատարման համար ժամկետի երկարաձգմանը։ «Մանվելյանշին» ՍՊԸ և «Ջրառ» ՓԲԸ միջև պայմանագիրը կնքվել է գնումների օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներին համապատասխան 30․03․2023թ․, ինչից հետո միայն հնարավոր է դարձել արդեն առկա պայմանագրի հիման վրա կնքել ֆինանսական միջոցների հատկացման մասով պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիր։ Քանի որ սույն համաձայնագիրը չի վերաբերվում աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգմանը, Կապալառուի կողմից ժամկետի երկարաձգման մասին առաջարկի ներկայացման անհրաժեշտություն չկա։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «ՄԱՆՎԵԼՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրում աշխատանքի կատարման ժամկետ սահմանվել է 31.03.2023թ., այնուհետև համաձայանգիր 1-ի 1.1 կետով կատարվել է փոփոխություն պայմանագրի 1.3 կետում, աշխատանքի ավարտի վերջնաժամկետ սահմանելով 24.04.2023թ.-ը։ Հետևաբար ներկայացված բացատրությունը ընդունելի չէ։
5.3.1.2. 22.02.2023թ.-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Մոխաշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր (ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/3‑1) 22,603.0 հազ. դրամ գումարով, աշխատանքների ավարտը սահմանվել է 05.04.2023թ.‑ը: Կապալառուի կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու առաջարկությունը ներկայացվել է 30.03.2023թ.-ին։ Կողմերի միջև Համաձայնագիր 2‑ը ստորագրվել է 30.03.2023թ.-ին՝ սահմանված ավարտի ժամկետից 6 օր առաջ, ըստ որի նոր ավարտի ժամկետը սահմանվել է 20.04.2023թ.‑ը:
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկություններն ու բացատրությունները.
ՀՀՏԿԵՆՋԻ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-23/3-1  ծածկագրով «Մոխաշին» ՍՊԸ և «Ջրառ» ՓԲԸ միջև պայմանագրի կատարման ընթացքում, ելնելով եղանակային անբարենպաստ պայմաններից, Կապալառուն մինչև աշխատանքների վերջնաժամկետին նախորդող 7-օրյա ժամկետը, դիմել է աշխատանքների ժամկետի երկարաձգման խնդրանքով, որի հիման վրա 29․03․2023 թ․ «Ջրառ» ՓԲԸ կողմից ներկայացվել է պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետի փոփոխության մասով համաձայնագրի նախագիծը։ Կապալառուի կողից ստորագրված համաձայնագիրը «Ջրառ» ՋԲԸ կողից կնքվել է 30․03․2023 թ․։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
Նշված փաստերը հիմնավորող փաստաթղթեր հաշվեքննության ընթացքում կամ առարկություններին կից չեն ներկայացվել։

5.3.1.3. 22.02.2023թ.-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «ՀԱՌ» ՍՊԸ-ն միջև կնքվել է պայմանագիր (ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/2‑1) 14,999.3 հազ. դրամ գումարով, աշխատանքների ավարտը սահմանվել է 05.04.2023թ.‑ը: Կապալառուի կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու առաջարկությունը ներկայացվել է 31.03.2023թ.-ին։ Կողմերի միջև Համաձայնագիր 2-ը ստորագրվել է 31.03.2023թ.-ին՝ սահմանված ավարտի ժամկետից 5 օր առաջ, ըստ որի նոր ավարտի ժամկետը սահմանվել է 20.04.2023թ.‑ը:
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկություններն ու բացատրությունները.
ՀՀՏԿԵՆՋԻ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-23/2-1  ծածկագրով «ՀԱՌ» ՍՊԸ և «Ջրառ» ՓԲԸ միջև պայմանագրի կատարման ընթացքում, ելնելով եղանակային անբարենպաստ պայմաններից, Կապալառուն մինչև աշխատանքների վերջնաժամկետին նախորդող 7-օրյա ժամկետը, դիմել է աշխատանքների ժամկետի երկարաձգման խնդրանքով, որի հիման վրա 29․03․2023 թ․ «Ջրառ» ՓԲԸ կողմից ներկայացվել է պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետի փոփոխության մասով համաձայնագրի նախագիծը։ Կապալառուի կողմից ստորագրված համաձայնագիրը «Ջրառ» ՋԲԸ կողմից կնքվել է 31․03․2023 թ․։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
Նշված փաստերը հիմնավորող փաստաթղթեր հաշվեքննության ընթացքում կամ առարկություններին կից չեն ներկայացվել։
5.3.2. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 707-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/13‑1 պայմանագրի 5‑րդ կետի 5.2 կետի պահանջի հետ
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 707-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջի Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ պատվիրատուն` նվազեցնելու կայուն գինը նաև այն դեպքում, երբ կապալի պայմանագիրը կնքելու պահին բացառվում էր կատարվող աշխատանքների կամ դրանց համար անհրաժեշտ ծախսերի լրիվ ծավալը նախատեսելու հնարավորությունը, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
Համաձայն սուբսիդիայի տրամադրման հայտի հետ ներկայացրած փաստացի ծախսը հիմնավորող փաստաթղթերի Մխչյանի 1-ին և 2-րդ աստիճանի պոմպակայանների ջուրընդունիչ ավազանների մաքրման աշխատանքների համար 28.03.2023թ.-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Բերդշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքված ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/13‑1 պայմանագրի 5.2 կետի աշխատանքի գինը կայուն է և կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։ Պայմանագրով աշխատանքների ավարտը սահմանվել է 10.04.2023թ., որը Համաձայնագիր 1-ով երկարացվել է մինչև 20.04.2023թ.-ը։
Աշխատանքների իրականացման ընթացքում, հիմք ընդունելով կապալառուի գրությունը Համաձայնագիր 2-ով փոփոխվել՝ ավելացվել են պայմանագրով նախատեսված մաքրման աշխատանքների ծավալները, ինչի արդյունքում պայմագրի սզբնական գինը՝ 4,080.00 հազ. դրամը ավալացվել է 404.30 հազ. դրամով և սահմանվել է 4,484.30 հազ. դրամ:
Փոփոխված աշխատանքների մասով կատարողական ակտը կապալառուն ներկայացրել է առանց ամսաթիվ նշելու, հանձնման-ընդունան արձանագրությունը կազմվել է 05.05.2023թ.-ին:
Հաշվեքննության օբյեկտի առարկություններն ու մեկնաբանությունը.
ՀՀՏԿԵՆՋԻ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1  ծածկագրով «Բերդշին» ՍՊԸ և «Ջրառ» ՓԲԸ միջև պայմանագրի պարագայում, համաձայն ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, (․․․ Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Արհեստական են համարվում հետևյալ փոփոխությունները`
․․․ 2) պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալների ավելացումը, որը գերազանցում է պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսը, ․․․), պայմանագրի կատարման ընթացքում առաջացել է Մխչյանի 2-րդ աստիճանի պոմպակայանի ջուրընդունիչ ավազանի բերվածքների մաքրման և տեղափոխման ծավալների ավելացման անհրաժեշտություն, ինչն արձանագրվել է ընթացակարգի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությամբ։ Պայմանագրի 8․5 կետի դրույթներին համապատասխան (․․․Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 
Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման․․․), կնքվել է պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիր՝ վերը հիշատակված ծավալները 10 տոկոսը չգերազանցող չափով ավելացնելու մասով։ 
Ինչ վերաբերվում է լրացուցիչ աշխատանքների մասով կատարողական ակտի վրա ամսաթվի բացակայությանը, ապա տեղեկացնում ենք, որ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ ակտը, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը պայմանագրի կատարման վերաբերյալ եզրակացությունը և կատարողական ակտը ներկայացվել են մեկ ամբողջական փաթեթով, առաջին երեք փաստաթղթերը թվագրվել են 05․03․2023 թ․, և կատարողական ակտը ևս համարվել է կազմված հիշյալ ամսաթվով։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
Անհամապատասխանությունը չի առարկվել։ Ներկայացվել է ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետից մեջբերում, որը չի առընչվում արձանագրված անհամապատասխանությանը և որի պահանջի հետ անհամապատասխանություն չի արձանագրվել։ Օրենսդրությամբ չի սահմանվում որ կայուն գինը աշխատանքների ծավալների փոփոխության դեպքում չի կարող փոփոխվել, այն սահմանում է, որ կայուն գինը չի կարող փոփոխվել՝ այն է կապալառուն իրավունք չունի պահանջելու ավելացնել գինը այնպիսի աշխատանքների ծավալների փոփոխությամբ, որոնց լրիվ ծավալը պայմանագիրը կնքելու պահին բացառվում էր նախատեսել, ինչը և արձանագրվել է անհամապատասխանությունում:
5.3.3. Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 707-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 741-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի ե.1) մասի ա) կետի, 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բ) կետի և ՀՀ ՏԿԵՆՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/5‑1 պայմանագրի 1.2 և 5.2 կետի պահանջի հետ
Համաձայն
- ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 707-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջի Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ պատվիրատուն` նվազեցնելու կայուն գինը նաև այն դեպքում, երբ կապալի պայմանագիրը կնքելու պահին բացառվում էր կատարվող աշխատանքների կամ դրանց համար անհրաժեշտ ծախսերի լրիվ ծավալը նախատեսելու հնարավորությունը, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
- ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 741-րդ հոդվածի 1-ին մասի Կապալառուն պարտավոր է շինարարությունը և դրա հետ կապված աշխատանքներն իրականացնել աշխատանքի ծավալը, բովանդակությունն ու դրան ներկայացվող այլ պահանջները սահմանող նախագծային փաստաթղթերին համապատասխան:
-  «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի ե.1) մասի ա) կետի Կառուցապատողները պարտավոր են կառուցապատումն իրականացնել օրենքով սահմանված կարգով` հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան։
- «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բ) կետի, շինարարություն իրականացնողները պարտավոր են շինարարության ընթացքում պահպանել հաստատված նախագծի պահանջները։
- ՀՀ ՏԿԵՆՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/5‑1 պայմանագրի 1.2 կետի Կապալառուն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարում է հաստատված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ նախահաշվին համապատասխան։
- ՀՀ ՏԿԵՆՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/5‑1 պայմանագրի 5.2 կետի աշխատանքի գինը կայուն է և կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:
Համաձայն սուբսիդիայի տրամադրման հայտի հետ ներկայացրած փաստացի ծախսը հիմնավորող փաստաթղթերի 2023թ.-ի փետրվարի 24-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Հիդրո-էներգոքոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է Արզնի Շամիրամ մայր ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները 19,750.00 հազ. դրամ պայմանագրային գնով։
Աշխատանքների ընթացքում՝ 31.03.2023թ.-ին կապալառուն դիմել է պատվիրատուին ծավալների համադրման գործընթացի իրականացման խնդրանքով։ Գրությունում մի շարք այլ փոփոխությունների հետ առաջարկվել է ավելացնել ջրաբերուկների մաքրման լրացուցիչ քանակ ընդհանուր մոտ 255 խմ և վերջիներիս տեղափոխում մոտ 433 տ-ա։
Նշվածի հիման վրա կողմերի միջև, առանց ամսաթիվը նշելու, կազմվել է ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ծավալների (փոփխված ծավալների համադրման) արձանագրություն, համաձայն որի քննարկվել է կապալառուի կողմից ներկայացված շինարարական նմանատիպ աշխատանքների ծավալների փոփոխման հարցը և որոշվել է հաստատել ներկայացվող վերջնական ծավալները։
Կազմվել է նաև համադրման ակտը 1-ը (որի վրա նույնպես բացակայում է ամսաթիվը) համաձայն որի նվազեցվել են 2,205.94 հազ. դրամի աշխատանքներ՝ այդ թվում ջրանցքի կախված երկաթբետոնյա սալերի դուրսբերման և տեղափոխման, ջրանցքում առկա բուսաթմբերի և թփերի հեռացման աշխատանքների իրականացումն ամբողջությամբ՝ դրանց իրականացումը համարելով ոչ նպատակահարմար։ Փոխարենը ավելացվել են 2,205.94 հազ. դրամի աշխատանքներ, որից ձեռքով ջրանցքի մաքրման աշխատանքներ 155.94 խմ-ով և բերվածքների տեղափոխում ջրանցքից աղբավայր 7 կմ և 23 կմ հեռավորությամբ 432.53 տ ընդհանուր գումարով 1,942.67 հազ.դրամի։
Ջրանցքի կախված (քանդված) երկաթբետոնյա սալերի դուրսբերումն և տեղափոխումը, ինչպես նաև ջրանցքում առկա բուսաթմբերի և թփերի հեռացումը համարելով ոչ նպատակահարմար, առանց լրացուցիչ կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալները հիմնավորող հաշվարկների, առանց այդ աշխատանքների ըստ նշակետերի սխեմաների, առանց մաքրման աշխատանքները ձեռքով իրականացնելու հիմնավորումների, առանց բերվածքները համապատասխանաբար 7 կմ և 23 կմ հեռավորությամբ տեղափոխելու հիմնավորումների, առանց սահմանված կարգով իրականացրած նախագծային փոփոխության, առանց սահմանված կարգով պայմանագրի փոփոխության (չի փոփոխվել պայմանագրի անբաժանելի մաս համարվող աշխատանքի ծավալաթերթ նախահաշիվը) 20.04.2023թ.-ին կազմվել է պայմանագրի կամ դրա մի մասի արդյունքների հանձնման-ընդունման արձանագրություն թիվ 3-ը, որում ներառվել են նաև վերը նշված 2,205.94 հազ. դրամի լրացուցիչ աշխատանքները, այդ թվում 1,942.67 հազ. դրամի մաքրման լրացուցիչ աշխատանքները, որոնց ծավալները կապալի պայմանագիրը կնքելու պահին բացառվում էր լրիվ ծավալով նախատեսելը։
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն.
Համաձայն ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի, (․․․ Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Արհեստական են համարվում հետևյալ փոփոխությունները`
․․․ 3) պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Շինարարական աշխատանքների դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված տոկոսի հաշվարկի մեջ չեն ներառվում սկզբնական նախահաշվով նախատեսված ծավալների նկատմամբ առանց նախագծային փաստաթղթերի փոփոխության փաստացի կատարված աշխատանքների ճշգրտումները: Պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսի շրջանակում փոխարինումը կարող է կատարվել, եթե առկա է պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը, ․․․), պայմանագրի կատարման ընթացքում առաջացել է Արզնի-Շամիրամի մայր ջրանցքում առաջացել է որոշակի աշխատանքների ծավալների նվազեցման և այլ լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն։ 
Մասնավորապես՝ պայմանագրով նախատեսված՝ ջրանցից դուրս բերման ենթակա ե/բ սալերից ընդհանուր թվով 230 տ․ քանակով սալերը գտնվում են նորմալ աշխատանքային վիճակում և դրանց հանումն ու տեղափոխումը նպատակահարմար չէ։ 1-ին հերթից և Քասախի ջրանցքից տեղափոխման ենթակա են մոտ 1458 տ պակաս բերվածքներ, լիցքի մեքենայական հարթեցումը՝ 2397 մ2-ով պակաս։ Արմատահանման ենթակա են 155 հատով պակաս թփեր՝ նույնքան փոսերի հետլիցքով։ Մաքրման ենթակա են 2542 հատով պակաս բուսաթմբեր։ Դյուկերի և դիտակետերի կոմպենսատորների 2,25 հա․ տարածքը մաքուր է թփերից և փոքր ծառերից։ Փոխարինման ենթակա d=200 մմ թուջե փականներից մեկը գտնվում է աշխատանքային վիճակում և փոխարինման կարիք չկա, միաժամանակ անհրաժեշտ է լրացուցիչ փոխարինել ևս մեկ 1 հատ d=100 մմ թուջե փական։ Միևնույն ժամանակ, ձեռքով ենթակա է ջրաբերուկների մաքրման լրացուցիչ քանակ՝ ընդհանուր մոտ 255 մ3 և վերջիններիս տեղափոխում՝ մոտ 433 տ։
Սույն փոփոխություններն արձանագրվել են ընթացակարգի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությամբ, ինչպես նաև նախագծող կազմակերպության արձանագրությամբ։  
Նշված փոփոխությունները հիմնավորող հաշվարկների, նշակետերի սխեմաների, աշխատանքները ձեռքով իրականացնելու և բերվածքները տեղափոխելու հիմնավորումների, նախագծային փոփոխությունների և պայմանագրի փոփոխության անհրաժեշտություն չկա, քանի որ վերը նշված փոփխություններն ամրագրվել են համադրման ակտով՝ նաև հեղինակային և տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող կազմակերպությունների վավերացմամբ։
 Միաժամանակ առաջարկում  ենք, որ Արձանագրության 11-րդ էջում նշված «... ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի «Ջրառ» ՓԲԸ-ի» բառերից հանել «Ջրային կոմիտե» բառերը, քանի որ  «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հարյուր տոկոս բաժնետեր հանդիսանում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ 
Հաշվեքննողի արձագանքը.
· Ներկայացվել է ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետից մեջբերում, որը չի առընչվում արձանագրված անհամապատասխանությանը և որի պահանջի հետ անհամապատասխանություն չի արձանագրվել։ Օրենսդրությամբ չի սահմանվում, որ կայուն գինը աշխատանքների ծավալների փոփոխության դեպքում չի կարող փոփոխվել, այն սահմանում է, որ կայուն գինը չի կարող փոփոխվել՝ այն է կապալառուն իրավունք չունի պահանջելու ավելացնելու գինը այնպիսի աշխատանքների ծավալների փոփոխությամբ որոնց լրիվ ծավալը պայմանագիրը կնքելու պահին բացառվում էր նախատեսել, ինչը և արձանագրվել է անհամապատասխանությունում: 
· Փոփոխությունները հիմնավորող հաշվարկների, նշակետերի սխեմաների, աշխատանքները ձեռքով իրականացնելու և բերվածքները տեղափոխելու հիմնավորումների  բացակայությունը և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 707-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 741-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի ե.1) մասի ա) կետի, 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բ) կետի և ՀՀ ՏԿԵՆՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/5‑1 պայմանագրի 1.2 և 5.2 կետի պահանջների չկատարումը հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից վավերացված «համադրաման ակտի» գոյությամբ հիմնավորելուն ապա անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ
· 707-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 741-րդ հոդվածի 1-ին մասով, «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի ե.1) մասի ա) կետով, 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բ) կետով և ՀՀ ՏԿԵՆՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/5‑1 պայմանագրի 1.2 և 5.2 կետերով որևէ բացառություն սահմանված չեն, հատկապես «համադրման ակտի» գոյությամբ պայմանավորված։
· ՀՀ օրենսդրությամբ «համադրամն ակտ» տերմին, սահմանում կամ նորմատիվա‑տեխնիկական փաստաթուղթ գոյություն չունի։
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.09.1998 թվականի թիվ 143 և 28.04.1998 թվականի թիվ 44 հրամաններով հաստատված «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման հրահանգով» և «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականաման հրահանգով» Հեղինակային և Տեխնիկական հսկողությունն իրականացնողների գործառույթներում «համադրման ակտի» վավերացում գործառույթ գոյություն չունի։
· Հիմնավորող հաշվարկների, նշակետերի սխեմաների, աշխատանքները ձեռքով իրականացնելու և բերվածքները տեղափոխելու հիմնավորումների առկայության պահանջները սահմանված են ԳՕՍՏ 21.101-97-ով և ԳՕՍՏ 21.508-2020-ով, որոնցով նույնպես «համադրման ակտի» գոյությամբ բացառություններ սահմանված չեն։
· Կատարված փոփոխությամբ էականորեն փոփոխվել են աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերը և այն չի հանդիսանում հեղինակային հսկողության գործառույթ։ Հաստատված նախագծերում փոփոխություն կատարելու կարգը սահմանված է ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման հավելված 1-ի 108-րդ կետով։
· Փոփոխությունները արձանագրելու վերաբերյալ պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացություն ինչպես նաև նախագծող կազմակերպության արձանագրություն հաշվեքննությանը չի ներկայացվել։ Չի ներկայացվել նաև կապալառուի առաջարկների վերաբերյալ նախագծային կազմակերպության կողմից կարծիք հայցելու պատվիրատուի գրություն և նախագծային կազմակերպության կողմից նման բովանդակությամբ գրության պատասխան գրություն։ Ներկայցվել է ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ծավալների (փոփխված ծավալների համադրման) արձանագրություն, որտեղ որպես արձանագրության կազմման հիմք նշվել է միայն կապալառու կազմակերպության գրությունը, ինչը ենթադրում է, որ պատվիրատուն նշված որոշումն ընդունել է հիմնվելով միայն կապալառուի առաջարկության վրա, առանց երրորդ կողմի կարծիքը հայցելու։
·  ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի «Ջրառ» ՓԲԸ-ը, որպես պայմանագրի կնքման կողմ նշման հիմք է հանդիսացել ուսումնասիրված 12 պայմանագրերում որպես պայմանագրի կնքման կողմ նշված «ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե «Ջրառ» ՓԲԸ» ձևակերպումը։ Մեր կողմից այն կվերախմբագրվի, երբ որ պայմանագրերում կկատարեն համապատասխան փոփոխությունները։

6. ԱՅԼ ՓԱՍՏԵՐ

6.1. «1004-31001 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում» միջոցառում
6.1.1. «Վեդիի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում» AFD/ICB/CW‑15/001 պայմանագրի 1.1.3.3 կետի համաձայն աշխատանքների տևողությունը սահմանվել է 48 ամիս, ինչը հետագայում երկարացվել ևս 12.75 ամսով կամ ավարտի ժամկետը սահմանվել է 23.03.2022թ։
Համաձայն պայմանագրի 8.7 կետի  ավարտման երկարացված ժամկետի՝ 2022թ.‑ի մարտի 23-ի և հանձնման-ընդունման վկայականում նշված ամսաթվի միջև ընկած ժամանակահատվածի համար ուշացված յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանվել է տույժ չկատարված աշխատանքների 1%-ի չափով, սակայն պայմանագրային գնի 5%‑ից ոչ ավել։ Բացի այդ 8.7 կետով սահմանվել է նաև, որ «…Այնուամենայնիվ եթե Կապալառուն աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտի միջև 2023 թվականի հունիսի 30-ը, ուշացման տույժի գումարը կկազմի Տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների ամբողջական արժեքը (որը կհաշվարկվի՝ Տեխնիկական Վերահսկողների ամսական հաշիվների, այդ թվում Պատվիրատուի բոլոր համապատասխան հարկային պարտավորությունների հիման վրա): Ուշացման տույժերը կկիրառվեն ցանկացած պահի Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում՝ Հանձնման-ընդունման վկայականի թողարկումից առաջ կամ այդ պահին:…»
Կապալառուն աշխատանքները 2023թ. հունիսի 30-ի դրությամբ չի ավարտել, և Պատվիրատուի կողմից տույժի կիրառման ժամկետ չի սահմանվել, չի հաշվարկվել և չի կիրառվել: Մինչ դեռ 30.06.2023թ.-ի դրությամբ տույժի չափը կազմում է 965.33 հազ. եվրո։
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը.
Վեդի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում» AFD/ICB/CW-15/001 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) համաձայն Կապալառուն աշխատանքները 2023 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ չի ավարտել և ներկայացրել է աշխատանքների իրականացման նոր ժամանակացույց։
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1581-Ն Որոշման համաձայն նախապատրաստվել է Պայմանագրի թիվ 10 փոփոխությունը՝ համաձայն որի աշխատանքների ավարտը սահմանվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։
2023 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ տույժերի ամբողջական հաշվարկ չի իրականացվել։ Տեխնիկական վերահսկողի կողմից ներկայացված նախնական հաշիվների համաձայն, 2023 թվականի ապրիլի 30-ի դրությամբ, մատուցված ծառայությունների ծախսերը կազմում են մոտ 640 հազար եվրո։
Պատվիրատուի կողմից  տույժերի գանձման պահանջ չի ներկայացվել, քանի որ Պայմանագրի համաձայն տույժերը կիրառվելու են ցանկացած պահի՝ Հանձնման-ընդունման վկայականի թողարկումից առաջ կամ այդ պահին։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
Տույժերը կհաշվարկվեին տեխնիկական վերահսկողի ծախսերի չափով, եթե աշխատանքներն ավարտված լինեին մինչև 30.06.2023թ։ Նշված օրվա դրությամբ աշխատանքներն ավարտված չեն և հաշվետու ժամանակահատվածում պայմանագրի ավարտի ժամկետ չի երկարացվել։ 
Ինչ վերաբերվում է «…ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1581-Ն Որոշման համաձայն նախապատրաստվել է Պայմանագրի թիվ 10 փոփոխությունը՝ համաձայն որի աշխատանքների ավարտը սահմանվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։…»-ին այն հաշվեքննությամբ ընդգրկող ժամանակահատվածից դուրս է և դրան հաշվեքննողը կանդրադառնա ինն ամսվա հաշվեքննությամբ։
6.2. «1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում
6.2.1.  2023թ. երեք ամիսների հաշվեքննությամբ արձանագրվել էր, որ «1004‑31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում կնքված պայմանագրերից երեքի մասով՝ Գողթի ջրանցքի, Քասախի ոռոգման համակարգի ձախ և աջ ճյուղերի, Դվինի ջրանցքի, Արտաշատի ջրանցքի թիվ 49-ի բաժանարարի, Ոսկևազի մայր ջրանցքի, Զեյթուն-Հաղթանակ պոմպակայանի 2-րդ աստիճանի ձախ ճյուղի ջրանցքի և Զեյթուն-Հաղթանակ պոմպակայանի 3-րդ աստիճանի ձախ ճյուղի ջրանցքի վերականգնում ISMP/ICB/CW-17/001-1 (Լոտ 1), ՈՀԱԾ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների հեղինակային հսկողություն    ISMP/QCBS/SW-16/002-AS և ՈՀԱԾ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների տեխնիկական հսկողություն ISMP/QCBS/SW-18/001 պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների իրականացման ժամկետ սահմանվել է մինչև 01.04.2023թ.։ Սահմանված ժամկետում շինարարական աշխատանքները ավարտված չեն 20.03.2023թ.-ից հայտարարված տեխնիկական դադարի հանգամանքով պայմանավորված, միաժամանակ հաշվեքննությունն ընդգրկած 2023թ. 3 ամիսների ընթացքում պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետի փոփոխություն չի կատարվել:
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրություն.
Տեղեկացնում ենք, որ «Գողթի ջրանցքի, Քասախի ոռոգման համակարգի ձախ և աջ ճյուղերի, Դվինի ջրանցքի, Արտաշատի ջրանցքի N49-ի բաժանարարի, Ոսկևազի մայր ջրանցքի, Զեյթուն-Հաղթանակ պոմպակայանի 2-րդ աստիճանի ձախ ճյուղի ջրանցքի և Զեյթուն-Հաղթանակ պոմպակայանի 3-րդ աստիճանի ձախ ճյուղի ջրանցքի վերականգնում» № ISMP/ICB/CW-17/001-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Ոսկևազի մայր ջրանցքի վերականգնման աշխատանքները վերսկսվելու են ոռոգման սեզոնի ավարտից հետո։
Վերոգրյալով պայմանավորված՝ № ISMP/ICB/CW-17/001-1, ISMP/QCBS/SW-16/002-AS (ՈՀԱԾ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների հեղինակային հսկողություն) և ISMP/QCBS/SW‑18/001 (ՈՀԱԾ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների տեխնիկական հսկողություն) պայմանագրերով սահմանված վերջնաժամկետների փոփոխության գործընթացը կմեկնարկի աշխատանքների վերսկսման օրվա հստակեցումից հետո։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
Ընդունել ենք ի գիտություն։
6.3. «1004-11002 Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը» միջոցառում
6.3.1. 2021թ.-ի հաշվեքննության ընթացքում հաշվեքննող հանձնաժողովի կողմից առաջարկություն էր արվել ոռոգման համակարգին տրվող պետական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու և գնահատումը, ավելի թափանցիկ դարձնելու նպատակով ՋՕԸ-երին հատկացվող պետական ֆինանսական աջակցությունը միավորել բյուջետային մեկ միջացառման շրջանակում: 2022թ.-ին և 2023թ.-ի առաջին եռամսյակի բյուջեով «Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը» միջոցառումը նախատեսված չի եղել, երկրորդ եռամսյակով ավելացվել է:
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մայիսի 11-ի թիվ 725-Ն որոշմամբ բյուջեում կատարվել են փոփոխություններ, ըստ որի հատկացվել է 234,306.9 հազ. դրամ գումար՝ «Արտաշատ» ՋՕԸ-ի հարկային պարտավորությունների մարման համար, «Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը» միջոցառման դրամարկղային ծախսը կազմել է 234,306.9 հազ. դրամ:
6.3.2. «Էջմիածին» ՋՕԸ-ում սպասարկման տարածքը 8,700 հա-ից նվազել է 8,500հա-ի, սակայն ոռոգման ջրի կանխատեսվող մատակարարման քանակը աճել է, «Արմավիր» ՋՕԸ-ում հեկտարները ավելացել է նույն քանակի ոռոգման ջրի ծավալների դեպքում, «Գեղարքունիք» ՋՕԸ-ում հեկտարները նվազել է նույն քանակի ոռոգման ջրի ծավալների դեպքում: Ընդհանուր առմամբ ըստ ՋՕԸ‑երի բյուջեների ֆինանսական ճեղքվածքը 2023թ.-ի համար 2022թ.-ի համեմատ աճել է 24.0%-ով:
Աղյուսակ 2
2022 և 2023 թվականների համար ՋՕԸ-երի ֆինանսական հոսքերով նշված ֆինանսական ճեղքվածքի, սուբսիդիայի պայմանագրերով նախատեսված սպասարկան տարածքների և մատակարարվող ոռոգման ջրի վերաբերյալ
	Հ/Հ
	Անվանումը
	2022թ.-ի Ֆինանսական հոսքերով ճեղքվածքը
	Սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրով
	2023թ.-ի Ֆինանսական հոսքերով ճեղքվածքը
	Սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրով

	 
	 
	հազ. դրամ
	հա
	հազ. խմ
	հազ. դրամ
	հա
	հազ. խմ

	1
	«Արտաշատ» ՋՕԸ 
	982,264.1
	11,700.0
	86,727.5
	1,538,499.0
	11,900.0
	90,461.6

	2
	«Արարատ» ՋՕԸ
	1,153,176.5
	6,020.0
	36,270.0
	1,238,871.5
	6,060.0
	36,660.0

	3
	«Երևան» ՋՕԸ
	222,933.7
	3,400.0
	25,040.0
	222,722.6
	3,400.0
	25,165.2

	4
	«Էջմիածին» ՋՕԸ
	1,147,999.0
	8,700.0
	87,935.3
	1,287,354.0
	8,500.0
	97,281.0

	5
	«Կոտայք» ՋՕԸ
	345,234.4
	8,220.0
	43,504.3
	404,557.4
	8,220.0
	45,634.2

	6
	«Արագածոտն» ՋՕԸ
	176,361.1
	9,140.0
	59,000.0
	191,376.5
	9,664.0
	62,438.0

	7
	«Արմավիր» ՋՕԸ
	1,125,739.7
	14,500.0
	125,100.0
	1,451,504.0
	15,500.0
	125,100.0

	8
	«Շենիկ» ՋՕԸ
	228,548.0
	7,653.0
	63,788.2
	268,094.9
	9,000.0
	77,938.2

	9
	«Թալին» ՋՕԸ
	628,258.9
	5,200.0
	39,480.0
	831,707.9
	5,400.0
	42,535.0

	10
	«Շիրակ» ՋՕԸ
	158,012.2
	6,000.0
	19,205.0
	195,539.3
	6,050.0
	21,188.1

	11
	«Սյունիք» ՋՕԸ
	370,299.5
	1,187.1
	4,759.2
	438,812.3
	1,396.0
	5,240.2

	12
	«Գեղարքունիք» ՋՕԸ
	535,005.3
	2,170.0
	8,236.0
	616,334.5
	2,000.0
	8,236.4

	13
	«Տավուշ» ՋՕԸ
	495,998.4
	3,820.0
	9,370.7
	663,733.9
	3,703.9
	10,068.8

	14
	«Լոռի» ՋՕԸ
	210,594.5
	1,312.0
	2,610.0
	250,467.6
	1,410.0
	3,445.0

	15
	«Եղեգնաձոր» ՋՕԸ
	107,713.0
	2,550.0
	12,500.0
	181,792.0
	2,550.0
	12,500.0

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	7,888,138.3
	91,572.1
	623,526.2
	9,781,367.4
	94,753.9
	663,891.7



Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը.
Տեղեկացնում ենք, որ «Էջմիածին» և «Գեղարքունիք» ՋՕԸ-երում հեկտարների նվազման սակայն կանխատեսվող մատակարարման ոռոգման ջրի ծավալների չփոփոխված քանակը պայմանավորված է, ցանքատարածքներում ավելի շատ ջրապահանջարկ ունեցող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի տեսակավոր կշռի ավելացմամբ։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
	Բերված փաստարկը հիմնավորող փաստաթղթեր չեն ներկայացվել։
6.4. «1017-11001 Արփա-Սևան թունելի ընթացիկ շահագործում և պահպանում» միջոցառում
6.4.1.  ՀՀ կառավարության 2021թ. հունիսի 17-ի թիվ 1016-Ա որոշմամբ ՀՀ կառավարությունը որոշել է՝ Կոմիտեին ամրացված «Որոտան-Արփա-Սևան» հիդրոհանգույցի ջրային համակարգն իր սպասարկման, շահագործման և պահպանման համար անհրաժեշտ շենք շինություններով, դրանց զբաղեցրած, սպասարկման ու օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասերը, ինչպես նաև հիմնական և շրջանառու այլ միջոցները անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել «Ջրառ» ՓԲԸ-ին։ Որոշման 4-րդ կետի համաձայն՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը պետք է մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ը ապահովեր Կոմիտեի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի միջև անհատույց օգտագործման իրավունքի պայմանագրի կնքումը՝ սկսած 2022 թվականի հունվարի 1‑ից հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքներն ընկերության կողմից իրականացնելու համար: Այնուհետև, ՀՀ կառավարության 03.03.2022թ. թիվ 240-Ա որոշմամբ փոփոխություն է կատարվել 17.06.2021թ. թիվ 1016‑Ա որոշման մեջ, որով անհատույց օգտագործման իրավունքի պայմանագրի կնքման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2022թ. դեկտեմբերի 1-ը, իսկ հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքների սկիզբը «Ջրառ» ՓԲԸ‑ի կողմից՝ 2023թ. հունվարի 1-ը: ՀՀ կառավարության 2023թ. հունիսի 16-ի թիվ 974-Ն որոշմամբ ՀՀ կառավարությունը որոշել է Կոմիտեին թույլատրել փոփոխություն կատարել «Արփա‑Սևան» ԲԲԸ-ի հետ 17.08.2004թ.-ին կնքված «Որոտան‑Արփա‑Սևան հիդրոհանգույցի ջրային համակարգը հավատարմագրային կառավարման հանձնելու» թիվ ԾՁԲ-04/36 հավատարմագրային կառավարման պայմանագրում սահմանելով՝ պայմանագրի գինը ծառայությունների մատուցման 2023 թվականի համար՝ 270,000.00 հազ. դրամ, 2024 թվականի համար՝ 300,000.00 հազ. դրամ և 2025 թվականի համար՝ 350,000.00 հազ. դրամ: Անկատար է մնում ՀՀ կառավարության 1016-Ա և 240-Ա որոշումներով սահմանված Որոտան‑Արփա‑Սևան հիդրոհանգույցի ջրային համակարգի անհատույց օգտագործման իրավունքը «Ջրառ» ՓԲԸ-ին հանձնելու հարցի ընթացքը («Ջրառ» ՓԲԸ-ին գույքը հանձնելու հարցի ուսումնասիրության համար 13.07.2023թ.-ին Կոմիտեն կնքել էր պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր «Թունել» ՍՊԸ-ի հետ՝ 67,800.00 հազ. դրամ արժեքով)։
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունը.
Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի ջրային համակարգի անհատույց օգտագործման իրավունքը «Ջրառ» ՓԲԸ-ին հանձնելու հարցի ընթացքը անկատար մնալու վերաբերյալ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 16.06.2023թ. N 948-Ա որոշմամբ վերը նշված գործընթացի իրականացման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 1‑ը։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը.
Հաշվեքննությամբ արձանագրված խնդիրը հանդիսանում է ՀՀ կառավարության 2021թ. հունիսի 17-ի թիվ 1016-Ա և ՀՀ կառավարության  2022թ. մարտի 3-ի թիվ 240-Ա որոշումների համաձայն Կոմիտեին ամրացված «Որոտան‑Արփա-Սևան» հիդրոհանգույցի ջրային համակարգն իր սպասարկման, շահագործման և պահպանման համար անհրաժեշտ շենք շինություններով, դրանց զբաղեցրած, սպասարկման ու օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասերը, ինչպես նաև հիմնական և շրջանառու այլ միջոցները անհատույց օգտագործման իրավունքով «Ջրառ» ՓԲԸ-ին հանձնելու վերաբերյալ անկատար մնալու փաստը, ինչի վերաբերյալ որևէ բացատրություն չի ներկայացվել։

Կոմիտեի գործունեության վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության  08.01.2009թ. թիվ 33-Ն արձանագրային որոշմամբ հաստատված «Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության» ռազմավարությունն ավարտվել է 2021թ.-ին։  Հաշվետու և  առաջիկա ժամանակաշրջանների համար ռազմավարությունը բացակայում է։ 
 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18‑ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշման հավելված 1‑ի 78‑րդ կետով՝ «Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագրի» մշակում և իրականացում միջոցառման կատարման ժամկետ է սահմանվել 2022-2023թթ.։

Կոմիտեի ներքին աուդիտի վերաբերյալ

Կոմիտեի հսկողական գործառույթների արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղության գործընթացի կազմակերպման նպատակով՝ տարեկան գործունեության համար ներքին աուդիտի իրականացմանն ուղղված ծասերին գումար չի պլանավորվել:
Վերոնշյալի վերաբերյալ հարցմանն ի պատասխան Կոմիտեն տեղեկացրել է «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով ներքին աուդիտի ծառայության համար գումար  և ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի հաստիքային ցուցակով  ներքին աուդիտի հաստիքային միավոր նախատեսված չեն»:

Կոմիտեին կառավարման հանձնված գույքի վարձակալությունից վարձակալության վճարի վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի նիսիտի թիվ 43 արձանագրային որոշմամբ Կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված վարձակալության պայմանագրի հավելված 1‑ի՝ պայմանագրի հատուկ պայմանների 1.4 ենթակետով՝ վարձակալության վճարի վճարման ժամանակացույցով 2023թ. առաջին կիսամյակի վարձակալության վճարը կազմել է 3,607,500.00 հազ. դրամ։ 2021 թվականի նոյեմբերի 10-ին կնքված թիվ 24 համաձայնագրով պայմանագրի հավելված 1-ում կատարված փոփոխությունների արդյունքում 2023թ. առաջին կիսամյակի համար վարձակալության վճարը սահմանվել է 1,875,550.00 հազ. դրամ։ 29.12.2022թ.-ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 2111-Ն որոշման հավելված 6-ում՝ պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձակալությունից եկամուտները կիսամյակի համար նախատեսված է 1,875,550.00 հազ. դրամ, սակայն «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի վճարումը կիսամյակի դրությամբ կազմել է 1,228,927.81 հազ. դրամ: Նշված հարցի վերաբերյալ Կոմիտեն մի քանի գրություննրով հորդորել է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները, միաժամանակ նաև տեղեկացնելով այդ մասին ՀՀ ՏԿԵՆ։



7. ՀԵՏՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

	Անհրաժեշտ է փաստել, որ Կոմիտեի 2023 թվականի պետական բյուջեի երեք ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեության կատարման հաշվեքննության արդյունքում կատարված մի շարք առաջարկությունների վերաբերյալ հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրվել են հետևյալ պարզաբանումները.
Աղյուսակ 3
Հետհսկողական գործընթացի վերաբերյալ
	Հ/Հ
	Առաջարկություններ
	Իրականացված և/կամ իրականացվելիք քայլերը  
	Արդյունքները
	Պատասխանատու ստորաբաժանում

	1
	Միջոցներ ձեռնարկել «Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագրի» մշակման և հաստատման գործընթացն ավարտելու ուղղությամբ
	Ջրային կոմիտեի կողմից շրջանառվել, կարծիքներն ամփոփվել, լրամշակվել և 2023 թվականի հուլիսի 14-ի N ԳՍ/15.3/21026-2023 գրությամբ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քննարկմանն է ներկայացվել ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգի արդյունավետ կառավարման և կայուն զարգացման հայեցակարգ հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը։
	Կբարելավվեն համակարգի բյուջետային պլանավորման, բյուջեների կատարման և հաշվետվողականության գործընթացները, կվերանայվեն պետության կողմից համակարգի կառույցներին հատկացվող ֆինանսական աջակցության ընթացակարգերը, տրամադրման նախապայմանները և չափորոշիչները, դրանց նպատակային ու արդյունավետ օգտագործման հսկողական մեխանիզմները,կբարելավվեն ջրամատակարարման ծառայությունների դիմաց վարձավճարների հավաքագրման ցուցանիշները,նվազագույնին կհասցվի դեբիտորական պարտքերի կուտակումը, լուծումներ կառաջարկվեն անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման և հիմնական միջոցների գույքագրման և դուրսգրման և/կամ օտարման ուղղությամբ,աստիճանաբար կվերանայվի նաև սակագնային քաղաքականությունը, որը միտված կլինի կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության ապահովմանը։
	Ջրային կոմիտե

	2
	Միջոցներ ձեռնարկել իրականացվող աշխատանքների, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, դրանց վերաբերյալ հաշվետվությունների արժանահավատության գնահատման ուղղությամբ պայմանագրերով մոնիտորինգ իրականացնելու վերաբերյալ Կոմիտեին վերապահված իրավասությունների իրացման ուղղությամբ
	Իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների արժանահավատության նկատմամբ սուբսիդիայի մասով ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեն մոնիտորինգ  հիմնականում իրականացնում է թղթային տարբերակով՝  հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վրա։  Հաշվի առնելով, որ ՋՕԸ-երի ծախսերի մեջ զգալի մասը կազմում է էլեկտրական էներգիայի ծախսը՝ յուրաքանչյուր ամիս «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից Էլեկտրական էներգիայի ծախսի մասով ներկայացված տվյալները  համեմատվում են  ՋՕԸ-երի կողմից ներկայացված հաշվետվությունների հետ։ Ավելին՝ սուբսիդիայի գումարների ծախսման հիմնական ուղղությունների մասով Ջրային կոմիտեի տիրապետման տակ գտնվող տեղեկատվական և հաշվետվողական համակարգը՝ մասնավորապես ջրի կառավարման էլեկտրոնային GIS համակարգը, թույլ է տալիս համապատասխանության վերլուծություններ իրականացնել անմիջապես Ջրային կոմիտեում։
	Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությունների վերաբերյալ,  հաշվետվություների արժանահավատության ստուգում՝ թղթային մոնիտորինգի միջոցով։
	Ջրային կոմիտե






8. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեին․
Միջոցներ ձեռնարկել․
· Պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրի 3.2. ենթակետի համաձայն եռամսյակի ավարտից հետո ներկայացվող համապատասխան հաշվետվությունները վերանայել, սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրերի շրջանակներում իրականացրած ծախսերը հիմնավորող ավելի ընդգրկուն տեղեկատվություն ներառելու նպատակով, որը կբարձրացնի վերլուծական աշխատանքների արդյունավետությունը:
· ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի նիսիտի թիվ 43 արձանագրային որոշմամբ Կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված վարձակալության պայմանագրում, պայմանագրային պարտավորության հետագա բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով, ավելացնել պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար պատասխանատվության միջոցներ։
· «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված պահանջի համապատասխան՝ Ծրագրային կետում նշված հաշվեքննության օբյեկտի ղեկավարը պարտավոր է մեկամսյա ժամկետում հաշվեքննիչ պալատին տրամադրել ընթացիկ եզրակացությունում արձանագրված անհամապատասխանությունների, խեղաթյուրումների վերացման, առաջարկությունների իրականացման և ընթացիկ եզրակացությանը վերաբերող այլ գրավոր տեղեկատվություն:
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ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ	
 31 հոկտեմբերի 2023 թվական
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ, Բաղրամյան փող. 19, ք. Երևան, 
Հայաստանի Հանրապետություն
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