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Հաշվեքննության հիմքը
	
	ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2023 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 184‑Ա որոշում



	Հաշվեքննության օբյեկտը

	
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե (այսուհետ՝ Կոմիտե):


	Հաշվեքննության առարկան
	
	2023 թվականի պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն:


	Հաշվեքննության առարկայի չափանիշները
	
	ՀՀ ջրային օրենսգիրք, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ՀՀ օրենք «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին», ՀՀ օրենք «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին», ՀՀ օրենք «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին», ՀՀ օրենք «Քաղաքաշինության մասին», ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1678-Ն որոշում: 


	Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը
	
	2023թ. հունվարի 1-ից մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:




	Հաշվեքննության կատարման ժամկետը
	
	2024թ. փետրվարի 1‑ից մինչև 2024թ. ապրիլի 30‑ը ներառյալ:


	Զննման և դիտարկման կատարման ժամկետը
	
	2024թ. մարտի 1‑ից մինչև 2024թ. ապրիլի 4‑ը ներառյալ:



	Հաշվեքննության մեթոդաբանությունը
	
	Հաշվեքննությունն իրականացվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի, Հաշվեքննիչ պալատի ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննության գործող մեթոդաբանությունների և Պետական բյուջեի երեք, վեց, ինն ամիսների և տարեկան կատարման հաշվեքննության ուղեցույցի համաձայն։ 
Իրականացվել է ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություն, որի ընթացքում կիրառվել են զննում,  դիտարկում, հարցում, արտաքին հաստատում, վերլուծական ընթացակարգ, վերահաշվարկ և վերակատարում ընթացակարգերը։


	Հաշվեքննություն իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանում
	
	Հաշվեքննությունն իրականացվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի չորրորդ վարչության կողմից, որի աշխատանքները համակարգում է Հաշվեքննիչ պալատի անդամ Կարեն Առուստամյանը։
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	ՊԸՊ
	Պայմանագրի ընդհանուր պայման

	ՊՀՊ
	Պայմանագրի հատուկ պայման

	ՀՁ
	Համատեղ ձեռնարկություն

	ՍՊԸ
	Սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն

	ՓԲԸ
	Փակ բաժնետիրական ընկերություն

	FIDIC
	Խորհրդատու-ինժեներների միջազգային ասոցացիա

	ՀՀՀՀՀՀՍ
	Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Կոմիտեի 2023 թվականի պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեության հաշվեքննության արդյունքում արձանագրվել են մի շարք անհամապատասխանություններ, խեղաթյուրումներ և այլ փաստեր, մասնավորապես.
· Կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրով նախատեսված Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագրի մշակման և իրականացման միջոցառումը սահմանված ժամկետում (2022-2023 թվականներին) և մինչև հաշվեքննության ավարտը կատարված չէ։
· «Ոռոգման համակարգի առողջացում» բյուջետային ծրագրի շրջանակում Ջրային կոմիտեի կողմից չեն հաստատվել իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան՝ ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին պետական բյուջեով նախատեսվող սուբսիդիաների համար ծախսերի կազմը, այդ թվում՝ նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվները, ինչպես նաև առկա չեն ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերում սահմանված սուբսիդիանների չափը հիմնավորող հաշվարկները։ Այս պայմաններում, 2023 թվականին 15 ՋՕԸ‑երին տրամադրվել է 8,417,175.2 հազ. դրամ սուբսիդիա, որը սահմանված կարգով ջրի մատակարարումը հավաստող՝ հանձնման-ընդունման ակտերը կազմելուն ներկայացվող պահանջներին համապատասխան հաշվելու դեպքում՝ 3,486,145.00 հազ. դրամով գերազանցում է հաշվարկային մեծությանը։
· ՋՕԸ‑երի կողմից մատակարարված ջրի դիմաց վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարը (դեբիտորական պարտքը) տարեվերջին կազմում է 28,983,319.00 հազ. դրամ, իսկ ընկերությունների պարտավորությունները (կրեդիտորական պարտքերը)՝  1,993,014.00 հազ. դրամ։ Ջրային կոմիտեն միջոցներ չի ձեռնարկել ՋՕԸ‑երի կողմից՝ նշված դեբիտորական պարտքերի գանձման ու դրանով իսկ ընկերությունների կրեդիտորական պարտքերը բացառելու և ֆինանսական ճեղքվածքը մեղմելու ուղղությամբ։
· Ջրային կոմիտեն չի պահպանել «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ կնքված ջրային համակարգերի և այլ գույքի վարձակալության պայմանագրի  դրույթը՝ չի վարձել պայմանագրով պահանջվող  միջազգային ճանաչված, հեղինակություն ունեցող Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր և չի ապահովել վարձակալի՝ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ‑ի աշխատանքի և նվաճումների, տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման ամենամյա աուդիտի իրականացումը։ Արդյունքում, անհնար է դարձել պայմանագրով նախատեսված «Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով» ավարտված ենթահամակարգերի բարելավման և տեխնիկական միջոցառումների հետ կապված աշխատանքների ընդունումը։
· «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ կնքված ջրային համակարգերի և այլ գույքի վարձակալության պայմանագրով նախատեսված վարձավճարները ընկերության կողմից վճարվել են 2023 թվականի համար վճարման ենթակա չափից 1,026,622․00 հազ․ դրամով պակաս։ Ջրային կոմիտեն միջոցներ չի ձեռնարկել ընկերության կողմից՝ նշված վարձավճարները գանձելու ուղղությամբ։
· Կառավարության որոշմամբ ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Ոռոգման համակարգի առողջացում ծրագրի ու Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում ծրագրի վարկային և դրամաշնորհային աջակցությամբ իրականացվող միջոցառումների կատարող հանրային իշխանության մարմին է սահմանվել Ջրային կոմիտեն։ Կոմիտեն  ծրագրերի Իրականացման Համաձայնագրեր (Գործակալության պայմանագրեր) է կնքել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ։ Սակայն Կոմիտեն փաստացի Հիմնադրամին է փոխանցել նաև կատարողի գործառույթները այն դեպքում, որ թե՛ որոշմամբ և թե՛ պայմանագրով Կոմիտեն է շարունակել հանդիսանալ միջոցառումների կատարող։
· Վեդու ջրամաբարի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը մշակելիս չեն պահպանվել նախահաշիվ կազմելու համար սահմանված պահանջները։ Արդյունքում, նախահաշվային արժեքը կազմել է 58,607.78 հազ. եվրո, մինչդեռ՝ նախագծի, ինչպես նաև գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի պահանջների համաձայն հաշվարկված նախահաշվային արժեքը կազմում է 27,334,89 հազ. եվրո։ Կառուցման աշխատանքների համար կնքվել է 58,398.00 հազ. եվրոյի պայմանագիր, որի կատարման ավարտի ժամկետ է սահմանվել 2021 թվականի մարտ ամիսը։ Համաձայն Ծրագրի Խորհրդատուի Տեխնիկական ուսումնասիրության վերջնական հաշվետվության՝ ջրամբարի շահագործումից ակնկալվող հաշվարկային տարեկան օգուտը կազմում է 3,400․00 հազ. եվրո։ Հաշվեքննության ավարտին ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն ավարտված չէին, այն դեպքում, երբ Կառավարության կողմից միջոցներ են ձեռնարկվել ջրամբարի կառուցումը հնարավոր սեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնելու համար (կիրառվել են մեղմացնող միջոցառումներ, տրամադրվել է բյուջետային վարկ)։
· Կոմիտեում ներդրված է ՀՀՀՀՀՀՍ-ի պահանջներին և հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին (այսուհետ՝ հաշվային պլան) համապատասխան հաշվապահական հաշվառում վարելու հնարավորություն ընձեռող համակարգչային ծրագիրը։ Սակայն հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանի ավարտի օրվա դրությամբ չի ապահովվել ամբողջական անցումը հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին: Ըստ այդմ,  հաշվեքննության օբյեկտի կողմից վերահսկվող՝ պետությանը պատկանող ակտիվների և պարտավորությունների ամբողջական հաշվապահական հաշվառում չի վարվում։ Կոմիտեի հաշվետու տարվա հաշվեկշռով հիմնական միջոցների տարեվերջի 570,464,762.48 հազ. դրամ մնացորդի կազմում «1111 Շենքեր և շինություններ (կառուցվածքներ)» հաշվեկշռային հաշվի տարեվերջի մնացորդը արտացոլված է 569,892,512.00 հազ. դրամ, սակայն դրանում ներառված շենքերի, շինությունների (կառուցվածքների) ցանկը առկա չէ։ Արդյունքում, չի ապահովվել հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններում հիմնական միջոցների ամբողջական ճշմարիտ/արժանահավատ ներկայացումը, որն էլ հանգեցրել է վերը նշված գումարի չափով ֆինանսական հաշվետվությունների խեղաթյուրման։[footnoteRef:1] [1:  Հաշվապահական հաշվառման ֆինանսական հաշվետվությունների խեղաթյուրումները չեն ներառվում ընթացիկ եզրակացությունների  «Խեղաթյուրումներ» բաժնում, քանի որ դրանք օրենսդրության համաձայն ազդեցություն չեն կարող ունենալ Հաշվեքննիչ պալատի կողմից պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ տրվող կարծիքի վրա․  «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքով (27-րդ հոդված) Հաշվեքննիչ պալատը պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ եզրակացությունը, ներառյալ կարծիքը, ներկայացնում է կառավարության կողմից ներկայացվող պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության  վերաբերյալ։ «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի  «բ» կետի համաձայն  պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը ներառում է` «պետական բյուջեի եկամուտների, ծախսերի և դեֆիցիտի (հավելուրդի) հիմնավորվածությունը, դրանց համեմատական վերլուծությունը հաշվետու տարվան նախորդող տարվա փաստացի, ինչպես նաև հաշվետու տարվա համար հաստատված և փաստացի կատարված համապատասխան ցուցանիշների նկատմամբ»։
] 

· Ջրային կոմիտեն չի ապահովել ներքին աուդիտի համակարգի առկայությունը:



4. [bookmark: _Toc166858286]ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

   Հաշվեքննվող մարմինը տրամադրել է բավարար տեղեկատվություն հաշվեքննության իրականացման համար։ 
Հաշվեքննությամբ արձանագրվել են 20 անհամապատամխանություններ, որոնցից 2-ը հանգեցրել են պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության խեղաթյուրման 3,551,145.00 հազար դրամի չափով։ 
Արձանագրված անհամապատասխանությունները, խեղաթյուրումները և այլ փաստերը ներկայացված են ընթացիկ եզրակացության 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ բաժիններում։
Հաշվեքննության արդյունքների հիման վրա կազմվել է հաշվեքննության արձանագրություն որը ներկայցվել է Ջրային կոմիտեին։ Արձանագրված անհամապատասխանությունների, խեղաթյուրումների և այլ փաստերի վերաբերյալ Ջրային կոմիտեի կողմից ներկայացրած առարկությունները/բացատրությունները և դրանց վերաբերյալ հաշվեքննողների մեկնաբանությունները ներկայացված են Հավելված N 2-ում։
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5. [bookmark: _Toc166858287]ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Կոմիտեի 2023թ. պետական բյուջեի տարեկան պլանը կազմել է 46,062,257.80 հազ. դրամ, ճշտված պլանը՝ 36,841,512.29 հազ. դրամ, դրամարկղային ծախսը կազմել է 36,204,286.71 հազ. դրամ կամ ճշտված պլանի 98.27%‑ը, իսկ փաստացի ծախսը՝ 31,481,151.06 հազ. դրամ:
Աղյուսակ 1
Ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ
(հազ. դրամ)
	105010 Կոմիտե
	Տարեկան պլան
	Տարեկան ճշտված պլան
	Փաստ (դրամարկղային ծախս)
	Փաստացի ծախս

	1004
	Ոռոգման համակարգի առողջացում
	28,899,821.60
	25,642,865.00
	25,534,802.00
	20,499,311.26

	1015
	Սոցիալական փաթեթների ապահովում
	0.00
	5,112.00
	3,952.73
	3,952.73

	1017
	Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի կառավարում
	1,025,800.00
	1,068,340.70
	1,068,335.67
	1,068,335.67

	1027
	Կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ
	290,823.90
	290,823.90
	286,745.45
	286,745.45

	1072
	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում
	15,407,124.50
	8,609,603.30
	8,199,683.01
	8,511,792.75

	1109
	Ջրային տնտեսության ոլորտում ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
	438,687.80
	445,860.59
	433,973.58
	434,218.93

	1212
	Տարածքային զարգացում
	0.00
	56,243.10
	52,792.27
	52,792.27

	9025
	Աջակցություն ոռոգման համակարգի արդիականացմանը
	0.00
	722,663.70
	624,002.00
	624,002.00

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	46,062,257.80
	36,841,512.29
	36,204,286.71
	31,481,151.06



6. 
6. [bookmark: _Toc141801786][bookmark: _Toc166858288] ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

6.1 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշման 1-ին կետի 4)-րդ ենթակետի գ. պարբերության և N 9.1 հավելվածի պահանջի հետ։
Ըստ նշված իրավական հիմքերի Ոռոգման համակարգի առողջացում ծրագրի 10 միջոցառումների ու Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում ծրագրի 9 միջոցառումների կատարող հանրային իշխանության մարմին է սահմանվել Կոմիտեն։ Միջոցառումների կատարումը կազմակերպվել է Կոմիտեի և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետև՝ Հիմնադրամ) միջև կնքված՝ վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի Իրականացման Համաձայնագրերի (Գործակալության պայմանագրերի) հիման վրա։ Մինչդեռ, գործակալության պայմանագրով Հիմնադրամին կարող էին փոխանցվել միայն միջոցառումների իրականացնողի գործառույթները։
6.2 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 809-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջի հետ։
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 809-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Գործակալի հաշվետվությանը պետք է կցվեն գործակալի կողմից պրինցիպալի հաշվին կատարված ծախսերի անհրաժեշտ ապացույցներ, եթե այլ բան նախատեսված չէ գործակալության պայմանագրով:
Կոմիտեի և Հիմնադրամի միջև 2020 թվականին կնքված Գործակալության պայմանագրերի 5.2 կետերով սահմանվել է, որ ծրագրի ընթացքի մասին Գործակալը պարտավոր է Պրինցիպալին ներկայացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ձևով հաշվետվությունները, որոնք դիտվում են որպես Վարկային Համաձայնագրի, Ծրագրի Իրականացման Համաձայնագրի և սույն իրականացման համաձայնագրի շրջանակներում հանձնարարության կատարման վերաբերյալ Գործակալի հաշվետվություն։
2023 թվականին Կոմիտե ներկայացրած որևէ հաշվետվությանը չեն կցվել գործակալի կողմից պրինցիպալի հաշվին կատարված ծախսերի անհրաժեշտ ապացույցներ:
6.3 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ 5-րդ և 6-րդ կետերի պահանջի հետ։
«Ոռոգման համակարգի առողջացում» բյուջետային ծրագրի շրջանակում առկա չեն վերոնշյալ իրավական պահանջների համապատասխան՝ ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիաների համար լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ծախսերի կազմը, այդ թվում՝ նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվները, ինչպես նաև վերջինների հիման վրա ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերում սահմանված սուբսիդիանների չափը հիմնավորող հաշվարկները։ 
6.4 Առկա է անհմապատասխանություն  ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8.1 կետի և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի հավելված 2-ի պահանջների հետ։
Վերոնշյալ իրավական պահանջների համաձայն, «Ոռոգման համակարգի առողջացում» բյուջետային ծրագրի շրջանակում ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին տրամադրված սուբսիդիաների համար ստորագրվում են «Հանձնման-ընդունման ակտեր»։ 2023 թվականին 15 ՋՕԸ‑երի հետ կազմված 8,417,175.2 հազ. դրամի հանձնման-ընդունման ակտերը չեն համապատասխանում սահմանված պահանջներին։ Մասնավորապես, դրանք չեն պարունակում ծառայությունների նկարագիրը, մատակարարված ջրի քանակը, մեկ միավորի հաշվարկով գինը և նվազագույն շահավետ գինը, ինչպես նաև դրանց հիման վրա հաշվարկված վճարման ենթակա գումարը։ Օրինակ՝
· «Համառոտ նկարագիր» սյունակում գրվել է «2023 թվականի գործունեության ֆինանսական ճեղքվածքի մարում»,
· «Քանակը» սյունակում նշվել է «1»,
· «Նվազագույն շահավետ գինը՝ մեկ միավորի հաշվարկով (դրամ)» սյունակում նշվել է մի քանի տասնյակ միլիոնի չափով գումար,
· «Մեկ միավորի գինը (դրամ)» սյունակում 11 դրամի փոխարեն նույնպես գրվել է տասնյակ միլիոների հասնող գումար,
· «Մեկ միավորի համար տրամադրվող սուբսիդիայի չափը» սյունակում նույնպես ցույց է տրվել տասնյակ միլիոների հասնող նույն,
· «Վճարման ենթակա գումարը» սյունակում նորից գրվել է տասնյակ միլիոների հասնող նույն թիվը, իսկ «վճարման վերջնաժամկետը` ամիս ամսաթիվ» սյունակում նշվել է եռամսյակի անվանումը՝ օրինակ «երրորդ եռամսյակ»։
Առկա չեն Հանձնման-ընդունման ակտերում արտացոլված գումարները հիմնավորող՝ սահմանված կարգին համապատասխան կատարված հաշվարկներ։
Հաշվեքննության ընթացքում հանձնման-ընդունման ակտերում հաշվարկների ճշտությունը գնահատելու նպատակով կիրառվել է վերահաշվարկ ընթացակարգ։ Վերահաշվարկն իրականացվել է Հանձնման-ընդունման ակտի լրացման իրավական պահանջների համաձայն՝ օգտագործելով մատակարարված ջուր (ջրտուք) և պայմանագրերում սահմանված մեկ միավորի գին և նվազագույն շահավետ գին ելակետային տվյալները։ Արդյունքում պարզվել է, որ 2023 թվականի ընթացքում 13 ՋՕԸ-երի հետ կազմված հանձնման-ընդունման ակտերում արտացոլված գումարները գերազանցում են հաշվարկային մեծությունը 3,319,796.70 հազ. դրամով։ 
Բացի այդ, «Արտաշատ» ՋՕԸ‑ի սուբսիդիայի չափի հաշվարկման համար կիրառված ծախսերի կազմում ընկերության կողմից նախորդ տարիներին կուտակված 208,828.00 հազ. դրամ հարկային պարտավորության ներառված լինելու պարագայում՝ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի N 725-Ն որոշմամբ 234,306.90 հազ. դրամ դրամաշնորհ է հատկացվել ընկերությանը՝ նախորդ տարիների հարկային պարտավորությունների մարման համար: Ստացվում է, որ նույն հարկային պարտավորությունների մարման նպատակով պետական բյուջեից «Արտաշատ» ՋՕԸ-ին վճարվել է և՛ սուբսիդիա, և՛ դրամաշնորհ։ Ինչը նշանակում է, որ հատկացված սուբսիդիայի գումարը գերազանցում է հաշվարկային մեծությունը 3,486,145.00 հազ. դրամով։
6.5 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի «Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի ոռոշման կարգը հաստատելու մասին» N 354-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ և 4-րդ կետերի պահանջի հետ։
«Ոռոգման համակարգի առողջացում» ծրագրի շրջանակում Կարգին համապատասխան հաստատված չեն ջրօգտագործողների կողմից ջրօգտագործման անհատական նորմաները և ջրառի նորմատիվային չափաքանակների հաշվարկները։
6.6 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2020 թվականի N 1144-Լ որոշման Հավելված N 1-ի «Առաջարկվող լուծումներ» բաժնի 13-րդ կետի 9)-րդ ենթակետի և Հավելված N 3-ի 6-րդ կետի պահանջների հետ։
«Ոռոգման համակարգի առողջացում» ծրագրի շրջանակում հաշվեքննության ավարտին թե՛ ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական և կառավարչական հաշվառման վարման միասնական քաղաքականության մշակման և թե՛ հաշվապահական հաշվառման վարումը մասնագիտացված կազմակերպությանը պատվիրակելու մասով չի կատարվել։
6.7 Առկա է անհամապատասխանություն Կոմիտեի նախագահի 19.05.2021 թվականի N 46-Ա հրամանի Հավելված N 4-ի՝ Կոմիտեի մոնիթորինգի և վերլուծությունների վարչության կանոնադրության 5-րդ կետի 4)-րդ, 5)-րդ, 7)‑րդ, և 14)-րդ ենթակետերի պահանջների հետ։
Կոմիտեում չեն իրականացվել ոռոգման ջուր մատակարարող կազմակերպությունների կողմից մատակարարված ոռոգման ջրերի ծավալների, կորուստների, ձևավորվող հասույթների և ջրհան կայանների ծախսած էլեկտրաէներգիայի մասով մոնիթորինգի և վերլուծությունների, ինչպես նաև ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոների պահպանման նկատմամբ հսկողության գործառույթները։
6.8 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 709-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի N 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի 109-րդ կետի և կապալային աշխատանքների կատարման գնման 7 պայմանագրերի 1.3., 4.1,4.2 և 5.3 կետերի պահանջների հետ։ 
«Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում» Ծրագրի շրջանակում կապալային աշխատանքների կատարման նպատակով կնքված գնման պայմանագրերի հավելված 2-ի համաձայն՝ օրացուցային գրաֆիկների, շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման առանձին փուլեր չեն նախատեսվել (դիտարկվել է որպես «1» ամբողջական աշխատանքի կատարում), և այդ աշխատանքների ավարտի ժամկետները սահմանվել են 2023 թվականից հետո։ Սակայն չպահպանելով վերոնշյալ իրավական պահանջները՝ կապալառուները մինչև շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտը ներկայացրել են 1,426,688.87 հազ. դրամի հանձնման-ընդունման առանձին արձանագրություններ՝ որոնց դիմաց, 2023 թվականի ընթացքում, կապալառուներին վճարվել է 814,468.50 հազ. դրամ։ 

6.9 Առկա է անհամապատասխանություն Կոմիտեի և  «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ. Վարձակալության պայմանագրի 8.2 կետի պահանջի հետ։
Նշյալ պայմանագրի համաձայն 2022 թվականի յուրաքանչյուր կիսամյակի համար սահմանվել է 1,913,400.00 հազ. դրամ, իսկ 2023 թվականի յուրաքանչյուր կիսամյակի համար՝ 1,875,550.00 հազ. դրամ վարձավճար։ 
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն 2022թ.-ի երկու կիսամյակների համար առ 01.01.2023 թվականը  սահմանված վարձավճարի դիմաց կատարել է 3,197,188.70 հազ. դրամի վճարում կամ 629,611.30 հազ. դրամով պակաս, իսկ 2023 թվականի հունիսի 1-ի համար սահմանված վարձավճարի դիմաց կատարել է 1,228,927.81 հազ. դրամ կամ 646,622.00 հազ. դրամով պակաս, իսկ  2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ի համար սահմանված վարձավճարի դիմաց կատարել է 1,495,550.00 հազ. դրամ կամ 380,000.00 հազ. դրամով պակաս վճարում։
Չպահպանելով վերոնշյալ իրավական հիմքով նախատեսված պահանջը, Կոմիտեի կողմից չի հաշվարկվել Վարձակալության պայմանագրով սահմանված տոկոսագումարները, ինչը հաշվեքննությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածի համար (01.01.2023թ.‑31.12.2023թ.) կազմել է 124,616.89 հազ. դրամ։
6.10 Առկա է անհամապատասխանություն Կոմիտեի և  «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ. Վարձակալության պայմանագրի ՊԸՊ-ի 6.7.1 և 6.7.2 կետի, ինչպես նաև Հավելված N 2-ի 4-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջների հետ։
Չպահպանելով նշված իրավական պահանջները, Կոմիտեն չի վարձել Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր և չի ապահովել վարձակալի աշխատանքի և նվաճումների տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման ամենամյա աուդիտի իրականացում։ Արդյունքում, «Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով» ավարտված ենթահամակարգերի բարելավման և տեխնիկական միջոցառումների հետ կապված աշխատանքները չեն ենթարկվել տեխնիկական աուդիտի։
6.11 Առկա է անհամապատասխանություն Կոմիտեի և  «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ. Վարձակալության պայմանագրի Հավելված N 7-ի 5-րդ կետի «ա» ենթակետի պահանջի հետ։
Համաձայն վերոնշյալ պահանջի՝ «Յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա առաջին երեք եռամսյակների հաշվետվությունները Վարձակալի կողմից պետք է ներկայացվեն համապատասխան եռամսյակների ավարտից հետո 45 օրյա ժամկետում, որտեղ 1-ին եռամսյակը սահմանվում է որպես հունվարի 1-ին սկսվող և մարտի 31-ին ավարտվող, 2-րդ եռամսյակը՝ ապրիլի 1‑ին սկսվող և հունիսի 30-ին ավարտվող, իսկ 3-րդ եռամսյակը՝ հուլիսի 1-ին սկսվող և սեպտեմբերի 30-ին ավարտվող ժամանակահատված։ Վարձակալի եռամսյակային հաշվետվությունը պետք է ներառի կորպորատիվ, տեխնիկական և ֆինանսական առումով համապատասխան եռամսյակի ընթացում արձանագրված առաջընթացը, ինչպես նաև Հավելված 6‑ում ներկայացված հիմնական կատարողական ցուցանիշների (ՀԿՑ) և ներքին համեմատական ցուցանիշների (ՆՀՑ) գծով եռամսյակային առաջընթացը։ Եռամսյակային հաշվետվությունների գծով հաստատում չի պահանջվում։»
2023 թվականի երեք եռամսյակների համար ներկայացված եռամսյակային հաշվետվությունները չեն ներառում Վարձակալության պայմանագրի Հավելված 6‑ում ներկայացված 4-րդ հիմնական կատարողական ցուցանիշը՝ ՀԿՑ CS3-ը (Բաժանորդների բավարարվածություն), և դրա բացակայության վերաբերյալ գրառում արված չէ։ Եռամսյակային հաշվետվությունները չեն ներառում նաև Վարձակալության պայմանագրի Հավելված 6-ում ներկայացված 7-րդ և 8-րդ ներքին համեմատական ցուցանիշները՝ համապատասխանաբար, ՆՀՑ CF2-ը (Հավաքագրման աստիճան) և ՆՀՑ CF3-ը (Գործառնական ծախսերի ծածկույթ), և դրանց բացակայության վերաբերյալ, նույնպես, գրառում արված չէ։
6.12 Առկա է անհամապատասխանություն Կոմիտեի և  «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ. Վարձակալության պայմանագրի Հավելված N 7-ի 6-րդ կետի «ա» ենթակետի պահանջի հետ։
Համաձայն Վարձակալության պայմանագրի Հավելված N 7-ի 6-րդ կետի «ա» ենթակետի՝ «Վարձակալը ամսական հաշվետվությունները պետք է ներկայացնի յուրաքանչյուր ամսվա ավարտից հետո 20 օրյա ժամկետում։ Վարձակալի ամսական հաշվետվությունը պետք է ներառի կորպորատիվ, տեխնիկական և ֆինանսական առումով համապատասխան ամսվա ընթացում արձանագրված առաջընթացը, ինչպես նաև Հավելված 6-ում ներկայացված հիմնական կատարողական ցուցանիշների (ՀԿՑ) և ներքին համեմատական ցուցանիշների (ՆՀՑ) գծով ամսական առաջընթացը։ Ամսական հաշվետվությունների գծով հաստատում չի պահանջվում։»։
2023 թվականի ընթացքում ներկայացված 12 հաշվետվությունները չեն ներառում Վարձակալության պայմանագրի Հավելված 6-ում ներկայացված 4-րդ հիմնական կատարողական ցուցանիշը՝ ՀԿՑ CS3-ը (Բաժանորդների բավարարվածություն), և դրա բացակայության վերաբերյալ գրառում արված չէ։ Եռամսյակային հաշվետվությունները չեն ներառում նաև Վարձակալության պայմանագրի Հավելված 6-ում ներկայացված 7‑րդ և 8-րդ ներքին համեմատական ցուցանիշները՝ համապատասխանաբար, ՆՀՑ CF2-ը (Հավաքագրման աստիճան) և ՆՀՑ CF3-ը (Գործառնական ծախսերի ծածկույթ), և դրանց բացակայության վերաբերյալ, նույնպես, գրառում արված չէ։
6.13 Առկա է անհամապատասխանություն ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ոռոգման համակարգերի վերականգնման/կառուցման, ինչպես նաև մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման աշխատանքների կատարման համար 6 պայմանագրերի ՊԸՊ և ՊՀՊ 26.1 և 26.3 կետերի պահանջի հետ։
«Ոռոգման համակարգի առողջացում» Ծրագրի շրջանակում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման նպատակով կնքված պայմանագրերի կատարման ընթացքում սկզբնական ծրագիր և նորացված՝ թարմացված ծրագրերը սահմանված կարգով չեն ներկայացվել, սակայն պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր հաջորդ վճարման վկայականից չի պահվել վերոնշյալ պայմանագրային պահանջներով սահմանված ընդհանուր գումարով 65,000.00 հազ. դրամ։
6.14 Առկա է անհամապատասխանություն մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման աշխատանքների կատարման համար 3 պայմանագրերի ՊԸՊ 37.1 կետի պահանջի հետ։
«Ոռոգման համակարգի առողջացում» Ծրագրի շրջանակում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման նպատակով կնքված 3 պայմանագրերի կատարման ընթացքում 9 անվանում աշխատանքների ծավալները փոփոխվել են 309,605․00 հազ դրամի չափով և այդ աշխատանքների վերջնական ծավալները տարբերվել են աշխատանքների ծավալների ցուցակում սահմանվածից ավելի քան 25%‑ով և փոփոխությունները յուրաքանչյուր առանձին դեպքում գերազանցել են պայմանագրի սկզբանական գնի 1%-ը, սակայն Պատվիրատուն չպահպանելով Պայմանագրերի վերոնշյալ պահանջները՝ փոփոխություններն իրականացնելիս չի ճշգրտել այդ աշխատանքների միավոր գները։
Կատարված փոփոխությունների ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ երկու պայմանագրերի շրջանակում նվազեցված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 239,965․00 հազ. դրամ, իսկ ավելացվածներինը 193,623.00 հազ. դրամ կամ փոփոխության արդյունքում վերջնական կատարված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը պակաս է սկզբնական պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նախահաշվային արժեքից 56,341.00 հազ. դրամով, այնինչ պայմանագրային գինը ավելացվել է 1,891.10 հազ. դրամով։
 
6.15 Առկա է անհամապատասխանություն  AFD/ICB/CW‑15/001 պայմանագրի 20.10.2022թ Պայմանագրի փոփոխություն N 8-ի 11-րդ կետի և 08.11.2023թ Պայմանագրի փոփոխություն N 10-ի 5-րդ կետի պահանջի հետ։ 
Համաձայն Պայմանագրի փոփոխություն N 8-ի 11-րդ կետի և փոփոխություն N 10-ի 5-րդ կետի Սույն փոփոխության նախատեսված մեղմացման միջոցառումներով նախատեսված գումարները, ինչպես նաև պայմանագրով վճարված գումարները կօգտագործվեն բացառապես «Վեդիի պատվարի և օժանդակ աշխատանքների նախագծման և կառուցման» նպատակով (պայմանագիր AFD/ICB/CW‑15/001)։ Այդ նպատակով Կապալառուն յուրաքանչյուր վճարման վկայականի հետո կներկայացնի օժանդակ փաստաթղթեր։ 
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ կապալառուին վճարվել է 2,468,318.14 հազ. դրամ, որից մեղմացման միջոցառումների շրջանակում երաշխիքային պահումներից վճարումներ 2,373,65 հազ. Եվրո, դիզվառելիքի գնաճի արժեք 1,437,78 հազ. Եվրո և ժամանակի երկարաձգման ֆիքսված ծախսեր 359.57 հազ. Եվրո, սակայն Կապալառուն նշված գումարները «Վեդիի պատվարի և օժանդակ աշխատանքների նախագծման և կառուցման» նպատակով օգտագործած լինելու փաստը հավաստող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։
	6.16 Առկա է անհամապատասխանություն «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի պահանջների հետ:
Կոմիտեն չի ապահովել ներքին աուդիտի համակարգի առկայությունը: 
6.17 Առկա է անհամապատասխանություն «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4‑րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության ա) կետի պահանջի հետ։
Միջազգային մրցույթներով կնքված պայմանագրերի շրջանակներում գործավարությունն իրականացվել է միայն օտար լեզվով։
6.18 Առկա է անհամապատասխանություն «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի պահանջի հետ: 
Կոմիտեում առկա չէ լիազոր մարմնի հաստատած հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության օրինակելի մոդելի հիման վրա սահմանված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը:
	6.19 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հիմնական միջոցների գույքագրման և վերագնահատման մասին» N 264-Ն որոշման 1-ին կետի պահանջի հետ: 
Կոմիտեն հաշվապահական հաշվառման նպատակով չի իրականացրել հիմնական միջոցների գույքագրում, վերագնահատում և դրանց արդյունքների արտացոլում:
	6.20 Առկա է անհամապատասխանություն «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի No 313–Ն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի և 5-րդ կետի պահանջների հետ։
Կոմիտեում ներդրված է ՀՀՀՀՀՀՍ-ի պահանջներին և հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին (այսուհետ՝ հաշվային պլան) համապատասխան հաշվապահական հաշվառում վարելու հնարավորություն ընձեռող համակարգչային ծրագիրը՝  հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացված համակարգը։ 
Սակայն հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանի ավարտի օրվա դրությամբ չի ապահովվել ամբողջական անցումը հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին: 
Ըստ այդմ,  հաշվեքննության օբյեկտի կողմից վերահսկվող՝ պետությանը պատկանող  ակտիվների և պարտավորությունների ամբողջական հաշվապահական հաշվառում չի վարվում։ Մասնավորապես՝ Կոմիտեի հաշվետու տարվա հաշվեկշռով հիմնական միջոցների տարեվերջի 570,464,762.48 հազ. դրամ մնացորդի կազմում «1111 Շենքեր և շինություններ (կառուցվածքներ)» հաշվեկշռային հաշվի տարեվերջի մնացորդը արտացոլված է 569,892,512.00 հազ. դրամ, սակայն դրանում ներառված շենքերի, շինությունների (կառուցվածքների) ցանկը առկա չէ Կոմիտեում։
Արդյունքում, չի ապահովվել հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններում հիմնական միջոցների ճշմարիտ/արժանահավատ ներկայացումը, որն էլ հանգեցրել է վերը նշված գումարի չափով ֆինանսական հաշվետվությունների խեղաթյուրման։ 


7. [bookmark: _Toc166858289]ԽԵՂԱԹՅՈՒՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

7.1 Թիվ 6.4 անհամապատասխանությունը՝  ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին տրամադրվող սուբսիդիաների չափը ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի պահանջներին անհամապատասխան հաշվարկելը հանգեցրել է 3,486,145.00 հազ. դրամ խեղաթյուրման։
7.2  Թիվ 6.13 անհամապատասխանությունը՝ կապալառուների կողմից ամսական աշխատանքային ծրագրերը չներկայացնելու համար տուգանքների չգանձելը, հանգեցրել է 65,000.00 հազ. դրամի խեղաթյուրման։


8. [bookmark: _Toc166858290]ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՅԼ ՓԱՍՏԵՐ

8․1 6․1 և 6․2 կետերում արձանագրված անհամապատասխանությունների պատճառ հանդիսացած կարգավորումների անհամարժեք կիրառության հետևանքով չի պահպանվել նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի No 254 հրամանով սահմանված՝ բյուջեի կատարման հաշվետվություններից մեկը կազմելու պահանջը։ Ըստ վերջինի, Հ‑2 Հաշվետվության «Դրամարկղային ծախս» (Ժ) սյունակում պիտի արտացոլվեն հաշվետվություն ներկայացնողի՝ տվյալ դեպքւմ Ջրային կոմիտեի գանձապետական հաշիվներից ելքագրված գումարները։ Մինչդեռ՝ բյուջեով նախատեսված 3 միջոցառումների դեպքում, 9,760,514.23 հազ. դրամ  ընդհանուր գումարով միջոցները ելքագրվել են գործակալության պայմանագրով միջոցառումների իրականացվող ճանաչված Հիմնադրամի գանձապետական հաշիվներից։
8.2 «Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում» միջոցառում
Վեդու ջրամաբարի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը մշակելիս չեն պահպանվել նախահաշիվ կազմելու համար սահմանված պահանջները։ Արդյունքում, նախահաշվային արժեքը կազմել է 58,607.78 հազ. եվրո, մինչդեռ՝ նախագծի, ինչպես նաև գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի պահանջների համաձայն հաշվարկված նախահաշվային արժեքը կազմում է 27,334,89 հազ. եվրո։ Տարբերությունը պայմանավորված է՝ պատվարի կառուցումը հանքից ստացվող նյութերի փոխարեն գնվող նյութերով և տրանպորտային ծախսերը սահմանված կարգով հաշվարկելու փոխարեն ՀՀ-ում չգործող գնացուցակով հաշվարկելու, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի համար սահմանված 7%-ի փոխարեն՝ 15% հաշվարկելու հանգամանքներով (Մանրամասները ներկայացված են Հավելված 1‑ում)։
Վեդու ջրամբարի կառուցման աշխատանքների համար կնքվել է 58,398.00 հազ. եվրոյի պայմանագիր, որի կատարման ավարտի ժամկետ է սահմանվել 2021 թվականի մարտ ամիսը։ Համաձայն Ծրագրի Խորհրդատուի Տեխնիկական ուսումնասիրության վերջնական հաշվետվության՝ ջրամբարի շահագործումից ակնկալվող հաշվարկային տարեկան օգուտը կազմում է 3.4 մլն եվրո։ Հաշվեքննության ավարտին ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն ավարտված չեն, այն դեպքում, երբ Կառավարության կողմից միջոցներ են ձեռնարկվել ջրամբարի կառուցումը հնարավոր սեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնելու համար (կիրառվել են մեղմացնող միջոցառումներ, տրամադրվել է բյուջետային վարկ՝ մանրամասները ներկայացված են Հավելված 2-ի կետ 8.2‑ում)։
[bookmark: RANGE!A1:S106]8.3 Համաձայն «Ջրառ» ՓԲԸ-ի ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին 19.01.2024թ N43 գրությամբ ներկայացրած ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ տեղեկատվության՝ Ձև 2-1-ի 2023 թվականին ՋՕԸ-երին կատարած ինքնահոս ջրտուքը կազմել է 725433860 խմ, այնինչ Կոմիտեի տրամադրած տեղեկատվությունում «Ջրառ» ՓԲԸ-ից ՋՕԸ-երի ջրառը ցույց է տրվել 717669900 խմ կամ 7763960 խմ-ով պակաս, ինչը ջրօգտագործողներին ոռոգման ջրի ծառայության մատուցման գնով՝ 1խմ-ն 11դրամով, կազմում է 85,403.56 հազ. դրամ։
8.4 Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ կետի սուբսիդիան` պետության հանձնարարությամբ և որոշած գնով կազմակերպության կողմից որպես նվազագույն շահավետ գնից ցածր գնով ապրանքների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման արդյունքում այդ կազմակերպության կրած վնասի կամ դրա մի մասի փոխհատուցումն է:
Կոմիտեի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի միջև 26.01.2023 թվականին կնքված ՀՀ 2023թ պետական բյուջեով նախատեսված 1,285,129.5 հազ դրամի սուբսիդիայի տրամադրման N 1-Ս պայմանագրում չի պահպանվել ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8-րդ կետի ե) ենթակետի պահանջը։ Պայմանագրում չի նշվել կատարվող աշխատանքի/մատուցվող ծառայության նվազագույն շահավետ գինը։
 Մատակարարված ջրի համար կազմված հանձնման-ընդունման ակտերում չի պահպանվել ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի հավելված 2-ի պահանջները։ Մասնավորապես, դրանք չեն պարունակում ծառայությունների նկարագիրը, մատակարարված ջրի քանակը, մեկ միավորի հաշվարկով գինը և նվազագույն շահավետ գինը, ինչպես նաև դրանց հիման վրա հաշվարկված վճարման ենթակա գումարը։ Փոխարենը «քանակը» սյունակում լրացվել է «1», «մեկ միավորի գինը» սյունակում «0», «միավոր նվազագույն շահավետ գին» և «վճարման ենթակա գումարը» սյունակներում նույն, օրինակ՝ 85,444.43 հազ. դրամ, թիվը։
Հաշվեքննության ընթացքում մեխանիկական և ինքնահոս  եղանակով մատակարարված վճարովի ջրի և ինքնահոս անվճար մատակարարված ջրի վաճառքի միավոր գինը միջին կշռված մեթոդով հաշվարկելով և ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ կետի պահանջներին համապատասխան միավոր նվազագույն շահավետ գինը հաշվարկելով, դրանց հիման վրա վերահաշվարկ ընթացակարգի կիրառմամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի հավելված 2-ի պահանջներին համապատասխան հաշվարկվել է մատակարարված ջրի համար վճարման ենթակա գումարի չափը, որով արձանագրվել է, որ հանձնման-ընդունման ակտերում ցույց տրված վճարման ենթակա սուբսիդիայի գումարները գերազանցում են վերը նշված հաշվարկով ստացվող գումարը 539,835.0 հազ դրամի չափով, ինչը հաշվետվություններում արտացոլված ցուցանիշի խեղաթյուրման ռիսկ է պարունակում։
 8.5 «Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» և «Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» միջոցառումներ
8.5.1. Կոմիտեն չի օգտվել ՀՀ 2023թ. պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրերի 3.2 և 3.4 կետերով  իրեն վերապահված իրավունքներից, այն է Ընկերությունների կողմից սուբսիդիայի գումարի օգտագործման ուղղությունների վերաբերյալ ներկայացվող հաշվետվություններն ընդունելիս երբևէ չի պահանջել ներկայացնել ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը և երբևէ որևէ ընկերությունում չի իրականացրել սուբսիդիայի տրված գումարների ծախսման և արդյունավետության մոնիթորինգ (ստուգում)։ Բացի այդ Կոմիտեն չունի սահմանված այն չափանիշները, որոնց առկայության դեպքում պետք է օգտվի այդ իրավունքներից, չունի նաև մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույց/կարգ/մեթոդաբանություն։
8.5.2. Համաձայն Ընկերություններին սուբսիդիաների տրամադրման պայմանագրերի 
· 3.2 կետի Ընկերությունը պարտավոր է ստացված սուբսիդիան օգտագործել արդյունավետ և նպատակային՝ գումարները ստանալուց հետո յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո հաջորդ ամսվա ընթացքում ներկայացնել համապատասխան հաշվետվություններ օգտագործված գումարների ուղղությունների վերաբերյալ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կոմիտեի պահանջով՝ ծախսերը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր։
· 5.1 կետի Ընկերությունը գումարը ստանալու նպատակով Կոմիտե է ներկայացնում համապատասխան ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր (հարկային պարտավորությունների մասին քաղվածք, աշխատավարձի հաշվարկի տեղեկագիր, ծառայությունների ձեռք բերման հարկային հաշիվներ և այլ ծախսը հիմնավորող փաստաթղթեր։
Կոմիտեի կողմից չկան սահմանված ընթացակարգեր որոնցով պետք է առաջնորդվի Սուբսիդիաների տրամադրման պայմանագրերի նշված կետերով նախատեսված փաստաթղթերը ստանալուց հետո։
8.6 ՀՀ կառավարության  08.01.2009թ. թիվ 33-Ն արձանագրային որոշմամբ հաստատված «Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության» ռազմավարությունն ավարտվել է 2021թ.-ին։  Հաշվետու և  առաջիկա ժամանակաշրջանների համար ռազմավարությունը բացակայում է։ 
 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18‑ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշման հավելված 1‑ի 78‑րդ կետով՝ «Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագրի» մշակում և իրականացում միջոցառման կատարման ժամկետ է սահմանվել 2022-2023թթ.։
8.7 Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու, ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 27-ի N 418 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 2121-Ն որոշման Հավելվածի 25-րդ կետի Ջրամատակարարին իրավունք է վերապահվում դադարեցնելու ջրօգտագործողի (բաժանորդի) ջրամատակարարումը` սահմանված կարգով 3 օր առաջ դրա մասին նրան գրավոր նախազգուշացնելուց (N 8 ձևը կցվում է) հետո, եթե նա`
ա) տվյալ ամսվա մատակարարված ջրի դիմաց վճարման ենթակա գումարը չի փոխանցում ջրամատակարարի բանկային հաշվին` վճարման փաստաթղթերը ստացվելուց հետո 10 բանկային օրվա ընթացքում, 
բ) խախտել է պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող պարտքերի մարման ժամանակացույցը։
Ջրօգտագործողի (բաժանորդի) ջրամատակարարումը կարող է չդադարեցվել նրա կողմից ջրամատակարարի համար ընդունելի վճարման երաշխիքներ ներկայացվելու և պարտքերի մարման նոր ժամանակացույց կազմվելու դեպքերում:
Ջրօգտագործողների կողմից 28,983,319.00 հազ. դրամ պարտքի առակայության պայմաններում ջրամատակարարները չեն օգտվում նշված իրավակարգավորմամբ վերապահված իրավունքից։
Ջրային կոմիտեն միջոցներ չի ձեռնարկել ՋՕԸ‑երի կողմից՝ նշված դեբիտորական պարտքերը գանձելու ու Ընկերությունների  1,993,014.00 հազ. դրամ պարտավորությունները (կրեդիտորական պարտքերը) մարելու և ֆինանսական ճեղքվածքը մեղմելու ուղղությամբ։
9. [bookmark: _Toc166858291]ՀԵՏՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Ջրային կոմիտեում 2023 թվականի պետական բյուջեի 3, 6, 9 ամիսների կատարման հաշվեքննությունների արդյունքները ներկայացված են հրապարակված համապատասխան ընթացիկ եզրակացություններում։
Վերոնշյալ հաշվեքննությունների շրջանակում հաշվեքննիչ պալատի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունների և խեղաթյուրումների ու տրված առաջարկությունների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է Հավելված 4-ում։
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ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեին․
1․ Միջոցներ ձեռնարկել․
1․1  Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագրի մշակման և հաստատման ներկայացման աշխատանքները հնարավոր սեղմ ժամկետներում ապահովելու համար։
1․2 Պետական բյուջեով նախատեսվող վարկային և դրամաշնորհային աջակցությամբ իրականացվող ծրագրային միջոցառումների գծով բյուջետային հատկացումների ստորադաս կարգադրիչի (կատարողի) օրենսդրությամբ սահմանված գործառույթները լիարժեք իրականացնելու ուղղությամբ։ 
1․3  Պետական բյուջեով նախատեսվող սուբսիդիաների հիմնավորվածությունն ապահովելու նպատակով ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպությունների ծախսերի կազմը, այդ թվում՝ նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվները սահմանելու, ինչպես նաև ջրի մատակարարումը հավաստող՝ հանձնման-ընդունման ակտերը սահմանված պահանջներին համապատասխան կազմելու ուղղություններով։
1․4 ՋՕԸ‑երի կողմից մատակարարված ջրի դիմաց վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարները (դեբիտորական պարտքերը) գանձելու, այդ ընկերությունների կրեդիտորական պարտքերը բացառելու և ֆինանսական ճեղքվածքը մեղմելու ուղղությամբ։
1․5 «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ կնքված ջրային համակարգերի և այլ գույքի վարձակալության պայմանագրով պահանջվող՝ միջազգային ճանաչված, հեղինակություն ունեցող Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր վարձելու, վարձակալի՝ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ‑ի աշխատանքի և նվաճումների, տեխնիկական, շահագործման, պահպանման, կառավարման համակարգերի ամենամյա աուդիտ իրականացնելու և պայմանագրով նախատեսված «Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով» ավարտված ենթահամակարգերի բարելավման և տեխնիկական միջոցառումների հետ կապված աշխատանքների ընդունումն ապահովեու ուղղությամբ։ 
1․6 «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ կնքված ջրային համակարգերի և այլ գույքի վարձակալության պայմանագրով նախատեսված վարձավճարների գծով գոյացած պարտքերը մարելու ուղղությամբ։ 
1․7 Վեդու ջրամաբարի կառուցման աշխատանքները հնարավոր սեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնելու և  նախահաշիվների  կազմման (հաշվարկման) համար սահմանված պահանջները պահպանելու ուղղությամբ։ 
1․8 Կոմիտեում հաշվապահական հաշվառումն ամբողջությամբ նոր համակարգով վարելու ուղղությամբ, ներառյալ Կոմիտեի կողմից վերահսկվող՝ պետությանը պատկանող ակտիվների և պարտավորությունների հաշվապահական հաշվառումը։ 
1․9 Ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական և կառավարչական հաշվառման վարման միասնական քաղաքականության մշակումն ու Ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման վարումը մասնագիտացված կազմակերպությանը պատվիրակելու ուղղությամբ։
1․10 Ջրային կոմիտեում  ներքին աուդիտի համակարգի առկայությունն ապահովելու ուղղությամբ:
2․ Ընթացիկ եզրակացությունում ներկայացված վերոնշյալ առաջարկությունների հիման վրա մշակել և հաստատել միջոցառումների ծրագիր, որը կպարունակի յուրաքանչյուր միջոցառման համար պատասխանատու ստորաբաժանում(ներ)ը և միջոցառման կատարման ժամանակացույցը։






Կարեն Առուստամյան
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ	
30 ապրիլի 2024 թվական
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ, Բաղրամյան փող. 19, ք. Երևան, 
Հայաստանի Հանրապետություն
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
Վեդու ջրամբարի կառուցման աշխատանքների Խորհրդատուի կողմից հաշվարկված և սահմանված Կարգին համապատասխան հաշվարկված նախահաշվային արժեքների  համադրում
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիս 23-ի N 879-Ն որոշման Հավելված N 8-ի՝ «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի»  1-ին կետի 1-ին ենթակետի «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ» նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի (այսուհետ` Կարգի) կիրառումը տարածվում է ՀՀ  կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման նորմերի և նորմատիվների կիրառումն ապահովելու մասին» N 1484-Ն որոշմամբ նախատեսված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների և/կամ մասնակիցների (այդ թվում` կառուցապատողների, քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողների, շինարարություն իրականացնողների, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողների) վրա:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1484-Ն որոշման 1-ին մասի 1)-ին կետի ՀՀ տարածքում իրականացվող շինարարությունում գնագոյացման նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանվող նորմերի և նորմատիվների կիրառումը պարտադիր է` ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների, այդ թվում` վարկերի (եթե վարկային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ), համայնքին տրամադրվող սուբվենցիաների, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող անշարժ գույքի, իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության մասնավորեցումից ստացվող մուտքերի 30 տոկոսի չափով գումարների, ինչպես նաև արտաբյուջետային միջոցների հաշվին քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների և շինարարության նախահաշվային արժեքների որոշման համար։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ N 596-Ն որոշման N 1 Հավելվածի 23-րդ կետի պետական և համայնքի բյուջեների (ներառյալ` վարկային և դրամաշնորհային միջոցները) հաշվին կամ դրանց ներգրավմամբ իրականացվող ճարտարապետաշինարարական օբյեկտների նախագծերը փորձաքննության են ներկայացվում նախահաշվային փաստաթղթերի ներառմամբ:
Համաձայն Խորհրդատուի «Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության վերջնական հաշվտվության» 5.13.1 կետի «…համաձայն հայկական կողմի և հաճախորդի հանձնարարականների Նախագծի ծախսերի նախահաշիվը կազմված է ըստ Հայաստանում ընդունված նախահաշվի…. Ծախսերի հաշվարկը պատրաստված է շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների համար ՀՀ մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) Քաղաքաշինության նախարարության կողմից առ 25.04.2014 N 472-Ն որոշմամբ…» (Նշված կարգը նույն ՀՀ կառավարության 2011թ հունիս 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգն է)։
Խորհրդատուի կողմից հաշվարկած նախահաշվով շինարարական աշխատանքների արժեքը հաշվարկվել է 58,607,783.00  Եվրո (այդ թվում ԱԱՀ)։ Նախահաշիվը հաշվարկվել է ՀՀ դրամով, այնուհետև 530 դրամը 1 Եվրո փոխարժեքով անցում է կատարվել Եվրոյի։
Նախահաշվում հաշվարկվել են աշխատանքների մեկ միավորի նախահաշվային արժեքները այնուհետև դրանք տեղադրվել են յուրաքանչյուր աշխատանքի ընդհանուր ծավալները ներառող ամփոփում։ Մի քանի դեպքով նույն աշխատանքների համար հաշվարկվել են մեկ միավորի տարբեր արժեքներ՝ կախված աշխատանքի կատարման մեթոդից, որոնց կանդրադառնանք ստորև։
Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ
· Նախահաշիվը փորձաքննության չի ենթարկվել։
·  Համաձայն Կարգի 8-րդ կետի, 9-րդ կետի, 26-րդ կետի և 15-րդ բաժնի շահույթի և վերադիր ծախսերի հաշվարկից հետո հաշվարկվում են.
· չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը։ Մելորատիվ, հիդրոտեխնիկական շինարարության օբյեկտների համար այս ծախերի սահմանյին չափը սահմանվել է շինարարաության ամբողջ նախահաշվային արժեքից 7%-ի չափով, այնինչ հաշվարկվել է 15%։ Պայմանագրով նախատեսվող և կապալառուին նախապես տրամադրվող չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար անհրաժեշտ գումարը սահմանվում է նշված նորմատիվի 50%-ի չափով։ Մնացած 50 տոկոսի չափով` որպես չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման` վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում։ Այսպիսով չնախատեսված աշխատանքների ծախսը մրցույթային գնի մեջ պետք է հաշվարկվեր 3.5% (7%-ի 50%-ը)։
· Այլ ծախսեր հետևյալ բանաձևով. Ծայլ = Ծժկ + Ծկլ +Ծլր
Ծկլ՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի օգոստոսի 21-ի N 68 հրամանով սահմանված շինարարական աշխատանքների վրա կլիմայական պայմանների ազդեցության լրացուցիչ ծախսերն։ Ջրային տնտեսության շինարարության, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների, մելիորատիվ և ձկնարդյունաբերության կառուցվածքների համար սահմանված է 1.1%։
Ծժկ՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի օգոստոսի 21-ի N 69 հրամանով սահմանված  ժամանակավոր, կենցաղային նշանակության (շարժական կամ հավաքովի) շենքերի և շինությունների, պահեստների, ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի (էլեկտրաէներգիա, ջուր, մոտեցնող ճանապարհներ և հարթություններ և այլն) իրական ծախսերն են։ Ջրային տնտեսության շինարարություն, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ, մելիորատիվ և ձկնարդյունաբերության կառուցվածքների համար սահմանված է 3%։
Ծլր՝ շինարարության առանձնահատուկ պայմանները հաշվի առնող այլ լրացուցիչ ծախսերն են, որոնք անհրաժեշտ են ՀՀ կառավարության (ՀՀ կառավարման մարմնի) կողմից վերջինիս համար նախատեսվող արտոնությունները հաշվի առնելու համար։ ՀՀ կառավարության (ՀՀ կառավարման մարմնի) կողմից վերջինիս համար արտոնություններ սահմանված չկան։
· Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած աղբի տեղափոխման ծախս 0.15%։
Այսպիսով շահույթի և վերադիր ծախսերի հաշվարկից հետո պետք է հաշվարկվեին 7%, 1.1%, 3% և 0.15% անուղակի ծախսեր, այնինչ հաշվարկվել են 15%, 1.25%, 3% և 1.4% ինչի արդյունքում նախահաշվային արժեքն ավել է հաշվարկվել 4,829,076.0 Եվրոյով (48,193,364.0 X1.15*1.0125*1.03*1.014-48,193,3640X1.07*1.03*1.011*1.0015)։
· Համաձայն ՆՃՆ ամփոփիչ հաշվետվության  5.2.6.1. կետի ստորև նշվում են պատվարում օգտագործվելիք նյութերի գնումների ուղեցույցները: 
Համաձայն ՆՃՆ ամփոփիչ հաշվետվության  հաջորդ 5.2.6.2. կետի՝ հիմնական պատվարի վերին պրիզմայում օգտագործվող քարալիցքը պետք է ստացվի որոշված տրախիտի քարհանքից: Մատչելի քարի ծավալը մոտ 2.7 միլիոն մ3 է: Դա բավարար է ծրագրով պահանջվող ծավալը ծածկելու համար` ներքին քարալիցք (3A), դրսի քարալիցք (3B), վերին բյեֆի մակերեսի քարալիցք (4A) և դրա նախապատրաստական շերտ (4B) – ընդամենը մոտ 2.1 միլիոն խմ։
Համաձայն ՆՃՆ ամփոփիչ հաշվետվության  5.2.6.5. կետի՝ վերին բյեֆի մակերեսի քարալիցքը և դրա նախապատրաստական շերտի համար ընտրված նյութը պետք է ստացվեն որոշված քարհանքից:
Համաձայն ՆՃՆ ամփոփիչ հաշվետվության  5.3.1. կետի՝ կենտրոնական միջուկը կառուցված կլինի տոփանված կավից, որը կա տեղամասում. համաձայն 3.8.4.1.3. կետի՝ նվազագույնը 630000խմ (պաշարը հաշվարկված է նույնիսկ շերտի նվազագույն հզորությունից՝ 3.8մ-ից պակաս հզորությամբ՝ 3.5մ շերտի համար):  
Համաձայն «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի 15.06.2016թ N7/ՊՓ-268 փորձագիտական եզրակացության «…հիմնական պատվարի վերին պլազման կազմված կլինի ջրամբարի տարածքում գտնվող քարհանքի տրախիտներից, իսկ ստորին պլազման տոփանված գետային նստվածքներից (ալյուվիում), որոնք կստացվեն պատվարի տարածքի գետային նստվածքների հանումից…»։ «…Անհրաժեշտ է, որպես կավային նյութ առաջարկել ավազակավերը, որոնք պետք է բերվեն նույն հանքավայրից։...»։
Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից 2017թ փետրվարի 7-ին հաստատված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ԲՓ-08 եզրակացության «…Պատվարի մարմնի կառուցման համար որպես շինանյութ (հումք) նախատեսվում է օգտագործել ջրամբարի տարածքի գրունտները,….Պատվարի լիցքի համար կավը և քարը ապահովվելու է ջրամբարի թասից կամ տեղամասին շատ մոտ վայրից՝ 2.0 կմ հեռավորությունից, իսկ տրախիտային ապարները՝ շինարարության ուրվագծի սահմաններում…»։
Համաձայն Խորհրդատուի «Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության վերջնական հաշվետվության» 5.9.7.3 կետի «…Ամբարտակի կառուցման տեղանքում առկա շինանյութերն են՝ խճաքար գետի հունի մեջ, ավազակավ, ավազաքար և տրախիտ։ Այս շինանյութերը հնարավորություն կտան կառուցելու տարբեր տեսակի ամբարտակներ: Գետի հունի խճաքարը կարող է օգտագործվել ինչպես բետոնայա նյութերի համար, այնպես էլ հողալցման աշխատանքների համար: Ըստ տեղում կատարված հետազոտությունների ավելի քան 20 միլիոն խմ պաշարներ կան գետի անթափանցիկ հիմքի և հողալցման աշխատանքներում։ Այս տեսակի շինանյութ կա մեծ քանակությամբ Վեդի-Ուրցաձոր ճանապարհի երկայնքով։….Տրախիտի հանք կա ամբարտակից 1 կմ հեռավորության վրա, աջ ափին, կա ավելի քան 4 միլիոն խմ պաշար։…»։
Համաձայն «Հայհիդրոէներգոնախագիծ» ՓԲԸ-ի Վեդիի ջրամբարի կառուցում արարատյան հարթավայրի ոռոգման նպատակով ներկայացրած ինժեներա-երկրաբանական N 1296 բնութագրի 5-րդ բաժնի «…Տրախիտները ուսումնասիրվել են որպես Վեդիի ջրամբարի մատերիալ։ Տրախիտի հանքավայրը գտնվում է Վեդիի ջրամբարի առանցքից մոտավորապես 2-3 կմ հեռավորության վրա։….Նրանց քանակությունը կբավականացնի շեպերի կառուցելու համար….»։
Համաձայն Խորհրդատուի տեխնիկական վերահսկողության ամսական հաշվետվությունների ամբարտակը կառուցվել է վերը նշված հանքերի ավազակավից, ջրամբարի տարածքի ալյուվիումից և քարի հանքերի պայթեցումներից ստացված քարերից։
Նախահաշվում հաշվարկել են մեծ պատվարի քարե լիցքի և կավե միջուկի կառուցման աշխատանքների մեկ միավորի երկու տարբեր արժեքներ։ Առաջինը՝ ավազակավը և քարը հանքերում մշակելով (քարը պայթեցնելով) և պատվարի տարածք տեղափոխելով և տոփանելով (ինչը նշված էր վերը նշված փաստաթղթերում), երկրորդը՝ կավը և քարը Կապալառուն գնում է որպես պատրաստի շինանյութ և դրանցով կառուցում պատվարը։ Ընդ որում երկրորդ տարբերակում, ՇՆուԿ-ի այն հիմնավորումներում, որոնք նշվել են նախահաշվում (E36-4 և E38-3) 
- կավե լիցքի աշխատանքներում կավի՝ որպես շին նյութի ծախս սահմանված չէ, սակայն նախահաշվում այն հաշվարկել են 1.3 ծախսի նորմայով՝ ուղակի ծախսերում 1խմ-ն 1200դրամ արժեքով, չբացահայտելով այն աղբյուրները որոնց հիման վրա սահմանվել են 30% նորմատիվային կորուստը և միավորի արժեքը։ Ընդ որում համաձայն հողային աշխատանքների ՇՆուԿ IV-2-82 Հավաքածու 1-ի 2.12 կետի ոչ ժայռային բնահողով լիցքի իրականացման ժամանակ անհրաժեշտ բնական խտությամբ բնահողի ծավալը պետք է ընդունել լիցքի նախագծային ծավալին համապատասխան կամ բնահողի ծավալի նորմատիվային կորուստ չի նախատեսվում։
- Քարե լիցքի աշխատանքներում քարի ծախս սահմանված չէ, սակայն նախահաշվում այն հաշվարկել են 1.05 ծախսի նորմայով, իսկ գինը ընդունվել է բուտ քարի գործող գինը այն դեպքում, երբ համաձայն ԳՕՍՏ 22132-76-ի 1.2 և 1.3 կետերի բուտ քարի նվազագույն չափը պետք է լինի 15 սմ, առավելագույնը 50 սմ և այս չափերից ավել և փոքր չափերով կտորները չպետք է գերազանցեն զանգվածի 15%-ը այնինչ նախագծով քարային լիցքի համար պահանջվող քարային մասնիկների շուրջ 45 %-ը գերեզանցում է 55 սմ-ն և/կամ պակաս է 7.5սմ-ից։ Այս դեպքում նույնպես չի բացահայտվել այն աղբյուրը որով սահմանված է քարի 5% նորմատիվային կորուստը։ Ընդ որում, համաձայն հողային աշխատանքների ՇՆուԿ IV-2-82 Հավաքածու 1-ի 2.11 կետի լիցքի համար անհրաժեշտ ժայռային գրունտի ծավալը պետք է որոշել լիցքի նախագծային ծավալը 0.83 գործակցով բազմապատկելով։ 
Այսպիսով նախագծով նյութերի գնում չի նախատեսվել։ Նախատեսվել է պատվարի կառուցում նախագծում նշված հանքերից ստացվող նյութերից, այնինչ նախահաշվում (ընդհանուր գնի հաշվարկում) մեկ միավորի արժեքը հանքում այդ հումքի մշակմամբ տեղափոխմամբ և տեղում տոփանմամբ աշխատանքների կատարման միավորի արժեքը ընդունելու փոխարեն ընդունել են Կապալառուի կողմից կավը և քարը որպես շինանյութ գնելու միջոցով աշխատանքները կատարելու միավորի արժեքը ինչի արդյունքում ավել է հաշվարկվել  18,568,623.00 Եվրո։
	Աշխատանքի անվանումը
	Չ-մ
	Ծավալ
	Միավորի գինը (դրամ)
	Գումարը

	
	
	
	Հանքի օգտագործմամբ
	Նյութը գնելով
	Տարբերությունը
	

	Քարալիցքի իրականացում
	խմ
	1510900
	3,146
	9,096
	5,950
	8,989,349,523

	Կավային միջուկ (տեղափոխում 4.8կմ-ից)[footnoteRef:2] [2:  Համաձայն ՇՆևԿ-ի մինչև 500մ տեղափոխումը չի ավելացվում կմ-ով հաշվարկին, իսկ 500մ-ից ավելը դիտարկվում է ամբողջական կմ այդ իսկ պատճառով նախահաշվում հաշվարկված 4.8կմ-ն մեր հաշվարկներում ընդունվել է 5կմ։] 

	խմ
	717500
	2,195
	3,383
	1,187
	852,020,605

	Ընդամենը ՀՀ դրամ
	 
	 
	 
	 
	 
	9,841,370,128

	Փոխարժեքը
	 
	 
	 
	 
	 
	530

	Ընդամենը Եվրո
	 
	 
	 
	 
	 
	18,568,623




· Համաձայն Կարգի 20-րդ կետի մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքը հաշվարկվում է. 
 Ամեք = (Ժ1 x Ա1 +Ժ2 x Ա2.....ԺոԱո) x 1.03            
որտեղ՝
Ամեք՝ մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքն է
Ժ1, Ժ2, Ժո՝ մեքենաների աշխատանքի ժամանակն է
Ա1, Ա2, Աո՝ 1 մեքենա/ժամի արժեքն է (ընդունվում է շահագործող կազմակերպության հետ պայմանագրով կամ շինարարական կազմակերպության հաշվարկային գներով)
1.03 - այլ մեքենաների շահագործման արժեքը հաշվի առնող գործակից:
Համաձայն նույն ջրամբարի փոխադրող համակարգերի կառուցման պայմանագրերի՝ AFD/NCB/CW-16/003-1, AFD/NCB/CW-16/003-2 և AFD/NCB/CW-16/004-1 նույն ծավալային կշռով (1խմ-ն 2.1տ) 1խմ բնահողի 2 կմ տեղափոխման գինը կապալառուններ «Արտաշատի ԷՑՇ» ՍՊԸ և «Բաղրամյանշին» ՍՊԸ ՀՁ-ն, «Սադե Ջագ» ԲԸ և «Բլեսկ» ՍՊԸ ՀՁ և «Եղվարդշին» ՍՊԸ-ն (վերջինս հանդիսանում է նաև Վեդիի ջրամբարի կառուցման ենթակապալառու) առաջարկել են համապատասխանաբար 600 դրամ և 400 դրամ և 800 դրամ (բովանդակությամբ Կարգով պահանջվողն է)։ Միջինը 1խմ-ն 2 կմ տեղափոխելու գինը 600 դրամ կամ 1տ-ն 1կմ տեղափոխելու գինը 143 դրամ, հաշվի առած 1.03 գործակիցը 150 դրամ։ Այնինչ նախահաշվում տեղափոխման գինը ընդունել են ՀՀ-ում չգործող գնացուցակում նշված ԽՍՀՄ ռուբլով արտահայտված գինը և գործակցով անցում են կատարել ՀՀ դրամի, ինչի արդյունքում 1տ/կմ բնահողի տեղափոխման գինը ընդունել են 1636 դրամ, 1տ-ն 1.5կմ տեղափոխելու գինը 2001 դրամ, իսկ 0.5 կմ-ն 969 դրամ (1 MAN մակնիշի 30տ բեռնատարությամբ բեռնատարով բնահողի տեղափոխումը Երևանից Սևան կկազմի շուրջ 3.0 մլն. դրամ)։ 
Նշվածի արդյունքում նախահաշիվն ավել է հաշվարկվել 7,395,869.00 Եվրոյով։
	Աշխատանքի անվանումը
	Չ-մ
	Ծավալ
	Նախահաշ
վային արժեք
	Ճշտված նախահաշ
վային արժեք
	Տարբե
րություն
	Գումար 

	Փափուկ և հողմնահարված բնահողի հանում 1.5կմ-ից[footnoteRef:3] [3:  Համաձայն ՇՆևԿ-ի վերջին մինչև 500մ տեղափոխումը չի ավելացվում կմ-ով հաշվարկին, իսկ 500մ-ից ավելը դիտարկվում է ամբողջական կմ այդ իսկ պատճառով նախահաշվում հաշվարկված 1.5 կմ-ը մեր հաշվարկներում ընդունվել է 2 կմ։
] 

	խմ
	618200
	3,750
	1,652
	2,098
	1,297,226,810

	Ընտրված հատիկային ֆիլտր
	խմ
	211000
	5,737
	3,584
	2,153
	454,368,421

	Գետի ալյուվիում տոփանված (տեղափոխում 0.5 կմ-ից)[footnoteRef:4] [4:  Համաձայն ՇՆևԿ-ի մինչև 500մ տեղափոխումը չի ավելացվում կմ-ով հաշվարկին,  իսկ 500մ-ից ավելը դիտարկվում է ամբողջական կմ այդ իսկ պատճառով նախահաշվում հաշվարկված 0.5 կմ-ն մեր հաշվարկներում ընդունվել է 1 կմ։
] 

	խմ
	1401300
	2,438
	1,458
	980
	1,372,587,679

	Ժայռային բնահողի հանում
	խմ
	192,100
	5,208
	2,973
	2,235
	429,427,891

	Քարալիցք փոքր պատվար
	խմ
	27100
	5,300
	3,146
	2,153
	58,357,271

	Չօգտագործված բնահողի հեռացում
	խմ
	152900
	3,123
	1,110
	2,013
	307,842,454

	Ընդամենը ՀՀ դրամ
	 
	 
	 
	 
	 
	3,919,810,526

	Փոխարժեքը
	 
	 
	 
	 
	 
	530

	Ընդամենը Եվրո
	 
	 
	 
	 
	 
	7,395,869



Այսպիսով նախահաշվային արժեքն ավել է հաշվարկվել 30,793,568.00 Եվրոյով կամ ճշտված նախահաշվային արժեքը կկազմի 27,814,215.00[footnoteRef:5] Եվրո (58,607,783.00-30,793,568.32)։ [5:  Կավե միջուկի և քարե պատվարների կառուցման աշխատանքներում տեղափոխման աշխատանքները հաշվարկել ենք ճշտված նախահաշվային արժեքներով։] 

Քանի որ FIDIC-ի դեղին գրքի համաձայն նախագծի 2-րդ փուլը պետք է իրականացնի Կապալառուն, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 15-ի N 19-Ն հրամանի Հավելվածի հիման վրա հաշվարկել ենք 2-րդ փուլի նախագծման աշխատանքների նախահաշվային արժեքը` շինարարական աշխատանքների 2%-ի 80%-ի չափով որը կազմում է 445,027.00 Եվրո և Կարգի 30-րդ կետով սահմանված նորմերով այդ նախագծի պարտադիր փորձաքննության նորմատիվային արժեքը՝ նախագծային աշխատանքների 3.5%-ի չափով՝ գումարով 15,58 հազ. Եվրո։ Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կկազմի 28,259,258.00 Եվրո (27,814,215.00+445,027.00+15,58)։  
Հաշվի առնելով, որ պայմանագրով նախատեսվող և կապալառուին նախապես տրամադրվող չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար անհրաժեշտ գումարը սահմանվում է նորմատիվի 50%-ի չափով, ապա մրցույթի նախահաշվային արժեքը կկազմի 27,334,889.00 Եվրո կամ սկզբնական պայմանագրային գինը գերազանցում է Կարգին համապատասխան հաշվարկի դեպքում ստացված նախահաշվային արժեքը 31,063,111.00 Եվրոյով։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի առարկությունները, բացատրությունները և դրանց առնչությամբ հաշվեքննողների մեկնաբանությունները 
6.1 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշման 1-ին կետի 4)-րդ ենթակետի գ. պարբերության և N 9.1 հավելվածի պահանջի հետ։
Ըստ նշված իրավական հիմքերի 1004 դասիչով ծրագրի 10 միջոցառումների և 1072 դասիչով ծրագրերի 9 միջոցառումները կատարող հանրային իշխանության մարմին է սահմանվել Կոմիտեն, սակայն Կոմիտեն 2023թ-ին ՀՀ օրենսդրությամբ ծրագրերի միջոցառումները կատարող հանրային իշխանության մարմնին վերապահված գործառույթները չի իրականացրել։ Այդ գործառույթները իրականացրել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (այսուհետև՝ ՀՏԶՀ) Կոմիտեի հետ  2020 թվականին կնքված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի Իրականացման Համաձայնագրերի (Գործակալության պայմանագրերի) հիման վրա, համաձայն որոնց ՀՏԶՀ-ն հանդես է եկել իր անունից` պրինցիպալի հաշվին։
Հաշվեքննվող օբյեկտի առարկությունը
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշման N 9.1 հավելվածի 1004 և 1072 ծրագրերի որոշ միջոցառումների համար կատարող մարմին է հանդիսանում Ջրային կոմիտեն (այսուհետ՝ ՋԿ), սակայն որպես իրականացնող մարմին սահմանված է «մասնագիտացված միավոր», ինչպես նաև հիմք ընդունելով իրականացման համաձայնագրերը տվյալ դեպքում հանդիսանում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն (այսուհետ՝ ՀՏԶՀ)։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը ՋԿ-ն 2023 թվականին իրականացրել է բյուջեի գլխավոր կարգադրիչի (այսուհետ՝ ԲԳԿ) գործառույթներ։ 
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Հաշվեքննողների կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվել է ոչ թե միջոցառման իրականացնողի գործառույթների, այլ կատարողի գործառույթների մասով։ Նշված գործակալության պայմանագրերով Կոմիտեին վերապհվել է երկու պարտականություն՝ 
1) ժամանակին փոխանցել Գործակալին իր գործունեության իրականացման և պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները.
2) Չպահանջել գործակալից կատարել այն գործողությունները կամ գործառույթները որոնք նախատեսված չեն ՎԾՀ-ով և ԱՀ-ով և սույն իրականացման համաձայնագրով։
ՀՀ կառավարության 29.12.2022թ  N 2111-Ն որոշման N 9.1 հավելվածով, հաշվետու ժամանակաշրջանում, Կոմիտեն հանդիսացել է միջոցառման կատարող մարմին։ Նույն որոշման 1-ին կետի 12)-րդ ենթակետով «..ծրագրերի միջոցառումները կատարող, սակայն տվյալ ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ չհանդիսացող պետական մարմիններին վերապահվում են այդ ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչին վերապահված իրավունքները…» չորս վերապահումներով։
6.2 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 809-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջի հետ։
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 809-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Գործակալի հաշվետվությանը պետք է կցվեն գործակալի կողմից պրինցիպալի հաշվին կատարված ծախսերի անհրաժեշտ ապացույցներ, եթե այլ բան նախատեսված չէ գործակալության պայմանագրով:
Կոմիտեի և ՀՏԶՀ-ի միջև 2020 թվականին կնքված Իրականացման Համաձայնագրերի (Գործակալության պայմանագրերի) 5.2 կետերով սահմանվել է, որ ծրագրի ընթացքի մասին Գործակալը պարտավոր է Պրինցիպալին ներկայացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ձևով հաշվետվությունները, որոնք դիտվում են որպես Վարկային Համաձայնագրի, Ծրագրի Իրականացման Համաձայնագրի և սույն իրականացման համաձայնագրի շրջանակներում հանձնարարության կատարման վերաբերյալ Գործակալի հաշվետվություն։
2023 թվականին Կոմիտե ներկայացրած որևէ հաշվետվությանը չեն կցվել գործակալի կողմից պրինցիպալի հաշվին կատարված ծախսերի անհրաժեշտ ապացույցներ:
Հաշվեքննվող օբյեկտի առարկությունը
Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշման N 9.1 հավելվածի 1004 և 1072 ծրագրերի որոշ միջոցառումների համար կատարող մարմին է հանդիսանում Ջրային կոմիտեն (այսուհետ՝ ՋԿ), սակայն որպես իրականացնող մարմին սահմանված է «մասնագիտացված միավոր», ինչպես նաև հիմք ընդունելով իրականացման համաձայնագրերը տվյալ դեպքում հանդիսանում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն (այսուհետ՝ ՀՏԶՀ)։ ՀՀ կառավարության 15.06.2018թ. «Բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 706-Ն որոշման համաձայն ՀՏԶՀ-ի անունով ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչությունում բացվել են ԲՍԿ-ի ծախսային հաշվեհամարներ, որը իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է համաձայնագորով սահմանված գործառույթները և ներկայացնում է անհրաժեշտ հաշվետվություններ։ Ինչ վերաբերվում է ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը ՋԿ-ին ներկայացնելուն, ապա ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 809-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նշվում է՝ «հաշվետվությունը համարվում է ընդունված, եթե այլ բան նախատեսված չէ գործակալության պայմանագրով», հետևաբար ՋԿ-ի և ՀՏԶՀ-ի միջև կնքված իրականացման համաձայնագրերի 5.2 կետով նախատեսված պահանջները կատարվում են։   
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Անհամապատասխանությունը չի արձանագրվել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 809-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջի հետ՝ չի վիճարկվել հաշվետվությունները ընդունված լինելու փաստը, այլ արձանագրվել է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 809-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջի հետ, որովհետև հաշվետվությունները չեն ընդունվել կատարողի՝ Կոմիտեի կողմից։
6.3 (1004-11001 451100), (1004-11002 452100) Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ 5-րդ և 6-րդ կետերի պահանջի հետ։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 
· 3-րդ կետի սուբսիդիան` պետության հանձնարարությամբ և որոշած գնով կազմակերպության կողմից որպես նվազագույն շահավետ գնից ցածր գնով ապրանքների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման արդյունքում այդ կազմակերպության կրած վնասի կամ դրա մի մասի փոխհատուցումն է:
· 5-րդ կետի նվազագույն շահավետ գինը տնտեսապես հիմնավորված այն նվազագույն գինն է, որով պետության գնային կարգավորման բացակայության դեպքում կազմակերպության կողմից կարտադրվեր, կարտահանվեր կամ կներմուծվեր տվյալ ապրանքը, կկատարվեր տվյալ աշխատանքը կամ կմատուցվեր տվյալ ծառայությունը:
· 6-րդ կետի Սուբսիդիայի հաշվարկման հիմքում դրված ծախսերի կազմը, այդ ծախսերի, այդ թվում` նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվներն ըստ առանձին ոլորտների և գործունեության տեսակների սահմանում են համապատասխան ոլորտում պետական քաղաքականություն իրականացնող պետական կառավարման մարմինները` համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, եթե ավելի բարձր իրավական ուժ ունեցող իրավական ակտով դրանք սահմանված չեն:
Առկա չեն ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիաների չափը և ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերում սահմանված սուբսիդիանների չափը հիմնավորող՝ ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան կատարված հաշվարկները, լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ծախսերի կազմը, այդ թվում՝ նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվները։ 
ՋՕԸ-ի հետ կնքված պայմանագրերում նշված նվազագույն շահավետ միավոր գները հիմնավորող հաշվարկները չեն համապատասխանում ՀՀ Կառավարության 24.12.2020թ.-ի N 1937-Ն որոշման պահանջներին, սահմանված ծախսերի կազմի և նորմատիվների բացակայության պայմաններում հաշվարկը կատարվել է փաստացի ծախսերով։
6.4 (1004-11001 451100), (1004-11002 452100) Առկա է անհմապատասխանություն  ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8.1 կետի և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի հավելված 2-ի պահանջների հետ։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8.1 կետի պայմանագրի շրջանակներում կազմակերպության և պայմանագիր կնքող պետական մարմնի գլխավոր քարտուղարի կամ աշխատակազմի ղեկավարի կամ վերջինիս կողմից լիազորված պաշտոնատար անձի միջև ստորագրվում է հանձնման-ընդունման ակտ, որի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարը:
Համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի հավելված 2-ի պահանջների հանձնման-ընդունման ակտի
· «Համառոտ նկարագիրը» սյունակում լրացվում է պայմանագրի շրջանակներում արտադրվող, ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքների, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների նկարագիրը, որի համար տրամադրվում է սուբսիդիան,
● «Քանակը» սյունակում լրացվում է տվյալ ժամանակահատվածում փաստացի արտադրված, ներմուծված կամ արտահանված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների քանակը,
● «Նվազագույն շահավետ գինը` մեկ միավորի հաշվարկով» սյունակում նշվում է պայմանագրի շրջանակներում արտադրված, ներմուծված կամ արտահանված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների նվազագույն շահավետ գինը,
● «Մեկ միավորի գինը» սյունակում նշվում է արտադրված, ներմուծված կամ արտահանված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների մեկ միավորի գինը,
● «Մեկ միավորի համար տրամադրվող սուբսիդիայի չափը» սյունակում լրացվում է մեկ միավորի հաշվարկով պայմանագրով սահմանված նվազագույն շահավետ գնի և արտադրված, ներմուծված կամ արտահանված ապրանքի, կատարված աշխատանքի, մատուցված ծառայության մեկ միավորի գնի տարբերությունը չգերազանցող գին,
● «Վճարման ենթակա գումարը» սյունակում լրացվում է տվյալ ժամանակահատվածում փաստացի արտադրված, ներմուծված կամ արտահանված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա գումարը,
● «Վճարման վերջնաժամկետը` ամիս, ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է տվյալ ժամանակահատվածի համար պայմանագրով նախատեսված վճարման վերջնաժամկետը՝ օրինակ 10.05.2010թ:
15 ՋՕԸ-երի հետ կազմված 8,417,175.2 հազ. դրամի հանձնման-ընդունման ակտերը չեն համապատասխանում վերը նշված պահանջներին։	 Մասնավորապես՝
· «Համառոտ նկարագիր» սյունակում գրվել է «2023 թվականի գործունեության ֆինանսական ճեղքվածքի մարում»,
· «Քանակը» սյունակում նշվել է «1»,
· «Նվազագույն շահավետ գինը՝ մեկ միավորի հաշվարկով (դրամ)» սյունակում նշվել է մի քանի տասնյակ միլիոնի չափով գումար,
· «Մեկ միավորի գինը (դրամ)» սյունակում 11 դրամի փոխարեն նույնպես գրվել է տասնյակ միլիոների հասնող գումար 
· «Մեկ միավորի համար տրամադրվող սուբսիդիայի չափը» սյունակում նույնպես ցույց է տրվել տասնյակ միլիոների հասնող նույն գումարը,
· «Վճարման ենթակա գումարը» սյունակում նորից գրվել է տասնյակ միլիոների հասնող նույն թիվը, իսկ «վճարման վերջնաժամկետը` ամիս ամսաթիվ» սյունակում նշվել է եռամսյակի անվանումը՝ օրինակ «երրորդ եռամսյակ»։
Առկա չեն հանձնման-ընդունման ակտերում ցույց տրված գումարները հիմնավորող՝ սահմանված կարգին համապատասխան կատարված հաշվարկներ։
Հաշվեքննության վերահաշվարկ ընթացակարգով՝ ելակետային տվյալների հիման վրա (մատակարարված ջուր (ջրտուք) և պայմանագրերում սահմանված մեկ միավորի նվազագույն շահավետ գին) ընդունման-հանձնման արձանագրություններում կատարված  հաշվարկների ճշտության գնահատմամբ պարզվել է, որ 2023 թվականի ընթացքում թվով 15 ՋՕԸ-երի հետ կազմված հանձնման-ընդունման արձանագրություններով ավել են հաշվարկել և վճարել 3,319,796.7 [footnoteRef:6] հազ. դրամ (տես՝ հավելված 3)։ Բացի այդ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մայիսի 11‑ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում, ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման ևենթակառուցվածքների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 725-Ն որոշմամբ բյուջեում կատարվել են փոփոխություններ, որով 234,306.90 հազ. դրամ գումար հատկացվել է «Արտաշատ» ՋՕԸ-ի հարկային պարտավորությունների գծով պարտքերի մարմանը: «Արտաշատ» ՋՕԸ-ի ներկայացրած մեկ միավորի նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկի ծախսային մասում հաշվարկվել է նաև հարկային պարտավորությունների գծով կրեդիտորական պարտքերի մարում, հետևաբար Արտաշատ» ՋՕԸ-ի սուբսիդիայի հաշվարկային չափը պետք է նվազեցվի այդ չափով կամ 2023 թվականի հանձնման-ընդունման արձանագրություններով ավել հաշվարկած և վճարված գումարը կկազմի 3,486,145.00 հազ. դրամ։ [6:  Ըստ ՋՕԸ-երի ջրտուքների ծավալը ընդունվել են Կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվությունում նշված ծավալները։] 

Հաշվեքննվող մարմնի առարկությունը 6.3 և 6.4 անհամապատասխանությունների վերաբերյալ։
 Հաշվեքննության արձանագրությամբ անդրադարձ է կատարվել  2023 թվականի ընթացքում Կոմիտեի կողմից ջրօգտագործողների ընկերություններին (այսուհետ՝ ՋՕԸ-եր) տրամադրած 10,110,040.0 հազ. դրամ սուբսիդիայի փաստաթղթավորմանը և Հաշվեքննողի վերահաշվարկ ընթացակարգով հաշվարկած 3,529,025.7 (3,319,796.7+209,229.0) հազար դրամ  պետական ֆինանսական աջակցության չափը որպես սուբսիդիա տրամադրելուն, որը հանգեցրել է ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի պահանջների խեղաթյուրմանը։
Նախքան արձանագրության հիմնական հարցերի մեկնաբանումը, նպատակահարմար ենք գտնում անդրադառնալ Հաշվեքննողի կողմից ելակետային տվյալների հիման վրա հաշվարկի ճշտության պարզում վերահաշվարկ ընթացակարգով ստացված 3,529,025.7 (3,319,796.7+209,229.0) հազ. դրամ ֆինանսական աջակցությունը որպես սուբսիդիա չդիտարկելու հաշվարկի տնտեսագիտական մեթոդաբանությանը: 
Համաձայն հավելված 1-ով կատարած հաշվարկի (այսուհետ՝ Հաշվարկ), որպես սուբսիդիա է դիտարկվել Ընկերությունների ամենամյա բյուջեով նախատեսված կատարվելիք ծախսերի և մատակարարվելիք ջրի հաշվարկով ստացված նվազագույն շահավետ գնի և 11 դրամ վաճառքի գնի տարբերության ու փաստացի մատակարարաված ջրի ծավալի արտադրյալը։ Բանաձևի տեսքով այն կունենա հետևյալ պատկերը՝
	Բյուջեով սահմանված ծախսերի կանխատեսում
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որի հետ համաձայն չենք հետևյալ հիմնավորմամբ։ Ընկերությունների մատակարարած ոռոգման ջրի նվազագույն շահավետ գինը փոփոխական է կապված փաստացի մատակարարված ջրի ծավալից և կատարված փաստացի ծախսերի մեծությունից։ Բյուջեով հաշվարկված ջրամատակարարման քանակը փաստացի նվազելու դեպքում համապատասխանաբար կրճատվում են նաև դրա հետ կապված փոփոխական ծախսերը (էլեկտրաէներգիա, գնովի ջրառ և այլն), հետևաբար,  տվյալ պարագայում սուբսիդիայի տրամադրման անհրաժեշտություն ըստ էության նվազում  է, օրինակ՝ ըստ կատարված Հաշվարկի «Արարատ» և «Գեղարքունիք» ՋՕԸ-երի դեպքում, կամ հակառակը, ջրամատակարարման քանակը փաստացի աճելու դեպքում համապատասխանաբար աճում են նաև դրա հետ կապված փոփոխական ծախսերը, որի պարագայում ավելանում է տրամադրվելիք սուբսիդիայի չափը։
Հետևապես, կանխատեսումային (պլանային) ցուցանիշների հաշվին ձևավորված նվազագույն շահավետ գնի և փաստացի մատակարարված ջրի ծավալով հաշվարկված սուբսիդիայի չափ որոշելը կարծում ենք չի բխում սուբսիդիայի տրամադրման կարգից։ 
Ինչ վերաբերվում է Արտաշատ ՋՕԸ-ի հարկային պարտավորության (շահութահարկի և դրա գծով հաշվարկված տույժի) մարման համար ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մայիսի 11‑ի N 725-Ն որոշման հիման վրա «տրանսֆերտների տրամադրում» միջոցառման տեսակով և տնտեսագիտական դասակարգման «այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ» հոդվածով տրամադրած 234,306.90 հազ. դրամ գումարը սուբսիդիայի համատեքստում դիտարկելուն, ապա կարծում ենք այն որևէ մեկնաբանության կամ բացատրության ենթակա չէ։ 
Միաժամանակ պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ Հաշվարկի մոտեցման համաձայն վերլուծություն կատարելու դեպքում հնարավոր է պարզվի, որ  նախորդ տարիներից կուտակված  2.5 մլրդ դրամ կրեդիտորական պարտքերի մի մասը արդյունք լինեն Ընկերություններին համապատասխան ժամանակաշրջանների ընթացքում հասանելիք պետական ֆինանսական աջակցության չտրամադրելուն։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) 6-րդ կետով սահմանված է, որ սուբսիդիայի հաշվարկման հիմքում դրված ծախսերի կազմը, այդ ծախսերի, այդ թվում` նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվներն ըստ առանձին ոլորտների և գործունեության տեսակների սահմանում են համապատասխան ոլորտում պետական քաղաքականություն իրականացնող պետական կառավարման մարմինները` համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, եթե ավելի բարձր իրավական ուժ ունեցող իրավական ակտով դրանք սահմանված չեն դիտարկման հետ կապված հայտնում ենք հետևյալը։ 
Հաշվի առնելով ոռոգման ոլորտի առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները, ստորև ներկայացնում ենք ՋԿ-ի կողմից նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվների սահմանման իրատեսական բարդությունները, կապված՝
1. թվով 15 ՋՕԸ-երի սպասարկող տարածքների գոտիականության, հողերի ֆիզիկական և որակական հատկանիշների ու բնակլիմայական պայմանների բազմազանությունը, 
2. հիդրոտեխնիկական կառույցների և սարքավորումների, ոռոգման ներտնտեսային ցանցի  մեծ մասի անմխիթար, որոշ դեպքերում վթարային վիճակը,
3. ոռոգման համակարգերի և ենթակառուցվածքների պահպանման և արդիականացման համար ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում պարբերաբար իրականացվող մասնակի հիմնանորոգումները,
4. ի հավելում վերոգրյալի, ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի  N 1144-Լ որոշմամբ անդրադարձ է կատարվում նաև ոռոգման ոլորտի առանձնահատկություններին և հիմնախնդիրներին՝ մասնավորապես, 
4.1 համակարգում ոռոգման ջրի առկա մեծ կորուստների առկայությունը,
4.2 ոռոգման համակարգի մաշվածությունը և դրանով պայմանավորված ջրակորուստների մեծությունը, ընթացիկ ներդրումների անհրաժեշտության շարունակական աճը, 
4.3 մեխանիկական ջրարտադրության պոմպային սարքավորումների ֆիզիկական և բարոյական մաշվածությունը, դրանց շահագործման հետ կապված էլեկտրաէներգիայի ծախսերը,
4.4 ոռոգման տարածքներում ջրապահանջարկի նկատմամբ ոռոգման ջրի անհամաչափ բաշխվածությունը և այլն։  
ՋԿ-ն սուբսիդիայի հաշվարկման հիմքում դրված ծախսերի կազմի և նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվների սահմանման հետ կապված հաշվի առնելով վերը նշված հիմնախնդիրները և օբյեկտիվ գործոնները, ինչպես նաև չունենալով համապատասխան  տեխնիկական և մասնագիտական ռեսուրսներ, որպես իրավակարգավորում հիմք է ընդունել «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների  մասին» 04.06.2002թ.-ի N ՀՕ-374-Ն ՀՀ օրենքը, համաձայն որի, ծախսերի կազմն ու չափերը  սահմանվում են ամենամյա բյուջեով (ֆինանսական հոսքերով) որը հաստատվում է ընկերության ընդհանուր ժողովի կողմից։ Որոշման պահանջը ընդհանուր առմամբ ամրագրված է նաև ՋՕԸ-երի հետ կնքված սուբսիդիաների տրամադրման պայմանագրերի 2.3. կետում, այն է՝ ընկերությունը իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է ընկերության 2023 թվականի հաստատված ֆինանսական հոսքերի կանխատեսումային հասույթի և ծախսերի շրջանակներում նախատեսված ցուցանիշներով։ ՋՕԸ-երի կողմից ՋԿ-ին ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն, տրամադրված սուբսիդիաներն հիմնականում օգտագործվել են ծախսած էլեկտրաէներգիայի, գնովի ջրի, ոռոգման համակարգի նորոգման և պահպանման գծով ծախսերի, պետական բյուջե վճարվող հարկերի և աշխատավարձի գծով ծախսերի փոխհատուցման նպատակով, որոնց հիմնավորվածությունը ստուգվում է նաև ՋՕԸ-երի գործընկերներից (կրեդիտորներ) ստացված տեղեկությունների հիման վրա (քաղվածքներ, փոխադարձ հաշվարկների ստուգման ակտեր և այլն)։ 
Ի լրումն վերոգրյալի, ՋԿ-ն հանդիսանալով ջրային ոլորտում պետական քաղաքականություն իրականացնող պետական կառավարման մարմնի, ինչպես նաև ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների գործունեությունը կանոնակարգող խորհրդի գործադիր մարմնի լիազորությունները իրականացնող մարմին, ՋՕԸ-երի ամենամյա բյուջեի ծախսերի նախքան կառավարման բարձրագույն մարմնի կողմից հաստատումը քննարկվում և համաձայնեցվում է ՋԿ-ի հետ։ 
Հարկ է նշել, որ ըստ էության ՋՕԸ-երի ստեղծման օրվանից մինչ օրս ՀՀ պետական ֆինանսավորումն ուղղված է եղել ՋՕԸ-երի նվազագույն շահավետ գնի և վաճառքի գնի տարբերության (սուբսիդիա), ինչպես նաև ջրօգտագործողներից հավաքագրված վարձերի տարբերության (դրամաշնորհ՝ տրանսֆերտների տրամադրում) արդյունքում առաջացող ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու (ֆինանսավորելու) համար: Տեղեկացնում ենք նաև, որ ջրօգտագործողներից հավաքագրված վարձերի չափը երբևիցե 71%-ը չի գերազանցել, արդյունքում առաջացած կրեդիտորական պարտքերի մարումները անխուսափելի էր, հակառակ դեպքում կաթվածահար կլիներ գյուղատնտեսությունը, ինչպես նաև կավելանար Ընկերությունների ֆինանսական բեռը, կապված տույժերի, տուգանքների և դատական ծախսերի հետ։ Միաժամանակ, մինչև 2018 թվականը ՋՕԸ-երին ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվել է որպես դրամաշնորհ, իսկ 2019 թվականից սկսած տրամադրվել է սուբսիդիայի տեսքով, ինչպես նաև ոռոգման համակարգերի առողջացում, ընթացիկ դրամաշնորհների տեսքով, որը 2021 թվականի հաշվեքննության ընթացքում հաշվեքննող հանձնաժողովի կողմից առաջարկություն էր արվել ոռոգման համակարգին տրվող պետական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու և գնահատումը ավելի թափանցիկ դարձնելու նպատակով ՋՕԸ-երին հատկացվող պետական ֆինանսական աջակցությունը միավորել բյուջետային մեկ միջոցառման շրջանակում։ Հաշվի առնելով Հաշվեքննիչի առաջակությունը, 2022 թվականից այդ երկու միջոցառումները միավորվել են, դասակարգվելով որպես սուբսիդիա։
Ինչ վերաբերվում է սուբսիդիաների տրամադրման պայմանագրերի «Մատուցվող ծառայության նկարագիրը, սակագները և քանակը» 2-րդ կետի մեկնաբանմանը, ապա 2.1. կետով սահմանված է տարվա կտրվածքով կանխատեսվող սուբսիդիայի առավելագույն քանակի նախապայմանը, իսկ 2.4. կետով՝ սուբսիդիայի փաստացի տրամադրման առավելագույն ընթացիկ գումարը։ 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի հավելված 1-ի լրացման պահանջների կատարման դիտարկման հետ կապված տեղեկացնում ենք, որ մինչև ոռոգման սեզոնի սկսելը (մարտ, ապրիլ, որոշ մարզերում մայիսից) ՋՕԸ-երը պարտավոր են ոռոգման համակարգը նախապատրաստել ոռոգման ջրի մատակարարմանը, որի իրականացման համար պահանջվում է ՋՕԸ-երի ամենամյա բյուջեով նախատեսված շուրջ 1,9 մլրդ դրամի նորոգման և մաքրման աշխատանքներ։ Նշված գումարը իրականում անհնար է հավաքագրել կուտակված դեբիտորական պարտքերից, անհրաժեշտություն է առաջանում ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական աջակցության, որի դեպքում խնդիր է առաջանում հանձնման-ընդունման ԱԿՏ-ի մատուցված ծառայությունների նկարագիրը և քանակը լրացնելու, հետևաբար ստացվում է ՀՀ պետական բյուջեից կանխավճար է տրամադրվում՝ հետագայում ծառայությունների մատուցման պայմանով, որի պարագայում սուբսիդիայի տրամադրման ժամանակ անհրաժեշտություն չի առաջանա հանձնման-ընդունման ԱԿՏ-ի լրացման, որը կկազմվի փաստացի ծառայությունների մատուցման ժամանակաշրջանում։ Եթե Ձեր կողմից նշված անհամապատասխանության լուծման վերաբերյալ սույն մոտեցումը չի հակասում  հարցի օրենսդրական կարգավորումներին, ապա Ձեր դիտարկումը ընդունվում է որպես ի գիտություն։
Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՋԿ-ն 2024 թվականի մարտի 7-ի N ԳՍ//7488-2024 գրությամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարությանն է ներկայացրել արձանագրությամբ բարձրացված առկա խնդիրները՝ ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 18.05.2010թ. N 346-Ն հրամանի պահանջների կատարման հետ։ 
Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ 2024 թվականին արձանագրված անհամապատասխանությունները բացառելու նպատակով ներկայացվել են համապատասխան առաջարկություններ, ինչպես նաև ներկայացված առաջարկությունների քննարկման անհրաժեշտության պարագայում առաջարկվել է կազմակերպել գործնական քննարկում՝ հրավիրելով նաև ստուգող մարմինների ներկայացուցիչների։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը 
Անհամապատասխանություններն արձանագրվել են ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի պահանջների հետ։ Նշված իրավական ակտերը գործել են հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանում և ներկայումս շարունակում են գործել հետևաբար դրանց պահանջների կատարումը պարտադիր է և հաշվեքննողները չեն վիճարկում նշված իրավական ակտերով սահմանված նորմերը այդ թվում նաև ծախսերի և դրանց վարքագծի վրա ազդող հիմնական գործոնի՝ արտադրության ծավալների կապի տեսանկյունից, այդ թվում ըստ վարքագծի փոփոխուն, հաստատուն, քայլային հաստատուն և կիսափոփոխուն ծախսերի և արտադրության ծավալների միջև գծային կամ ոչ գծային կապի տեսանկյունից։ Ընդ որում առարկությունում բերված մոտեցմամբ կատարված վերլուծությունում, (բոլոր ՋՕԸ-երով փաստացի ջրտուքը պակաս է պլանավորվածից) խնդրահարույց կարող էր դիտարկվել ոչ թե փոփոխուն այլ հաստատուն ծախսերի առկայությունը, սակայն դրանք ընկերությունների ծախսերում ունեն չնիչին տեսակարար կշիռ։ Հաշվեքննողները չեն վիճարկում նաև ՋՕԸ-երի բյուջեների կազմման մեթոդաբանությունները, բյուջետավորման վարքագծային ասպեկտները, ինքնարժեքի նորմատիվային եղանակի կիրառելը կամ չկիրառելը, շեղուների վերլուծության իրականացնելը կամ չիրականացնելը և այլն։
Հաշվեքննողները վերահաշվարկ ընթացակարգի կիրառմամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 18.05.2010 թվականի N 346-Ն հրամանի հավելված 2-ով սահմանված կարգին համապատասխան կատարել են վճարման ենթակա առավելագույն գումարների հաշվարկ՝ այն է մեկ միավորի հաշվարկով նվազագույն շահավետ գնի և մեկ միավորի գնի տարբերության և մատակարարված ջրի ծավալի արտադրյալը։
Արտաշատ ՋՕԸ-ի հարկային պարտավորության մարման համար ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մայիսի 11‑ի N 725-Ն որոշման հիման վրա տրամադրած 234,306.90 հազ. դրամ գումարը հաշվեքննողները չեն դիտարկել որպես սուբսիդիա, այլ սուբսիդիայի հաշվարկային չափից նվազեցրել են ընկերության նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկի ծախսային մասում ներառված նույն նապատակի՝ հարկային պարտավորությունների մարման համար հաշվարկված 209,229.00 հազ. դրամին համարժեք մասը։
Պայմանագրերով չեն սահմանվել ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ-ի N 1937-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետի դ) ենթակետով նախատեսված պայմանագրի շրջանակներում մատուցման ենթակա ծառայությունների առավելագույն քանակի փոփոխման պայմանները։ 
6.5 (1004-11001 451100), (1004-11002 452100) Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի «Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի ոռոշման կարգը հաստատելու մասին» N 354-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ և 4-րդ կետերի պահանջի հետ։
Համաձայն 2003 թվականի մարտի 13-ի «Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի որոշման կարգը հաստատելու մասին» N 354-Ն որոշման Հավելվածի. 
· 3-րդ կետի  ջրօգտագործողները սույն կարգի համաձայն մշակված ջրօգտագործման անհատական նորմաները ներկայացնում են ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության լիազոր մարմին` հաստատման։
· 4-րդ կետի ջրառի չափաքանակի նորմատիվային չափաքանակի հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում՝ ջրօգտագործման տեխնոլոգիական ռեժիմով սահմանված միավոր արտադրանքի ճյուղային նորմատիվային ջրապահանջի և նախագծային հզորությամբ նախատեսվող արտադրանքի քանակի արտադրյալը՝ հաշվարկային ժամանակահատվածի համար:
Հաշվեքննությանը չեն ներկայացրել ջրօգտագործողների կողմից նշված Կարգին համապատասխան մշակված և լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ջրօգտագործման անհատական նորմաները և ջրառի նորմատիվային չափաքանակների հաշվարկները։
Հաշվեքննվող օբյեկտի բացատրությունը
Ջրառի նորմատիվային չափաքանակների հաշվարկների հիմքում դրված են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից 2007 թվականին հաստատված գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրման նորմատիվները: 
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Մշակաբույսերի ջրման նորմատիվները ջրառի նորմատիվային չափաքանակների հաշվարկի տարրերից մեկն է։ Բացի այդ, հաշվեքննության օբյեկտի կողմից չեն ներկայացվել հաշվարկների համար կիրառված մեթոդաբանությունը և ելակետային տվյալները։ 
6.6 (1004-11002 452100) Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի «Ոռոգման համակարգի ֆինանսական առողջացման աջակցության ծրագիրը, 2020 թվականի ընթացքում ըստ առանձին ջրօգտագործողների ընկերությունների ֆինանսական աջակցության չափաքանակները եվ միջնաժամկետ ժամանակահատվածի համար կրեդիտորական պարտքերի հիմնավորվածության, կանխարգելման եվ դրանց մարման կարգի վերաբերյալ միջոցառումների իրականացման ճանապարհային քարտեզը հաստատելու մասին» N 1144-Լ որոշման Հավելված N 1-ի «Առաջարկվող լուծումներ» բաժնի 13-րդ կետի 9)-րդ ենթակետի և Հավելված N 3-ի 6-րդ կետի պահանջների հետ։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի N 1144-Լ որոշման 
- Հավելված N 1-ի «Առաջարկվող լուծումներ» բաժնի 13-րդ կետի 9)-րդ ենթակետի «…հաշվապահական հաշվառման վարումը հանձնել պատվիրակված մասնագիտացված կազմակերպության՝ հաշվառման և հաշվետվողականության կենտրոնացման ու նույնականացման նպատակով: Այդ առումով անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական և կառավարչական հաշվառման վարման միասնական քաղաքականություն: Մի շարք գործառույթների կրկնությունը բացառելու նպատակով, հաշվապահական հաշվառման տվյալների հավաստիությունն ապահովելու և այդ տվյալների հիման վրա վերլուծություններ կատարելու, եզրակացություններ և գնահատականներ տալու համար նպատակահարմար է ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման վարումն իրականացնել պատվիրակված և մասնագիտացված կազմակերպության միջոցով…»։
- Հավելված N 3-ի 6-րդ կետի հաշվապահական հաշվառման վարումը մասնագիտացված կազմակերպությանը հանձնելու վերջնաժամկետ է սահմանվել 2021 թվականի 2-րդ եռամսյակը։
Արձանագրությունը կազմելու օրվա դրությամբ նշված առաջարկությունը թե ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական և կառավարչական հաշվառման վարման միասնական քաղաքականության մշակման և թե հաշվապահական հաշվառման վարումը մասնագիտացված կազմակերպությանը պատվիրակելու մասով չի կատարվել։
Հաշվեքննվող մարմնի բացատրությունը
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի N 1144-Լ որոշմամբ (այսուհետ՝ ՀՀ կառավարության որոշում) ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման վարումը պատվիրակված մասնագիտացված կազմակերպության հանձնման հետ կապված հայտնում ենք հետևյալ, որ 2020 թվականի կազմակերպվել է գնհարցում, որի արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած բարձր գնային առաջակների պատճառով տնտեսապես աննպատակահարմար է եղել հաշվապահական հաշվառման վարումն իրականացնել պատվիրակված և մասնագիտացված կազմակերպության միջոցով։ ՀՀ կառավարության որոշման պահանջների կատարման համար, որպես այլընտրանքային տարբերակ անհամեմատ (տաս և ավելի անգամ) էժան գներով 2020 թվականից իրականացվում է հաշվապահական հաշվառման խորհրդատվություն։ ՋՕԸ-երի հաշվապահական և կառավարչական հաշվառման վարման նույնականացման և միասնական քաղաքականություն ունենալու, ինչպես նաև նշված հաշվառումները կարգավորող ՀՀ օրենսդրական պահանջների կատարման նպատակով խորհրդատուի կողմից մշակվել և տրամադրվել են շուրջ երկու տասնյակ առաջարկություններ և կիրառման ուղեցույցներ։ Հարկ է նշել, որ խորհրդատուի մասնակցությունը ՀՀ կառավարության 05 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1373-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ կառավարության 03 դեկտեմբերի 2020 թվականի N 1952-Ն որոշման քննարկումներին, ինչը հնարավորություն է ստեղծել շահութահարկ վճարող ջրօգտագործողների կողմից առանց գործնական խոչընդոտների և առավել արդիական միջոցների կիրառմամբ իրականացնել ֆիզիկական անձանց դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման նպատակով ծանուցումների տրամադրման գործընթացը: Արդյունքում ՋՕԸ-երի համար 2020 թվականից սկսած կանոնակարգվել և օպտիմալացվել է շահութահարկի հաշվարկումը։
Հաշվեքննողներիի մեկնաբանությունը
Որևէ իրավական ակտով ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի N 1144-Լ որոշման Հավելված N 1-ի «Առաջարկվող լուծումներ» բաժնի 13-րդ կետի 9)-րդ ենթակետի և  Հավելված N 3-ի 6-րդ կետի պահանջները չեն չեղարկվել։
6.7 Առկա է անհամապատասխանություն Կոմիտեի նախագահի 19.05.2021 թվականի N 46-Ա հրամանի Հավելված N 4-ի՝ Կոմիտեի մոնիթորինգի և վերլուծությունների վարչության կանոնադրության 5-րդ կետի 4)-րդ, 5)-րդ, 7)‑րդ, և 14)-րդ ենթակետերի պահանջների հետ։
Համաձայն Կոմիտեի նախագահի 19.05.2021 թվականի N 46-Ա հրամանի Հավելված N 4-ի 5-րդ կետի
· 4)-րդ ենթակետի վարչությունն ապահովում է ոռոգման ջուր մատակարարող կազմակերպությունների կողմից մատակարարված ոռոգման ջրերի ծավալների, կորուստների ձևավորվող հասույթների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները,
· 5)-րդ ենթակետի վարչությունն ապահովում է ոռոգման ջուր մատակարարող կազմակերպությունների ենթակայության տակ գործող ջրհան կայանների (պոմպակայանների և խորքային հորերի) ծախսած էլեկտրաէներգիայի մասով ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները,
· 14)-րդ ենթակետի վարչությունն ապահովում է հսկողություն ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոների պահպանման նկատմամբ։
Հաշվեքննիչ պալատի 16.11.2023 թվականի N ՀՊԵ/06/865-2023 գրությամբ կատարված հարցմանը ի պատասխան Կոմիտեի կողմից 05.12.2023 թվականի N 01/06/6132-2023 գրությամբ ներկայացրած տեղեկատվության համաձայն Կոմիտեի մոնիթորինգի և վերլուծությունների վարչության կողմից վերը նշված գործառույթները չեն իրականացվել։
Հաշվեքննվող մարմնի առարկությունը
ՋԿ-ն իր 26.12.2023թ. N 01/06/6573-2023 գրությամբ (կցվում է) ներկայացրել է ՋԿ-ի կանոնադրությունով նախատեսված մոնիթորինգի և վերլուծությունների վարչության իրականացված գործառույթների վերաբերյալ ճշգրտված  ձևաչափը։   
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
«Ճշգրտված ձևաչափում» նշված գործառույթները հիմնավորող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել։
6.8 (1072-31010 511300) Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 709-րդ հոդվածի 1-ին մասի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի 109-րդ կետի և կապալային աշխատանքների կատարման գնման ՋԲՄ‑ԱՇՁԲ‑2022/2/1, ՋԲՄ‑ԱՇՁԲ-2022/2/2, ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/4, ՋՀԲՄ‑ԱՇՁԲ‑2022/4, ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/1/1, ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/1/2, ՋԲՄ‑ԱՇՁԲ‑2022/3/1 պայմանագրերի 1.3., 4.1,4.2 և 5.3 կետերի պահանջի հետ։ 
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 709-րդ հոդվածի 1-ին մասի Պատվիրատուն պարտավոր է պայմանավորված գինը կապալառուին վճարել աշխատանքի արդյունքները վերջնական հանձնելուց հետո, պայմանով, եթե աշխատանքը կատարված է պատշաճ և պայմանավորված ժամկետում կամ ժամկետից շուտ` պատվիրատուի համաձայնությամբ, եթե կատարվող աշխատանքի կամ դրա առանձին փուլերի նախնական վարձատրություն նախատեսված չէ կապալի պայմանագրով:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 109-րդ կետի՝ «Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե առկա է պատասխանատու ստորաբաժանման գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր դրական եզրակացությունը: Սույն կետում նշված անձը պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների վերաբերյալ տալիս է դրական եզրակացություն, եթե մատակարարված ապրանքը, կատարված աշխատանքը կամ մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին...»։
Համաձայն պայմանագրերի 
- 1.3. կետի պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում է կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ (Հավելված 2)։
- պայմանագրի 4.1 կետի մինչև պայամանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը և պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները։
- 5.3 կետի պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում։
Համաձայն կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերի հավելված 2-ի՝ օրացուցային գրաֆիկների, շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման առանձին փուլեր չեն նախատեսվել (դիտարկվել է որպես «1» ամբողջական աշխատանքի կատարում), և այդ աշխատանքների ավարտի ժամկետը սահմանվել են 2023 թվականից հետո, սակայն կապալառուները մինչև շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտը պարբերաբար ներկայացրել են 1,426,688.87 հազ. դրամի հանձնման-ընդունման արձանագրություններ՝ որոնց դիմաց, 2023 թվականի ընթացքում, պարբերաբար, կապալառուներին վճարվել է 814,468.50հազ. դրամ։
Հաշվեքննվող մարմնի առարկությունը
ՋԲՄ‑ԱՇՁԲ‑2022/2/1, ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/2, ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/4, ՋՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/4, ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/1/1, ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/1/2, ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/3/1 պայմանագրերում 1.3.1 կետ չկա, իսկ 1․3 կետը սահմնաված ժամկետի մասին է։ 
Հաշվի առնելով բնակավայրերի փողոցներով իրականացվող աշխատանքների առանձնահատկությունը (հնարավորինս քիչ խոչընդոտել, անհարմարություն ստեղծել բնակչություն բնականոն կյանքին, տեղաշարժին և անվտանգությանը) նմանատիպ աշխատանքները  առանձին փուլերի բաժանելը (օրինակ հողային, խողովակներ մոնտաժ կամ հորերի կառուցում) և դրանցով առաջնորդվելը իրատեսական չէ։ Հաշվի առնելով վերը նշվածները աշխատանքների իրականցումը կազմակերպվում է առանձին հատվածներում՝ ամբողջական պրոցեսներով։ Ըստ առաջնահերթության աշխատանքների իրականացումը առանձին հատվածներում Կապալառուները ծրագրի իրականցման ընթացքում համաձայնեցնում են համայնքի պատասխանատուների, համակարգը սպասարկող ընկերության և բնակիչների  հետ։ Ինչ վերաբերվում է կապալառուին պարբերական 830,932.1 հազ. Դրամ  վճարումներ կատարելում, ապա տեղեկացնում ենք, որ պարբերական վճարումները նախատեսված են պայմանգրերի  համաձայնագրերի հավելված 1-ով, որը հնարավորություն է տալիս աշխատանքների անընդհականությանը։  
Արձանագրության 4-րդ և 5-րդ սյունակներում «1» նշումները որևէ կերպ չի կարող դիտարկվել կամ թյուրիմածություն առաջացնել պայամանգրի ամբողջական կատարմանը:  6-րդ և 7-րդ սյունակներում նկատի է ունեցվել նշված կատարման ժամանակահատվածները, որոնք ամբողջապես տեղավորվում են պայմանգրի Հավելված 2-ում նշված աշխատանքների կատարման ժամկետին։ Հավելված 2-ում նման ձևով նշված օրացուցային գրաֆիկի վերաբերյալ նշված է 2․26 կետին վերաբերվող մեկնաբանությունում։ 
Հանձնման-ընդունման արձանագրությունները ու եզրակացությունները մշտապես հիմնավորված են կատարված աշխատանքների վճարումը հիմնավորող,  որակին,  քանակին և ծախսերի մանրամասներին վերաբերվող փաստաթղթերով, որոնք ներկայացվում են պատվիրատուին և հանդիսանում են արձանագրության անբաժանելի մաս ու արտահայտում են՝ պայմանգրային գինը, նախկինում կատարված և վճարված աշխատանքները, արձանագրությունում նշված ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների մանրամասները, ինչպես նաև դրանց արդյունքում պայմանագրի մնացորդային աշխատանքները ու գումարը։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Հաշվեքննվող մամինն իր առարկություններում ևս փաստում է, որ պայմանագրերով և համաձայնագրերով աշխատանքների կատարման առանձին փուլեր նախատեսված չեն։ Ամբողջ աշխատանքների կատարման համար սահմանվել է ավարտի մեկ ժամկետ կամ որ նույնն է աշխատանքների ամբողջական կատարումը սահմանվել է որպես 1 փուլ, որը, համաձայն անահամապատասանությունում նշված իրավակարգավորումների, ենթադրում է կատարված աշխատանքների ընդունումը և վճարումը ևս իրականացնել պայմանագրին համապատասխան՝ ամբողջական աշխատանքը ավարտելուց հետ: Հավելված 1-ով՝ վճարման ժամանակացույցերով նախատեսված պարբերական վճարումները ենթակա են կատարման միայն պայմանագրով սահմանված ժամկետում և կարգով աշխատանքները ընդունելուց հետո: Հարկ է նաև նշել, որ նշված պայմանագրերերի ավարտի ժամկետները տեղափոխվել են 2024թ. և 2023թ-ին որևէ պայմանագրի ավարտ չի սահմանվել: 
Անհամապատասխանության հակիրճ վերնագրում պայմանագրի 1.3.1. կետ նշելը տեխնիկական վրիպակի արդյունք է։ Հաշվեքննության առարկայի չափանիշում այն նշված է 1.3.։
6.9 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ‑ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-երի կողմից օգտագործվող և պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ. նոտարով վավերացված Վարձակալության պայմանագրի 8.2 կետի պահանջի հետ։
Համաձայն Վարձակալության պայմանագրի 8.2 կետի «...վարձակալը պարտավոր է կիսամյակային վարձակայության վճարը փոխանցել վարձատուի կողմից նշված բանկային հաշվին։ Առաջին վճարումը պետք է կատարվի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օրվա ընթացքում, իսկ հաջորդող վճարները  համաձայն Հավելված 1-ի 1.4 կետի։ Վճարի ուշացման դեպքում ուշացած օրերի համար վճարման ենթակա գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տոկոսագումար ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով՝ վճարման օրվա և փաստացի վճարման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածի համար…»։
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի ուրիշի դրամական միջոցներն ապօրինի պահելու, դրանք վերադարձնելուց խուսափելու, վճարման այլ կետանցով դրանք օգտագործելու, կամ այլ անձի հաշվին անհիմն ստանալու կամ խնայելու դեպքերում այդ գումարին վճարվում են տոկոսներ: Տոկոսները հաշվարկվում են կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության դադարման օրը՝ ըստ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների:
Համաձայն Հավելված 1-ի 1.4 կետի 2022 թվականի երկրորդ կիսամյակի համար դեկտեմբերի 1-ին կատարվելիք վճարի չափը սահմանվել է 3,168,500.00 հազ դրամ, իսկ 2023 թվականի յուրաքանչյուր կիսամյակի համար՝ հունիսի 1-ին և դեկտեմբերի 1-ին վճարվելիք վճարի չափը սահմանվել է 3,607,500.00 հազական դրամ։ 2021 թվականի նոյեմբերի 10-ին կնքված N 24 պայմանագրի փոփոխության համաձայնագրով պայմանագրի հավելված 1-ում կատարված փոփոխությունների արդյունքում գումարները նվազեցվել են և սահմանվել են 2022 թվականի յուրաքանչյուր կիսամյակի համար 1,913,400.00 հազարական դրամ և 2023 թվականի յուրաքանչյուր կիսամյակի համար 1,875,550.00 հազ. դրամ։ 29.12.2022թ.‑ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111‑Ն որոշման հավելված 6-ում՝ պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձակալությունից եկամուտները կիսամյակի համար նախատեսված է 1,875,550.00 հազ. դրամ։
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն 2022թ.-ի երկու կիսամյակների համար առ 01.01.2023 թվականը  սահմանված վարձավճարի դիմաց կատարել է 3,197,188.70 հազ. դրամի վճարում կամ պակաս 629,611.30 հազ. դրամով, 2023 թվականի հունիսի 1-ի համար սահմանված վարձավճարի դիմաց կատարել է 1,228,927.81 հազ. դրամ կամ 646,622.00 հազ. դրամով  պակաս, իսկ  2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ի համար սահմանված վարձավճարի դիմաց կատարել է 1,495,550.00 հազ. դրամ կամ 380,000.00 հազ. դրամով  պակաս, սակայն Վարձատուի կողմից չի հաշվարկվել Վարձակալության պայմանագրով սահմանված տոկոսագումարները, ինչը հաշվեքննությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածի համար (01.01.2023թ.‑31.12.2023թ.) կազմում է 124,616.89 հազ. դրամ։
6.10 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ‑ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-երի կողմից օգտագործվող և պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ նոտարով վավերացված Վարձակալության պայմանագրի ՊԸՊ-ի 6.7.1 և 6.7.2 կետի, ինչպես նաև Հավելված 2-ի 4-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջի հետ։
Համաձայն պայմանագրի 
-6.7.1 Վարձատուն պետք է վարձի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր՝ միջազգային որևէ ճանաչված, հեղինակություն ունեցող կազմակերպության։
-6.7.2 կետի Անկախ տեխնիկական աուդիտորը պետք է իրականացնի վարձակալի աշխատանքի և նվաճումների տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման ամենամյա աուդիտ։ 
- Հավելված N 2-ի 4-րդ կետի 9-րդ ենթակետի Վարձակալը պարտավոր է յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա մինչև հուլիսի 1-ը ներկայացնել նախորդ Պայմանագրային տարվա Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի (ՊԿԱԾ) իրականացման հաշվետվությունը։ Հաշվետվությունը պետք է ուսումնասիրվի և աուդիտի ենթարկվի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտի կողմից պայմանագրի ՊԸՊ 6.7.1 և 6.7.2 կետերին համապատասխան։
Վարձատուն չի վարձել Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր և չի ապահովել վարձակալի աշխատանքի և նվաճումների տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման, ինչպես նաև 2022 թվականի «Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով» ավարտված ենթահամակարգի բարելավման և տեխնիկական միջոցառումների հետ կապված աշխատանքների ամենամյա աուդիտի իրականացում։
Հաշվեքննվող օբյեկտի առարկությունը 6.9 և 6.10 անհամապատասխանությունների վերաբերյալ
Դեռևս 2023 թվականի սեպտեմբերի 6-ին N01/06/4693-2023 գրությամբ ՋԿ-ն (Այսուհետ՝ վարձատու) «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերությանը (Այսուհետ՝ վարձակալ) տեղեկացրել է, որ վարձակալության պայմանագրի հոդված 8-ի 8.1 կետի համաձայն՝ վարձակալը պարտավոր է յուրաքանչյուր կիսամյակ վարձատուին վճարել վարձակալության վճարը` համաձայն Հավելված 1-ով (Հատուկ Պայմաններ) նախատեսված պայմանների: Նույն հոդվածի  8.2 կետի համաձայն՝ Վարձակալը պարտավոր է կիսամյակային վարձակալության վճարը փոխանցել վարձատուի կողմից նշված բանկային հաշվին: Առաջին վճարումը պետք է կատարվի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օրվա ընթացքում, իսկ հաջորդ վճարները` համաձայն Հավելված 1-ի 1․4 կետի: Վճարի ուշացման դեպքում ուշացած օրերի համար վճարման ենթակա գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տոկոսագումար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով նախատեսված կարգով` վճարման օրվա և փաստացի վճարման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածի համար: Վերոգրյալ գրությամբ վարձատուն վարձակալին ծանուցել է տոկոսագումարի հաշվարկման վերաբերյալ և վերջինիս առաջարկել է ողջամիտ ժամկետում կատարել վարձակալության պայմանագրով սահմանված պարտավորությունը։ Չնայած վերոգրյալին անհրաժեշտ է նշել, որ որպես կանոն, քաղաքացիաիրավական գործարքները կողմերի համար սահմանում են փոխադարձ իրավունքներ և պարտավորություններ, ուստի վերը քննարկվող խնդիրների և դրանց հետևանքների առաջացման, ինչպես նաև պատճառահետևանքային կապն ամբողջությամբ ըմբռնելու և օբյեկտիվ եզրակացության հանգելու համար անհրաժեշտ է այն բազմակողմանի ուսումնասիրել և հաշվեքննել։ Անհրաժեշտ ենք համարում տեղեկացնել, որ 2017-2023 թվականների ընթացքում վարձակալության պայմանագրով սահմանված ՊԿԱԾ-ները, որպես պետական գույքի բարելավում, չեն ընդունվել վարձատուի կողմից և սահմանված կարգով հետ չեն հանձնվել վարձակալի շահագործմանը և պահպանմանը։ Հարց է առաջանում, իսկ ինչու չեն ընդունվել վարձակալի կողմից ներկայացված ՊԿԱԾ հաշվետվությունները։
 Այսպիսով՝ հաշվի առնելով Վարձակալության պայմանագրի 2-րդ հավելվածի 4-րդ բաժնով սահմանված դրույթները՝ ընդունման–հանձնման ակտով  հաստատված ցանկով գույքերի սահմանված պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի շրջանակներում կատարված բարելավումների նպատակը վարձակալությամբ ընդունման պահին առկա գույքի վիճակի զուտ պահպանումից բացի, դրա վիճակի որոշակի բարելավումներն են, որոնք բնորոշվում են որպես պայմանագրային յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով պահպանման և կապիտալ վերանորոգումների համար վարձակալության պայմանագրով սահմանված նվազագույն կապիտալ ծախսերի իրականացում և որի արդյունքներով պատշաճ շահագործվում և պահպանվում է վարձակալությամբ հանձնված գույքը։ 
ՀՀ հարկային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի՝ 1-ին մասին համապատասխան՝ շահութահարկ վճարողի հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում են, մասնավորապես՝ ամորտիզացիայի ենթակա, սեփականության իրավունքով շահութահարկ վճարողին պատկանող հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումների գծով ծախսերը: Շահութահարկով հարկման բազան որոշելու նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում են, մասնավորապես՝ ամորտիզացիայի ենթակա, սեփականության իրավունքով շահութահարկ վճարողին պատկանող հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումների գծով ծախսերը, ինչպես նաև հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների (այդ թվում՝ գործառնական վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործմամբ վերցված) վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերը` Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի «ա»-«գ» ենթակետերով սահմանված կարգով: Ընդ որում, Կառավարության լիազոր մարմնի կողմից որպես կոնցեսիայի պայմանագրեր որակված` ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն պայմանագրերի շրջանակներում կոնցեսիոների (օպերատորի) համար ոչ նյութական ակտիվ է համարվում նաև կոնցեսիոն պայմանագրի շրջանակներում կոնցեդենտից (շնորհատուից) ստացված՝ հանրային ծառայությունների ենթակառուցվածքների շահագործման իրավունքը։
Հայտնում ենք նաև, որ հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի կիրառության իմաստով՝ հիմնական միջոց է համարվում հաշվապահական հաշվառման համապատասխան միջազգային ստանդարտներով սահմանված հիմնական միջոցը և ներդրումային գույքը (Օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 19-րդ կետ)։ ՋԿ-ն քննարկման առարկայի վերաբերյալ բազմիցս գրավոր և բանավոր տեղեկացրել է ՀՀ պետական շահագրգիռ բոլոր մարմիններին (ՀՀ փոխվարչապետի գրասենյակ, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, ՊԵԿ. և այլն), ինչի արդյունքում ՀՀ փոխվարչապետի և ՀՀ ՏԿԵՆ նախարարի կողմից պարբերաբար կազմակերպվել են աշխատանքային քննարկումներ։ Վերոգրյալի հետ համակարծիք են նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը և ՊԵԿ-ը, որոնք իրենց տեսակետը հստակ հայտնել են, որ առանց առկա (2017թ-ին պայմանագրի կնքման փուլում վարձակալին հանձնված) գույքի ընթացիկ վերագնահատման, դրա ամորտիզացիայի և մաշվածության մասհանման՝ հնարավոր չէ ընդունել ՊԿԱԾ շրջանակներում կատարված աշխատանքները վարձակալի կողմից ներկայացված ձևով։ Վարձակալը վերոգրյալը մեկնաբանում է առկա գույքի, կամ դրա բարելավված մասի իդենտիֆիկացման անհնարինությամբ։ Հաշվի առնելով հետևյալը՝ վարձակալը իր դժգոհությունն է հայտնում առ այն, որ 2017-2023 թվականներին ՊԿԱԾ շրջանակներում իր կողմից կատարված ծախսերը չեն արտացոլվում (մասհանվում) իր շահութահարկի հաշվետվություններում, ինչի արդյունքում վարձակալի մոտ շահութահարկի գծով առաջանում է էական լրացուցիչ պարտավորություն։ Հարկ ենք համարում տեղեկացնել, որ 2022 թվականից նշված խնդիրը գտնվում է թե վարձատուի և թե ՀՀ կառավարության ուսումնասիրության տիրույթում` կողմերի համար ընդունելի և իրավական տեսանկյունից ճիշտ որոշում կայացնելու նպատակով։
Բացի վերոգրյալից անհրաժեշտ ենք համարում տեղեկացնել, որ որոշ ՀՀ պետական և մունիցիպալ մարմիններ (ՀՀ ՊՆ՝ զորամասեր, դիրքեր, Նոր Հաճն համայնք և այլն) վարձակալի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց ունեն որոշակի չկատարած (թերակատարած) պարտավորություններ շուրջ 1 մլրդ. ՀՀ դրամի չափով։ Ուստի վերադառնալով այն փաստին, որ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերը սահմանում են փոխադարձ պարտավորություններ և հաշվի առնելով վերը նշված մարմինների կարևորագույն գործառույթները՝ ՋԿ-ն կազմակերպել է աշխատանքային քննարկումներ ՀՀ ՊՆ-ի և վարձակալի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ (արձանագրված է), որի ընթացքում  պարզվել է, որ կողմերի միջև առկա է տարաձայնություն վարձակալի ջրաչափիչ սարքերի միջոցով արձանագրված տվյալների և ՀՀ ՊՆ կողմից կատարված փաստացի վճարումների միջև։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը ՋԿ-ն՝ նախ տեղեկացրել է վերադասության կարգով և միջնորդել է վարձակալին զերծ մնալ այնպիսի քայլերից (ավտոմատ ջրանջատում, թերկատարված վճարի տոկոսագումարի հաշվարկում և այլն), որոնք կարող են որևէ կերպ խոչընդոտել նշված մարմնի բնականոն գործընթացը, մինչ դրա վերաբերյալ ընդունելի և օրինական լուծում գտնելը (քննարկումները շարունակվում են)։
Բացի վերոգրյալից, արձանագրությամբ նշվել է, որ 2022 թվականի ՊԿԱԾ-ով ավարտված աշխատանքները և 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ին (իրականում հանձնվել է 30.06.2023թ.) ներկայացված հաշվետվությունը տեխնիկական աուդիտի կողմից աուդիտի չի ենթարկվել։ Վերոգրյալի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ համաձայն վարձակալության պայմանագրի 6.7. 6.7.1. (1) ին կետով սահմանվում է, որ Վարձատուն, վարձում է Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր` միջազգային որևէ ճանաչված, հեղինակություն ունեցող կազմակերպության...։ Ելնելով սահմանված պահանջից՝ ՋԿ-ն դեռևս 2022 թվականին հայտարարվել է «տեխնիկական աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերման» համապատասխան մրցույթ, որի որոշակի փուլեր արդեն հաղթահարված են, և ներկայումս տարվում են բանակցություններ նախնական փուլերը հաղթահարած կազմակերպության հետ։ Կարծում ենք՝ հաշվեքննության արձանագրության այս մասում առկա է նաև պայմանագրով սահմանված դրույթների մեկնաբանման խնդիր, քանզի, թե վարձակալության պայմանագրով և թե այլ իրավական ակտով սահմանված չէ, որ ՊԿԱԾ հաշվետվությունները ենթակա են պարտադիր տեխնիկական աուդիտի ենթարկվել մինչև դրանց ներկայացման փուլը, ուստի վերոգրյալը բնավ չի կարող ենթադրել, որ 2022 թվականի և առհասարակ մնացած տարիների համար ներկայացված ՊԿԱԾ հաշվետվությունները չեն անցնելու տեխնիկական ուդիտ։ Բացի դրանից, հարկ է նաև նշել, որ ՋԿ-ն հաշվի առնելով այս հանգամանքը օգտվել է պայմանագրի 6.2. (5)-կետով իրեն վերապահված մեկ այլ լիազորությունից, որը սահմանում է, որ «Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին, նրա լիազոր պաշտոնատար անձանց, աշխատակիցներին, գործակալներին և նրա կողմից վարձված աուդիտորներին թույլ տալ աշխատանքային ժամերի ընթացքում ստուգման և հավաստագրման նպատակով մուտք գործել իր տարածք, ստորաբաժանումներ և տեղանքներ, ինչպես նաև հնարավորություն տալ ծանոթանալ գրառումներին, փաստաթղթերին և գծագրերին...» Ուստի վարձատուն գիտակցելով տեխնիկական աուդիտորական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի որոշակի օբյեկտիվ և իրենից չկախված հանգամանքներով պայմանավորված ուշացումը, որպես իրադրությամբ թելադրված և ենթադրյալ ռիսկերի նվազեցման, առերևույթ անհամապատասխանությունների հայտնաբերման, խախտումների և ներկայացվող հաշվետվությունների խեղաթյուրումների կանխարգելիչ ժամանակավոր միջոց՝ 2023 թվականի մայիսի 10-ին համապատասխան հրամանով ստեղծել է՝ վարձակալի գործունեությունը ստուգող աշխատանքային խումբ, որն իրավազոր է նաև ուսումնասիրել թե նախկինում ներկայացված, թե ընթացքում գտնվող ՊԿԱԾ աշխատանքները, մինչ դրանց սահմանված կարգով տեխնիկական աուդիտի ենթարկելը։
Ամենայն հարգանքով՝ ամփոփելով վերոգրյալը, կարծում ենք, որ հաշվեքննություն իրականացնող աշխատանքային խմբի կողմից արձանագրությունը կազմելիս այս փաստերը պատշաճ ուշադրության չեն արժանացել։ Չի վերլուծվել քննարկման առարկայի և դրա արդյունքում ստեղծված իրավիճակի պատճառահետևանքային կապը, մասամբ են ուսումնասիրվել վերը թվարկված գործընթացների վերաբերյալ շահագրգիռ պետական և այլ մարմինների միջև առկա փոխադարձ գրությունները, անդրադարձ չի կատարվել և չի համադրվել տոկասագումարների փոխադարձության սկզբուքով հաշարկման արդյունքում պետության (վարձատու) առավել վատթար դրության մեջ հայտնվելու հանգամանքը։ Վերը շարադրվածի հետևանքով արձանագրության բովանդակությունից ստացվում է այնպես, որ ՋԿ-ն արձանագրված խնդիրներն անտեսել է, և անգործություն է դրսևորել, ինչը բնավ չի համապատասխանում իրականությանը, քանզի վերը թվարկված խնդիրների մեծ մասը սկիզբ են առել հենց 2017 թվականից սկսված և կուտակվել են։ ՋԿ-ն իր աներկբա պատրաստակամությունն է հայտնում՝ ներկայացված իրավիճակի վերաբերյալ առավել մանրամասն հիմնավորող տեղեկատվության տրամադրման վերաբերյալ, ինչպես նաև ցանկացած կառուցողական և խնդիրների լուծմանը նպաստող ու ցանկացած ձևաչափով աշխատանքային քննարկումներին։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Ընդունելի չէ  քանի որ.
· Պայմանգրի 1 կետով բացառություններ սահմանված չեն։ Սույն կետով սահմանված պահանջի կատարումը չի պայմանավորվել Վարձակալի կամ Վարձտուի որևէ այլ պարտավորության կամ պարտականության կատարման կամ չկատարման հետ։
· Հաշվեքննողները, ի թիվս այլ օրենսդրական ակտերի, առաջնորդվել են նաև «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքով և Հաշվեքննության առաջադրանքով։ Հաշվեքննության առաջադրանքով սահմանվել է նաև համապատասխանության հաշվեքննության իրականացում։ Համաձայն «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համապատասխանության հաշվեքննությունը հաշվեքննիչ պալատի կողմից իրականացվող հաշվեքննության տեսակ է, որի միջոցով որոշվում է պետական բյուջեի և համայնքային բյուջեների միջոցների, ստացած փոխառությունների ու վարկերի, պետական և համայնքային սեփականության օգտագործման համապատաuխանությունն իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին։
· Համաձայն ՊԸՊ 6.7.2.
(1) կետի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի Վարձակալի աշխատանքի և նվաճումների, տեխնիկական շահագործման և պահպանման, կառավարման ամենամյա աուդիտ՝ համաձայն պայմանագրի և Վարձատուին և Վարձակալին ներկայացնի տեխնիկական շահագործման և պահպանման, կառավարման աուդիտի զեկույցի նախագիծը Պայմանագրային տարվա ավարտից ոչ ուշ քան 180 օրվա ընթացքոււմ, իսկ ավարտական զեկույցը ոչ ուշ քան 240 օրվա ընթացքում։
· կետի տեխնիկական շահագործման և պահպանման, կառավարման աուդիտը ներառում է
(ա) այն հաշվետվությունների (ներառյալ ՊԿԱԾ), պլանների, ծարագրերի, ուղեցույցների, ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների, հրահանգների և այլ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն ու ճշգրտումը, որոնք Վարձակալը պարտավոր է կազմել պայմանագրի համաձան։
(բ) Վարձակալի աշխատանքի կատարողականի ուսումնասիրում և աուդիտ Հավելված 6-ով նախատեսված կատարողական չափանիշների համապատասխանության և ընդհանուր առմամբ ծառայությունների կատարման առումով՝ համաձայն Հավելված 2-ի։
(գ) Հավելված 6-ի դրույթների համապատասխան վճարման ենթակա տարեկան տուժանքների հաշվարկը։
Համաձայն ՊԸՊ 1.1 կետի՝ Պայմանագրային տարին օրացուցային տարիներն են։
Հետևաբար եզրակացությունում նշված հաշվետվությունները, այդ թվում 2022 թվականի ՊԿԱԾ հաշվետվությունները և առհասարակ բոլոր տարիների հաշվետվությունները, մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 30-ը՝ 2022 թվականի պայմանագրային տարու ավարտից 270 օր հետո, պետք է ենթարկված լինեին աուդիտի և ներկայացված լինեին աուդիտի ավարտական զեկույցները, ինչը չի կատարվել և ինչը փաստվել է Ընթացիկ եզրակացության 5.4.2. և 5.4.3 կետում։
Հաշվեքննողները Ընթացիկ եզրակացությունում Կոմիտեի կատարած աշխատանքները չեն մեկնաբանել, չեն գնահատել և չեն որակել։
6.11 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ‑ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-երի կողմից օգտագործվող և պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ. նոտարով վավերացված Վարձակալության պայմանագրի Հավելված N 7-ի 5-րդ կետի «ա» ենթակետի պահանջի հետ։
Համաձայն Վարձակալության պայմանագրի Հավելված N 7-ի 5-րդ կետի «ա» ենթակետի՝ «Յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա առաջին երեք եռամսյակների հաշվետվությունները Վարձակալի կողմից պետք է ներկայացվեն համապատասխան եռամսյակների ավարտից հետո 45 օրյա ժամկետում, որտեղ 1-ին եռամսյակը սահմանվում է որպես հունվարի 1-ին սկսվող և մարտի 31-ին ավարտվող, 2-րդ եռամսյակը՝ ապրիլի 1‑ին սկսվող և հունիսի 30-ին ավարտվող, իսկ 3-րդ եռամսյակը՝ հուլիսի 1-ին սկսվող և սեպտեմբերի 30-ին ավարտվող ժամանակահատված։ Վարձակալի եռամսյակային հաշվետվությունը պետք է ներառի կորպորատիվ, տեխնիկական և ֆինանսական առումով համապատասխան եռամսյակի ընթացում արձանագրված առաջընթացը, ինչպես նաև Հավելված 6‑ում ներկայացված հիմնական կատարողական ցուցանիշների (ՀԿՑ) և ներքին համեմատական ցուցանիշների (ՆՀՑ) գծով եռամսյակային առաջընթացը։ Եռամսյակային հաշվետվությունների գծով հաստատում չի պահանջվում։»
2023 թվականի երեք եռամսյակների համար ներկայացված եռամսյակային հաշվետվությունները չեն ներառում Վարձակալության պայմանագրի Հավելված 6‑ում ներկայացված 4-րդ հիմնական կատարողական ցուցանիշը՝ ՀԿՑ CS3-ը (Բաժանորդների բավարարվածություն), և դրա բացակայության վերաբերյալ գրառում արված չէ։ Եռամսյակային հաշվետվությունները չեն ներառում նաև Վարձակալության պայմանագրի Հավելված 6-ում ներկայացված 7-րդ և 8-րդ ներքին համեմատական ցուցանիշները՝ համապատասխանաբար, ՆՀՑ CF2-ը (Հավաքագրման աստիճան) և ՆՀՑ CF3-ը (Գործառնական ծախսերի ծածկույթ), և դրանց բացակայության վերաբերյալ, նույնպես, գրառում արված չէ։
6.12 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ‑ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-երի կողմից օգտագործվող և պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ. նոտարով վավերացված Վարձակալության պայմանագրի Հավելված N 7-ի 6-րդ կետի «ա» ենթակետի պահանջի հետ։
Համաձայն Վարձակալության պայմանագրի Հավելված N 7-ի 6-րդ կետի «ա» ենթակետի՝ «Վարձակալը ամսական հաշվետվությունները պետք է ներկայացնի յուրաքանչյուր ամսվա ավարտից հետո 20 օրյա ժամկետում։ Վարձակալի ամսական հաշվետվությունը պետք է ներառի կորպորատիվ, տեխնիկական և ֆինանսական առումով համապատասխան ամսվա ընթացում արձանագրված առաջընթացը, ինչպես նաև Հավելված 6-ում ներկայացված հիմնական կատարողական ցուցանիշների (ՀԿՑ) և ներքին համեմատական ցուցանիշների (ՆՀՑ) գծով ամսական առաջընթացը։ Ամսական հաշվետվությունների գծով հաստատում չի պահանջվում։»։
2023 թվականի ընթացքում ներկայացված 12 հաշվետվությունները չեն ներառում Վարձակալության պայմանագրի Հավելված 6-ում ներկայացված 4-րդ հիմնական կատարողական ցուցանիշը՝ ՀԿՑ CS3-ը (Բաժանորդների բավարարվածություն), և դրա բացակայության վերաբերյալ գրառում արված չէ։ Եռամսյակային հաշվետվությունները չեն ներառում նաև Վարձակալության պայմանագրի Հավելված 6-ում ներկայացված 7‑րդ և 8-րդ ներքին համեմատական ցուցանիշները՝ համապատասխանաբար, ՆՀՑ CF2-ը (Հավաքագրման աստիճան) և ՆՀՑ CF3-ը (Գործառնական ծախսերի ծածկույթ), և դրանց բացակայության վերաբերյալ, նույնպես, գրառում արված չէ։
Հաշվեքննող օբյեկտի առարկությունները
Ինչ վերաբերվում է հիմնական կատարողական ցուցանիշի ՀԿՑ CS3-ի ներկայացմանը, ապա համաձայն Վարձակալության պայմանագրի հավելված 6-ի 1 (4) ՀԿՑ CS3՝ Բաժանորդների բավարվածություն կետի, Բաժանորդների բավարվածությունը պարզվում է Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից տարեկան անկախ հարցախույզերի միջոցով, իրականացնում է Բաժանորդների բավարարվածության գնահատում։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Առարկություն ներկայացվել է արձանագրված երեք ցուցանիշներից մեկի՝ CS3-ի, վերաբերյալ, և ըստ էության, ներկայացվել է բացատրություն՝ մեջբերվել է CS3 ցուցանիշի, պայմանագրի հավելվածով սահմանված, հաշվարկման մեթոդը, սակայն հաշվեքննողներն արձանագրել են, մասնավորապես, նշված հաշվետվություններում տվյալ ցուցանիշը չներկայացնելու վերաբերյալ գրառումների բացակայությունը։ Հարկ է նաև նշել, որ նշված ցուցանիշի բացակայության վերաբեյալ գրառում առկա է, օրինակ,  2022 թվականի տարեկան հաշվետվությունում։
6.13 (1004-31005 511200) Առկա է անհամապատասխանություն ISMP/ICB/CW‑17/001-1, ISMP/ICB/CW-17/001-2, ISMP/NCB/CW-21/001, ISMP/NCB/CW-21/002, ISMP/NCB/CW-21/003 և ISMP/NCB/CW-21/004 պայմանագրերի ՊՀՊ և ՊԸՊ 26.1 և 26.3 կետերի պահանջի հետ։
Համաձայն «…ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ոռոգման համակարգերի վերականգնում/կառուցում» և «Մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման» ISMP/ICB/CW-17/001-1, ISMP/ICB/CW-17/001-2, ISMP/NCB/CW‑21/001, ISMP/NCB/CW-21/002, ISMP/NCB/CW-21/003 և ISMP/NCB/CW‑21/004 պայմանագրերի ՊԸՊ և ՊՀՊ 26.1 և 26.3 կետերի Կապալառուն պարտավոր է ընդունման նամակը ստանալուց 10 օրացուցային օրվա ընթացքում աշխատանքային ծրագիրը ներկայացնել Ծրագրի ղեկավարի հաստատմանը։ Նորացված՝ թարմացված ծրագիրը Ծրագրի ղեկավարին պետք է ներկայացվի 30 աշխատանքային օր հաճախականությամբ։ Եթե կապալառուն չի ներկայացնում նորացված ծրագիրը նշված ժամանակահատվածում, ապա պահվում է 200.00 հազ. դրամ հաջորդ վճարման վկայականից՝ մինչև ուշացված ծրագիրը ներկայացնելու օրվանը հաջորդող վճարումը։
Համաձայն Պայմանագրերի ՊԸՊ 6.1 կետերի կողմերի միջև հաղորդակցությունն ուժի մեջ է, միայն եթե եղել է գրավոր։
Համաձայն պայմանագրերի ՊԸՊ 1.1. կետի (իա) ենթակետի «Գրավոր» նշանակում է ձեռագիր, տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով պատրաստված գրություն, որն արդյունքում ստանում է մշտական գրանցում։
Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ ծրագրի որևէ պայմանագրի շրջանակում սկզբնական ծրագիր և նորացված՝ թարմացված ծրագրերը սահմանված կարգով չեն ներկայացվել և Ծրագրի իրականացման համաձայնագրի (գործակալության պայմանագրի) համաձայն պայմանագրի գործառույթներն իրականացնող ՀՏԶՀ-ում գրանցում չեն ստացել, սակայն պատվիրատուի կողմից չի պահվել 200.00 հազարական դրամները՝ ընդհանուր 65,000.00 հազ. դրամի չափով։
Հաշվեքննվող մարմնի առարկությունները
Նորացված՝ թարմացված ծրագրերը 30 աշխատանքային օր հաճախականությամբ ներկայացվել և գրանցում են ստացել Խորհրդատուի կողմից ներկայացված ամենամսյա հաշվետվություններին կից։
Հարկ է նաև արձանագրել, որ ըստ պայմանագրի համապատասխան դրույթի՝ բովանդակային առումով նախատեսվում է Պատվիրատուի կողմից ստանալու/ունենալու ամենամսյա թարմացված ծրագիրը, որպիսին սույն դեպքում տեղի է ունեցել, քանզի Պատվիրատուն ամեն ամիս ստացել է համապատասխան ծրագիրը, սակայն այն ստացվել է համապատասխան Խորհրդատուի կողմից ուղարկման միջոցով, որը եղել է գրավոր և ընդունվել է գրանցման:
Այսպիսով, պայմանագրի համապատասխան կետը բովանդակային առումով կատարված է համարվել, այդ իսկ պատճառով՝ Պայմանագրի ՊՀՊ 26.1 և 26.3 կետերի կիրառում չի իրականացվել:
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում, քանի որ որևէ թարմացված ծրագիր, այդ թվում խորհրդատուի կողմից ներկայացված հաշվետվություններին կից և սահմանված կարգով գրանցված, հաշվեքննողներին չի ներկայացվել։
6.14 (1004-31005 511200) Առկա է անհամապատասխանություն ISMP/NCB/CW‑21/002, ISMP/NCB/CW-21/001 և ISMP/NCB/CW-21/003  պայմանագրերի ՊԸՊ 37.1 կետի պահանջի հետ
Համաձայն «…ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ոռոգման համակարգերի վերականգնում/կառուցում» պայմանագրերի ՊԸՊ 37.1 կետի պահանջի, եթե կատարված աշխատանքների վերջնական ծավալը տարբերվում է Աշխատանքների ծավալների ցուցակի որևէ կոնկրետ կետի համար ավելի քան 25%-ով և եթե այդ փոփոխությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական գինը 1%-ից ավել չափով Ծրագրի ղեկավարը[footnoteRef:7] պետք է ճշգրտի դրույքը (աշխատանքի միավորի գինը) փոփոխությունը հաշվի առնելու համար։ [7:  Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի» վերահսկող ինժեներ] 

23.03.2023թ. ISMP/NCB/CW-21/001, 31.05.2023թ. ISMP/NCB/CW-21/002 և 24.10.2023թ. ISMP/NCB/CW-21/003  պայմանագրերում կատարվել են նախագծային սկզբնական աշխատանքների ծավալների և տեսակների փոփոխություններ, որոնցով որոշ աշխատանքների ծավալներ նվազեցվել են սկզբնական նախագծով սահմանված ծավալի համեմատ 25%-ից ավել և դրանց գինը  գերազանցել է սկզբնական պայմանագրային գինը ավելի քան 1%-ով, սակայն Ծրագրի ղեկավարի կողմից դրուլքները չեն ճշգրտվել։ Մասնավորապես. 
· 23.03.2023թ. ISMP/NCB/CW-21/001 պայմանագիր 
«Նոր դալմայի ջրանցքի վերականգնում» ենթաօբյեկտում՝
- «Միաձույլ B 7.5, F 150 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 370.30 խմ։ N 1 փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 369.30 խմ-ով կամ 99.7%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 27,697.50 հազ. դրամ, ինչը կազմում սկզբնական պայմանագրային գնի 2.8%-ը։
- «Միաձույլ B 15, F 150 W4 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 418.820 խմ։ N1 Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 399.500 խմ-ով կամ 95.4%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 39,950.00 հազ. դրամ ինչը կազմում սկզբնական պայմանագրային գնի 4.1%-ը։
«Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար բնակավայրի ջրանցքի վերականգնում» ենթաօբյեկտում՝
 - «Միաձույլ B 15, F 150 W4 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 426.450 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 293.200 խմ-ով կամ 68.7%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 29,320.00 հազ. դրամ, ինչը կազմում է սկզբնական պայմանագրային գնի 3%-ը։
«Սպիտակի ձախափնյա պոմպակայանի հեռացնող ջրանցքի վերակագնում» ենթաօբյեկտում՝
· «Միաձույլ B 15, F 150 W4 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 284.0 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 115.710 խմ-ով կամ 40.7%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 11,571.00 հազ. դրամ, ինչը կազմում է սկզբնական պայմանագրային գնի 1.2%-ը։
· 31.05.2023թ. ISMP/NCB/CW-21/002 պայմանգիր
- «միաձույլ B 7.5, F 150 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 648.552 խմ։ N1 Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 369.36 խմ-ով կամ 57%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 16,621.29 հազ. դրամ ինչը կազմում սկզբնական պայմանագրային գնի 1.3%-ը։
- «Միաձույլ B 15, F 150 W4 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 1,193.75 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 1,083.91 խմ-ով կամ 91%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 102,971.45 հազ. դրամ ինչը կազմում սկզբնական պայմանագրային գնի 8%-ը։
Ընդ որում նշված նվազեցված աշխատանքները փոխարինվել են 419 խմ «Г‑15.30‑2 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկներ, B 15, F 150 W6, ամրանի ծախսը 90.61 կգ/խմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում» աշխատանքով և 86 խմ «միաձույլ B 15, F 150 W4 դասի երկաթբետոն, 107.35 կգ/խմ ամրանի ծախսով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքով համապատասխանաբար 107,264.00 և 13,244.00 հազ. դրամ նոր պայմանագրային գներով կամ նշված փոփոխության արդյունքում պայմանագրային գինը ավելացվել է 916.00 հազ. դրամով (107,264.00+13,244.00-102,971.45-16,621.29)։ 
· 24.10.2023թ. ISMP/NCB/CW-21/003 պայմանագիր
- «Ժայռային բնահողերի քանդում նախնական փխրեցումով (մեխանիզմով, ձեռքով. ազատ տարածքում և գոյություն ունեցող կառուցվածքների երկայնքով). Բարձումով և տեղափոխումով մինչև 7կմ թափոնավայր» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 3773.00 խմ։ N 2 Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 1127.15 խմ‑ով կամ 29.9%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 21,032.52 հազ. դրամ, ինչը կազմում է սկզբնական պայմանագրային գնի 1.6%-ը։
· «Հավաքովի ե/բետոնե վաք ЛР-6, B25, F150, W6 բետոնից, ամրանի ծախսը 59.8կգ/մ3 արժեք, մատակարարում և մոնտաժում, ներառյալ կցամասերի կարերի իրականացումը և նյութերի (ռետինե միջադիր, բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ցեմենտե շաղախ, սոսինձ) արժեք և մատակարարում» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 246.00 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 246.00 խմ-ով կամ 100%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 43,487.42 հազ. դրամ, ինչը կազմում է սկզբնական պայմանագրային գնի 3.4%-ը։
· «Հավաքովի ե/բետոնե վաք ЛР-4, B25, F150, W6 բետոնից, ամրանի ծախսը 62.6կգ/մ3 արժեք, մատակարարում և մոնտաժում, ներառյալ կցամասերի կարերի իրականացումը և նյութերի (ռետինե միջադիր, բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ցեմենտե շաղախ, սոսինձ) արժեք և մատակարարում» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 95.90 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 95.90 խմ-ով կամ 100%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 16,953.02 հազ. դրամ, ինչը կազմում է սկզբնական պայմանագրային գնի 1.3%-ը։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիս 23-ի «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը հաստատելու, ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 879-Ն որոշման Հավելված N 8-ի՝ գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ» նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի (այսուհետ` կարգի) կիրառումը տարածվում է ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման նորմերի և նորմատիվների կիրառումն ապահովելու մասին» N 1484-Ն որոշմամբ նախատեսված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների և/կամ մասնակիցների (այդ թվում` կառուցապատողների, քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողների, շինարարություն իրականացնողների, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողների) վրա:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման նորմերի և նորմատիվների կիրառման ապահովման մասին» N 1484-Ն որոշման 1-ին մասի 1)-ին կետի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող շինարարությունում գնագոյացման նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանվող նորմերի և նորմատիվների կիրառումը պարտադիր է` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների, այդ թվում` վարկերի (եթե վարկային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ), համայնքին տրամադրվող սուբվենցիաների, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող անշարժ գույքի, իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության մասնավորեցումից ստացվող մուտքերի 30 տոկոսի չափով գումարների, ինչպես նաև արտաբյուջետային միջոցների հաշվին քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների և շինարարության նախահաշվային արժեքների որոշման համար:
Կատարված փոփոխությունների համարժեքության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիս 23-ի «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը հաստատելու, ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 879-Ն որոշման Հավելված N 8-ի՝ «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ»-ին համապատասխան հաշվարկի դեպքում 
· 31.05.2023թ. ISMP/NCB/CW-21/002 պայմանագրի շրջանակում նվազեցված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 109,344.00 հազ. դրամ, իսկ ավելացվածներինը՝ 93,400.18 հազ. դրամ կամ փոփոխության արդյունքում վերջնական կատարված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը պակաս է սկզբնական պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նախահաշվային արժեքից 15,943.82 հազ. դրամով, այնինչ պայմանագրային գինը ավելացվել է 916.00 հազ. դրամով։ 
· 24.10.2023թ. ISMP/NCB/CW-21/003 պայմանագրի շրջանակում նվազեցված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 130,621.8 հազ. դրամ, իսկ ավելացվածներինը 90,223.00 հազ. դրամ կամ փոփոխության արդյունքում վերջնական կատարված աշխատանքների նախահաշվային արժեքը պակաս է սկզբնական պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նախահաշվային արժեքից 40,398.80 հազ. դրամով, այնինչ պայմանագրային գինը տվյալ օբյեկտի՝ Լանջաղբյուրի համար ավելացվել է 975.10 հազ. դրամով։ Ընդ որում, որպես նշված փոփոխությունների հիմնավորում կապալառուն նշել էր նախագծային սխալ լուծումները ինչը հերքվել էր Նախագծային ընկերության՝ «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից, 22.08.2023թ N Վ/Հ-169 գրությամբ։
Հաշվեքննվող օբյեկտի բացատրությունը
Հաշվեքննության արձանագրությունում հիշատակվող՝ սահմանված ծավալից 25%-ից ավելի նվազեցված և սկզբնական պայմանագրային գինը 1%-ից ավելի գերազանցած աշխատանքների դրույքները չեն ճշգրտվել՝ պայմանագրային գնի հավանական թանկացումից խուսափելու նպատակով։ Բանն այն է, որ փոփոխությունների ժամանակ (համապատասխան ամիսներին) շուկայական գների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ նշված աշխատանքների միավոր արժեքները գերազանցում են դրանց պայմանագրային արժեքներին, և նպատակահարմար է գտնվել փոփոխված նախագծում հիմք ընդունել հենց պայմանագրային արժեքները։ Ընդ որում, փոփոխության գները նախապես հարցվել և ստացվել են նախագծային ընկերությունից, որից հետո ներկայացված գներով միայն կատարվել է փոփոխությունը:
Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ տրվել են ջրանցքների վերականգնման օպտիմալ, հնարավոր լավագույն լուծումներ։
Ինչ վերաբերում է Ձեր կողմից կատարված հաշվարկին՝ Պայմանագրի «ՊԸՊ» 37.1 կետի վկայակոչմամբ, ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N879-Ն որոշման և 23.11.2007թ. N1484-Ն որոշման կիրառմամբ, ապա հարկ է արձանագրել, որ ՊԸՊ 37.1 կետի համաձայն՝ Եթե կատարված աշխատանքի վերջնական ծավալը տարբերվում է Աշխատանքների ծավալների ցուցակի որևէ կոնկրետ կետի համար ավելի քան 25 տոկոսով, ապա, եթե այդ փոփոխությունը գերազանցում է Պայմանագրի սկզբնական գինը 1 տոկոսից ավել չափով, Ծրագրի ղեկավարը պետք է ճշգրտի դրույքը փոփոխությունը հաշվի առնելու համար: Նշված պայմանի վերլուծությունից հետևում է, որ խոսքը վերաբերում է արդեն իսկ կատարված աշխատանքներին, այսինքն՝ 37.1 կետի կիրառմամբ գների դրույքաչափի ճշգրտում կողմերը նախատեսել են միայն այն դեպքում, երբ առկա է փոփոխություն՝ համապատասխան ծավալներով, կատարված աշխատանքների վերջնական ծավալներում:
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չեն ընդունվում, քանի որ.
1.Անհամապատասխանության համար որպես չափանիշ օգտագործված Պայմանագրի կետով՝ պայմանագրի գնի հավանական փոփոխության ուղղությամբ պայմանավորված բացառություններ սահմանված չեն։
2.Գործող կարգավորումների համաձայն նախահաշվային գները նախագծային աշխատանքների փոփոխություններով պայմանավորված վերահաշվարկելու դեպքում  սկզբնական և վերջնական նախահաշվային գների տարբերությունը կազմում է 57,963.72 հազ. դրամ, որի հիմնավորումը ներկայացվում է ստորև։
3.Պետական բյուջեի՝ այդ թվում վարկային միջոցներով իրականացվող շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումներով, ինչի մասին նշված է անհամապատասխանությունում, այն է՝ «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը»։ Որևէ իրավական ակտով սահմանված չէ առանձին աշխատատեսակի պայմանագրային միավոր գնի ճշգրտում կամ շուկայական գնի ուսումնասիրությամբ։ Ընդ որում եթե շուկայական գինը ավելին է քան պայմանագրային միավոր գինը, ապա տվյալ դեպքում այդ գնի կիրառումը կհանգեցներ ոչ թե պայմանագրային գնի ավելացման այլ նվազման, քանի որ չկատարված աշխատանքները կնվազեցվեին բարձր գներով, այնինչ իրականում թանկ աշխատանքները կապալառուի կողմից գնահատվել են էժան և դրանց չկատարման արդյունքում թանկ աշխատանքները նվազեցվել են էժան գներով։ Նույն արդյունքն է արձանագրվել  «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ»-ին համապատասխան հաշվարկված նախահաշվային արժեքների համադրումից՝ նվազեցվող աշխատանքները պայմանագրային միավոր գների համեմատ ունեցել են ավելի բարձր նախահաշվային արժեքներ։ Ավելին՝ դրանց փոխարեն լրացուցիչ կատարված աշխատանքներն իրենց հերթին ունեցել են ավելի ցածր նախահաշվային արժեքներ քան սահմանված նոր պայմանագրային միավոր գնրը։ Արդյունքում թանկ աշխատանքները էժան գնահատելով և դրանք փաստացի չկատարելով դրանց փոխարեն կատարվել են էժան աշխատանքներ բարձր գներով որոնց նախահաշային արժեքներով տարբերությունը կազմել է 57,963.72 հազ. դրամ (15943.82+916.00+40398.8+975.1)), ինչը և արձանագրված է անհամապատասխանությունում։
4. Գները պետք է ճշգրտվի փոփոխությունը հաշվի առնելու համար (Փոփոխության հրահանգը կազմելու համար)։ Համաձայն պայմանագրի փոփոխությունը (փոփոխության հրահանգ) պետք է նախորդի  փոփոխված աշխատանքների կատարմանը։ Հաշվարկները կատարվել են նվազեցված աշխատանքների ծավալներով, որոնց չկատարումը արդեն փաստված է։
6.15 (1004-31001 511200) Առկա է անհամապատասխանություն  AFD/ICB/CW‑15/001 պայմանագրի 20.10.2022թ Պայմանագրի փոփոխություն N 8-ի 11-րդ կետի և 08.11.2023թ Պայմանագրի փոփոխություն N 10-ի 5-րդ կետի պահանջի հետ։ 
Համաձայն Պայմանագրի փոփոխություն N 8-ի 11-րդ կետի և փոփոխություն N 10-ի 5-րդ կետի Սույն փոփոխության նախատեսված մեղմացման միջոցառումներով նախատեսված գումարները, ինչպես նաև պայմանագրով վճարված գումարները կօգտագործվեն բացառապես «Վեդիի պատվարի և օժանդակ աշխատանքների նախագծման և կառուցման» նպատակով (պայմանագիր AFD/ICB/CW‑15/001)։ Այդ նպատակով Կապալառուն յուրաքանչյուր վճարման վկայականի հետո կներկայացնի օժանդակ փաստաթղթեր։ 
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ կապալառուին վճարվել է 2,468,318.14 հազ. դրամ, որից մեղմացման միջոցառումների շրջանակում երաշխիքային պահումներից վճարումներ 2,373,65 հազ. Եվրո, դիզվառելիքի գնաճի արժեք 1,437,78 հազ. Եվրո և ժամանակի երկարաձգման ֆիքսված ծախսեր 359.57 հազ. Եվրո, սակայն Կապալառուն նշված գումարները «Վեդիի պատվարի և օժանդակ աշխատանքների նախագծման և կառուցման» նպատակով օգտագործած լինելու փաստը հավաստող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։
Հաշվեքննվող մարմնի առարկությունը
Համաձայն Պայմանագրի փոփոխություն N 8-ի 11-րդ կետի և փոփոխություն N 10-ի 5-րդ կետի Կապալառուն յուրաքանչյուր վճարման վկայագրի հետ ներկայացրել է օժանդակ փաստաթղթեր։ Դրանց ներկայացնելու պահաջ Ձեր կողմից չի ներկայացվել (կից ներկայացվում է Էլ ֆայլով)։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Ինչպես հաշվեքննության ընթացքում այնպես էլ առարկություններին կից (այդ թվում էլ ֆայլով) որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել։
	6.16. Առկա է անհամապատասխանություն «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի պահանջների հետ:
Համաձայն «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 
	- 2-րդ մասի՝ ներքին աուդիտն իրականացնում են կազմակերպության կառուցվածքում գործող ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կամ հրավիրված` Oրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով նախատեսված ցանկում ընդգրկված անձինք։
	- 3-րդ մասի՝ կազմակերպության ղեկավարն ապահովում է կազմակերպությունում ներքին աուդիտի համակարգի առկայությունը և գործունեությունը։
Կոմիտեում չի ապահովվել ներքին աուդիտի համակարգի առկայությունը: 
Հաշվեքննվող մարմնի բացատրությունը
ՋԿ-ի կողմից 2022 թվականին ՀՀ 2023-2025թթ. պետական ՄԺԾԾ հայտով Ներքին աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով  առաջարկել է հատկացնել 6,0 մլն դրամ, սակայն ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով պահանջվող գումարը չի հատկացվել։
ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել է գումար, մրցույթային կարգով հաղթող ընկերության հետ կկնքվի պայմանագիր։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Ընդունվել է ի գիտություն։
6.17 Առկա է անհամապատասխանություն «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4‑րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության ա) կետի պահանջի հետ։
Համաձայն «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 
- 4-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության ա) կետի Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները, ձեռնարկությունները, հիմնարկները և կազմակերպությունները պարտավոր են գործավարությունը կատարել գրական հայերենով՝ ապահովելով հայոց լեզվի անաղարտությունը, ամրագրված լեզվական կանոնները։
1.1 հոդվածի գործավարությունը փաստաթղթերի ստեղծման, ձևավորման, շրջանառության ապահովման և պահպանման գործընթաց է, որը ներառում է կազմակերպակարգադրական (կառավարման և վարչական աշխատանքի կազմակերպումն ապահովող), անհատական, նորմատիվ, տեխնիկական, գիտատեխնիկական, նախագծահաշվային, ուսումնամեթոդական, ֆինանսահաշվապահական, գործարքային, հաշվետու-վիճակագրական, առևտրային, տեղեկատվական, բացատրական, հրահանգային, տեխնոլոգիական, նամակագրական-թղթակցային փաստաթղթերի ստեղծումը և (կամ) ձևավորումը, շրջանառության ապահովումն ու պահպանումը։
Միջազգային մրցույթներով կնքված պայմանագրերի շրջանակներում գործավարությունը իրականացվել է օտարալեզու։
6.18 Առկա է անհամապատասխանություն «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի պահանջի հետ: 
Համաձայն «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի՝ «Կազմակերպության ղեկավարը պարտավոր է լիազոր մարմնի հաստատած հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության օրինակելի մոդելի հիման վրա սահմանել կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը և լիազոր մարմնի սահմանած կարգով և ժամկետներում այն համաձայնեցնել համապատասխան պետական մարմնի (եթե այդպիսին կա) և լիազոր մարմնի հետ»։
Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ Կոմիտեում առկա չէ լիազոր մարմնի հաստատած հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության օրինակելի մոդելի հիման վրա սահմանված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը:
Հաշվեքննվող օբյեկտի բացատրությունը
ՋԿ-ի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը գտնվում է մշակման փուլում, միաժամանակ քննարկվում է լիազոր մարմնի հետ, ամփոփելուց և համաձայնեցնելուց հետո այն կհաստատվի։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Ընդունվել է ի գիտություն։
	6.19 Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հիմնական միջոցների գույքագրման և վերագնահատման մասին» N 264-Ն որոշման 1-ին կետի պահանջի հետ: Մասնավորապես՝ 
 «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքով սահմանված հանրային հատվածի կազմակերպություններն օրենքի համաձայն սահմանված ժամանակացույցով նախատեսված` հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ պարտավոր են`
1) հաշվապահական հաշվառման նպատակով գույքագրել, վերագնահատել հիմնական միջոցները և դրանց արդյունքներն արտացոլել նոր համակարգին անցնելու տարվա ֆինանսական հաշվետվություններում: Հիմնական միջոցների գույքագրումն ու վերագնահատումն անցկացնել հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող և համակարգող՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի կողմից օրենքի համաձայն սահմանված իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան.
2) հիմնական միջոցների գույքագրումը և վերագնահատումն ավարտել մինչև հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման տարվա ապրիլի 1-ը՝ բացառությամբ 2016 թվականի հունվարի 1-ից հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցում կատարող կազմակերպությունների, որոնց համար ավարտման ժամկետ սահմանել մինչև 2016 թվականի հուլիսի 1-ը: Հիմնական միջոցների գույքագրման և դրանց վերագնահատման արդյունքների մասին տեղեկությունները ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` վերջինիս կողմից սահմանված ձևաչափով:
Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ Կոմիտեն հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ (ինչպես նաև հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակահատվածի դրությամբ), ինչպես նաև հաշվեքննության ժամանակահատվածի դրությամբ, հաշվապահական հաշվառման նպատակով չի իրականացրել հիմնական միջոցների գույքագրում, վերագնահատում և դրանց արդյունքների արտացոլում նոր համակարգին անցնելու տարվա ֆինանսական հաշվետվություններում:
Հաշվեքննվող մարմնի բացատրությունը
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 9-ի N 92 որոշման համաձայն ստեղծվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որի իրավասություններից են խմելու և ոռոգման ջուր մատակարարող, ջրահեռացում իրականացնող, ջրային ոլորտում առևտրային գործունեություն ծավալող ընկերություններում պետական բաժնեմասերի (ինչպես նաև արտաքին ֆինանսական աղբյուրների հաշվին ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակների) կառավարումը, հիդրոտեխնիկական կառույցների շինարարության ու շահագործման ապահովումը և այլն:
Ոլորտի խմելու ջրի մատակարարումն ու կեղտաջրերի հեռացումն իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» (վարձակալության պայմանագրով), փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով, իսկ ոռոգման համակարգի պահպանումն ու շահագործումը` «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» ՀՀ օրենքով ստեղծված ջրօգտագործողների ընկերությունների և «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով: Արփա-Սևան ջրային համակարգի կառավարման լիազորությունները նույնպես վերապահվել են ՋԿ-ին։ Համակարգերն իրենց մեջ ներառում են ջրամբարներ, մայր և միջտնտեսային նշանակության ջրանցքներ ու ջրատարներ, խմելու ջրի համակարգեր՝ աղբյուրներով (դրանք սպասարկող կապտաժներով), արտեզյան ու խորքային հորերով և գետային ջրընդունիչ կայաններով, մայրուղային գծերով ներքին բաշխման ցանցեր, խմելու ջրի կարգավորման պաշարապահ ջրամբարներ, կոյուղու ցանցեր ու կոլեկտորներ և բազմաթիվ այլ համակարգեր ու հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ Երևանում և  հանրապետության բոլոր մարզերում։
Ոռոգման ոլորտի վերը նշված հիդրոտեխնիկական համակարգերն ու կառուցվածքները իրենց բաղկացուցիչ միավորներով ու սպասարկման համար անհրաժեշտ մեծաքանակ գույքերով ժամանակին ՀՀ կառավարության որոշումներով ՋԿ-ին են փոխանցվել (միաժամանակ՝ հանձնվել են անհատույց օգտագործման իրավունքով ՋՕԸ-երին) ոչ էլեկտրոնային տարբերակներով՝ թղթային հանձնման-ընդունման ակտերով և դրանց հաշվառումը հիմնականում իրականացվել է ամբողջական արժեքով և ոչ թե անվանական (որպես գույքային միավոր) ու  ըստ դասերի առանձնացված։ 
Հիմք ընդունելով ՀՀ ջրային օրենսգիրքը և Ջրի ազգային ծրագիրը, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի կառավարման, օգտագործման և պահպանության հիմնախնդիրների կարևորությունը` դեռևս 2013 թվականից, բազմիցս անգամ ՋԿ-ն նախատեսել էր իրականացնել ՀՀ կառավարության որոշումներով ՀՀ ՏԿՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմին ամրացված և ՋՕԸ-երին անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքերի (հողամասերի, շենք, շինությունների, կառուցվածքների, մեքենա-մեխանիզմների և այլն) գույքագրման, վերագնահատման, չափագրման, անշարժ գույքի պետական գրանցումների իրականացման և այլ աշխատանքներ, ինչ նպատակով էլ ՋԿ-ի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերում ներկայացվել էին համապատասխան գումարների պահանջ, որը չի հատկացվել։ Գործընթացը, որպես միջոցառում, ներառվել է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ․ հնգամյա ծրագրում։ ՋԿ-ի կողմից ՀՀ 2023-2025թթ. պետական ՄԺԾԾ հայտով Ոռոգման համակարգերի գույքագրման և գնահատման հետագայում չափագրման, քարտեզագրման և վկայականների ձեռքբերման նպատակով ներկայացվել է հայտ 100.9 մլն դրամ, սակայն ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով պահանջվող գումարը չի հատկացվել, ինչպես նաև փորձ է արվել ներգրավել դոնոր կազմակերպություններ, սակայն դեռևս անարդյունք։
Հաշվի առնելով ոռոգման ոլորտի հիդրոտեխնիկական համակարգերի ու ջրային կառուցվածքների (իրենց բաղկացուցիչ միավորներով ու սպասարկման համար անհրաժեշտ մեծաքանակ գույքերով) առանձնահատկությունը, ինչպես նաև դրանց տեղակայման ու տեղաբաշխման բարդությունները, ՋԿ-ն ունենալով սահմանափակ ֆինանսական միջոցներ և մարդկային ռեսուրսներ իր ուժերով ի վիճակի չէ իրականացնել ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հիմնական միջոցների գույքագրման և վերագնահատման մասին» N 264-Ն որոշման պահանջները։ 
Ելնելով վերոգրյալից ՋԿ-ն ակնկալում է, որ Հաշվեքննիչ պալատը իր գործուն աջակցությունն ու օգնությունը կցուցաբերի հարցի կարգավորման և արձանագրված անհամապատասխանությունները վերացնելու ուղղությամբ։ 
Ինչ վերաբերվում է ՋԿ-ի հաշվեկշռում հաշվառված և վարձակալությամբ հանձնված «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից սպասարկվող ու շահագործվող խմելու ջրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին, ապա 2016 թվականին Եվրոպական Ներդրումային Բանկի նեդրումների օժանդակությամբ «Գույքի վերագրանցում և վերագնահատում. Աջակցություն ՀՀ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են ջրամատակարարման հինգ ընկերությունների սպասարկան տարածքի համար գույքի/հիմնական միջոցների գույքագրում, վերագնահատում, արտոնագրված մասնագետների կողմից օբյեկտների չափագրում և քարտեզագրում, ինչպես նաև օբյեկտների գրանցում Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Հաշվեքննության օբյեկտի բացատրությունները ևս փաստում է հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգն ամբողջությամբ դռևս ներդրված չլինելու հանգամանքը։

	6.20 Առկա է անհամապատասխանություն «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 26-ի «Հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառում վարելու հնարավորություն ընձեռնող համակարգչային ծրագրերի՝ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության որոշման կարգը և դրանց ավտոմատացված համակարգերի նկատմամբ պահանջները սահմանելու մասին»  թիվ 313–Ն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի և 5-րդ կետի պահանջների հետ։
Համաձայն «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «Կազմակերպությունները պարտավոր են հաշվապահական հաշվառումը վարել հաշվապահական հաշվառման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառում վարելու հնարավորություն ընձեռող համակարգչային ծրագրերով»։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 26-ի «Հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառում վարելու հնարավորություն ընձեռնող համակարգչային ծրագրերի՝ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության որոշման կարգը և դրանց ավտոմատացված համակարգերի նկատմամբ պահանջները սահմանելու մասին»  թիվ 313-Ն որոշման N 1 հավելվածի 
- 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի՝ հաշվապահական հաշվառում վարելու հնարավորություն ընձեռնող համակարգչային ծրագիրը համարվում է հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջներին համապատասխանող, եթե այն ապահովում է հաշվապահական հաշվառման վարումը հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի (այսուհետ՝ ՀՀՀՀՀՀՍ) հիման վրա մշակված հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին (այսուհետ` հաշվային պլան) համապատասխան։ 
- 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի՝ համակարգչային ծրագիրը պետք է հնարավորություն ընձեռի նաև, որպեսզի` բոլոր գործառնությունների, դեպքերի և իրադարձությունների արդյունքները հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում գրանցվեն այնպես, որ դրանք արտացոլվեն այն ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններում, որոնց վերաբերում են:
- 5-րդ կետի՝ հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացված համակարգի միջոցով հաշվապահական հաշվառումը պետք է վարվի Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի պահանջներով՝ կիրառելով հաշվային պլանում ներկայացված հաշվապահական թղթակցությունները:
Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ Կոմիտեում ներդրվել է ՀՀՀՀՀՀՍ-ի պահանջներին և հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին (այսուհետ՝ հաշվային պլան) համապատասխան հաշվապահական հաշվառում վարելու հնարավորություն ընձեռող համակարգչային ծրագիրը՝  հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացված համակարգը։ 
Սակայն հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանի ավարտի օրվա դրությամբ չի ապահովվել ամբողջական անցումը հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին: Ըստ այդմ,  հաշվեքննության օբյեկտի կողմից վերահսկվող՝ պետությանը պատկանող  ակտիվների և պարտավորությունների ամբողջական հաշվապահական հաշվառում չի վարվում։ Մասնավորապես՝ Կոմիտեի հաշվետվությունների «LSREP» համակարգից արտահանված հաշվետու տարվա հաշվեկշռով հիմնական միջոցների տարեվերջի մնացորդը կազմում է 570,464,762.48 հազ. դրամ: Նույն ժամանակաշրջանի շրջանառության տեղեկագրի համաձայն հիմնական միջոցների կազմում «1111 Շենքեր և շինություններ (կառուցվածքներ)» հաշվեկշռային հաշվի տարեվերջի մնացորդը արտացոլված է 569,892,512.00 հազ. դրամի չափով, սակայն դրանում ներառված շենքների, շինությունների (կառուցվածքների) ցանկը Կոմիտեի կողմից չի տրամադրվել՝ դրանց բացակայության պատճառաբանությամբ։
Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից չի ապահովվել հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններում հիմնական միջոցների ճշմարիտ/արժանահավատ ներկայացումը, որն էլ հանգեցրել է վերը նշված գումարի չափով ֆինանսական հաշվետվությունների խեղաթյուրման։
Հաշվեքննվող մարմնի բացատրությունը
ՋԿ-ում ներդրվել է և հաշվապահական հաշվառումը վարվում է ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան Հայկական ծրագրեր ընկերության կողմից տրամադրված ՀԾ-Հաշվապահ 7 հանրային հատվածի համար նախատեսված համակարգով (համակարգչային ծրագրով), որը ապահովում է հաշվապահական հաշվառման վարումը հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի հիման վրա մշակված հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին համապատասխան։ 
ՋԿ-ում ամբողջական անցումը հաշվապահական հաշվառման ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգին հիմնական միջոցների մասով դեռևս ընթացքի մեջ է: Ինչպես նկարագրվել է  պարզաբանման 2.33 կետում ՋԿ-ի հաշվեկշռում հաշվառված ակտիվները իրենց բաղկացուցիչ միավորներով ու սպասարկման համար անհրաժեշտ մեծաքանակ գույքերով ժամանակին ՀՀ կառավարության որոշումներով ՋԿ-ին են փոխանցվել ոչ էլեկտրոնային տարբերակներով՝ թղթային հանձնման-ընդունման ակտերով և դրանց հաշվառումը հիմնականում իրականացվել է սինթետիկ հաշիվներով՝ ամբողջական արժեքներով։
 Ներկայումս ՋԿ-ի համապատասխան ստորաբաժանման ջանքերով սկսվել է գործընթաց վերը նշված հանձնման-ընդունման ակտերից գույքերի ցանկերը ճշգրտել, ըստ առանձին ջրօգտագործողների և հատվածաբար, անվանական (որպես գույքային միավոր) ու ըստ դասերի առանձնացված, հավաքագրել EXCEL ֆորմատով, հետագայում դրանք անալիտիկ հաշիվներով մաս-մաս ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգ ներդնելու նպատակով, ինչը բավականին աշխատատար ու ժամանակատար գործընթաց է, իսկ ՀՀ պետական բյուջեով «Ջրային կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում» միջոցառման շրջանակներում վերջին տարիներին ձեռք բերված հիմնական միջոցները հաշվապահական ծրագիր մուտքագրվել են անալիտիկ հաշվառմամբ և սահմանված կարգով։
Ինչ վերաբերվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվետվությունների «LSREP» համակարգից արտահանված հաշվետու տարվա հաշվեկշռով հիմնական միջոցների տարեվերջի և նույն ժամանակաշրջանի ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգից արտահանված շրջանառության տեղեկագրի սինթետիկ հաշիվներով հիմնական միջոցների տարեվերջի մնացորդներին, ապա դրանք համապատասխանում են միմյանց։
Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՋԿ-ում վերը նշված գույքերի ցանկերում «1111 Շենքեր և շինություններ (կառուցվածքներ)»-ից բացի առկա են նաև հիմնական միջոցների  դասակարգման մյուս տեսակները (փոխանցող հարմարանքներ, տրանսպորտային միջոցներ, մեքենաներ և սարքավորումներ, գրասեյակային և տնտեսական գույք և այլն) հանձնման-ընդունման ակտերի տեսքով և անհրաժեշտության դեպքում պատճեները կարող են տրամադրվել Հաշվեքննիչ պալատին։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Այդուհանդերձ, հաշվեքննությանը չեն տրամադրվել «1111 Շենքեր և շինություններ (կառուցվածքներ)» հաշվեկշռային հաշվի, հաշվեքննությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, առկա մնացորդի անալիտիկ հաշվառման տվյալները, դրանց բացակայության պատճառաբանությամբ։
7. 
ԽԵՂԱԹՅՈՒՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

7.1 Թիվ 6.4 անհամապատասխանությունը՝ ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին տրամադրվող սուբսիդիաների չափը  ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի պահանջներին անհամապատասխան հաշվարկելը հանգեցրել է 3,486,145.00 հազ. դրամ խեղաթյուրման։
Հաշվեքննվող մարմնի առարկությունները
Թիվ 6.4 և 6.5 կետերի մասով ներկայացված առարկումները 3,896.711 հազ.դրամ խեղաթյուրման անհամապատասխանությունների վերաբերյալ մանրամասն ներկայացված է 2.5 կետով։ Ոռոգման համակարգերի ֆինանսական առողջացման նպատակով ՀՀ պետական բյուջեից 2023 թվականի ընթացքում տրամադրվել է 10,110.0 մլն դրամ սուբսիդիա, որով մարվել է նաև թերգանձումների արդյունքում առաջացած ՋՕԸ-երի ֆինանսական ճեղքվածքը, ինչպես նաև նախորդ տարիներից կուտակված կրեդիտորական պարտքերի մի մասը։ 
ՋՕԸ-երի ֆինանսական ճեղքվածքը (ընթացիկ եկամուտների և ծախսերի բացասական հաշվեկշիռը) կազմված է հասույթի և ընթացիկ ծախսերի տարբերության (համապատասխանում է սուբսիդիայի սահմանմանը)  ու հասույթի դիմաց թերգանձումների (չի համապատասխանում սուբսիդիայի սահմանմանը, բնորոշ է ընթացիկ դրամաշնորհի սահմանմանը) հանրագումարից։ Թերգանձումների պատճառով կուտակվում են կրեդիտորական պարտքեր, որոնց որոշ մասի մարումները ուղղակի անխուսափելի են, քանի որ դրանց չկատարումը կհանգեցնի ոռոգման գործընթացի խաթարմանը։  
Հարկ է նշել, որ ըստ էության ՋՕԸ-երի ստեղծման օրվանից մինչ օրս ՀՀ պետական ֆինանսավորումն ուղղված է եղել ՋՕԸ-երի նվազագույն շահավետ գնի և վաճառքի գնի տարբերության (սուբսիդիա), ինչպես նաև ջրօգտագործողներից հավաքագրված վարձերի տարբերության (դրամաշնորհ՝ տրանսֆերտների տրամադրում) արդյունքում առաջացող ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու, ինչպես նաև նախորդ տարիներին կուտակված կրեդիտորական պարտավորությունները մարելու (ֆինանսավորելու) համար: Տեղեկացնում ենք նաև, որ ջրօգտագործողներից հավաքագրված վարձերի չափը երբևիցե 71%-ը չի գերազանցել, արդյունքում առաջացած կրեդիտորական պարտքերի մարումները անխուսափելի էր, հակառակ դեպքում կաթվածահար կլիներ գյուղատնտեսությունը, ինչպես նաև կավելանար Ընկերությունների ֆինանսական բեռը, կապված տույժերի, տուգանքների և դատական ծախսերի հետ։ Ինչի վկայությունն է այն, որ 2023 թվականի ընթացքում ՀՀ կառավարության որոշումներով 5,733.3 մլն դրամ է հատկացվել ՋՕԸ-երում առկա էլ.էներգիայի, ջրառի, աշխատավարձի և հարկային պարտավորությունների մասով կրեդիտորական պարտքերի մի մասի մարմանը, ընդ որում՝ ՋՕԸ-երի կողմից «Ջրառ» ՓԲԸ-ին վճարվող գումարները ևս վերջինիս կողմից սպառած էլ.էներգիայի պարտքի մարմանն ուղղելու պայմանով:
Մասնավորապես.
· ՀՀ կառավարության 14.09.2023թ. N 1579-Ն որոշմամբ հատկացվել է 1,664.2 մլն դրամ՝ 01.08.2023թ. դրությամբ ՋՕԸ-երի էլ.էներգիայի և ջրառի գծով կրեդիտորական պարտքի մարման նպատակով,
· ՀՀ կառավարության 19.10.2023թ. N 1819-Ն որոշմամբ հատկացվել է 3,294.6 մլն դրամ՝ ՋՕԸ-երի 01.10.2023թ. դրությամբ առկա էլ.էներգիայի և ջրառի գծով պարտավորությունների մի մասի մարմանը,
· ՀՀ կառավարության 30.11.2023թ. N 2092-Ն որոշմամբ հատկացվել է 774.5 մլն դրամ՝ ՋՕԸ-երի 01.11.2023թ. դրությամբ առկա էլ.էներգիայի գծով 383.7 մլն դրամ պարտավորությունների մարմանը, ինչպես նաև թվով 6 ՋՕԸ-երում 390.8 մլն դրամ աշխատավարձի և հարկային պարտավորությւոնների մարմանը։
	Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կառավարության վերը նշված որոշումների նախագծերի մշակման ընթացքում Ջրային կոմիտեի կողմից, որպես հիմնավորում, ներկայացվել են ՋՕԸ-երի՝ 2023թ. հաշվետու ժամանակահատվածի համար պարտքերի, կանխատեսվող և փաստացի ծախսերի, վճարումների վերաբերյալ տեղեկանքները, «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ից ստացված՝ տվյալ ժամանակահատվածի դրությամբ պարտքերի վերաբերյալ գրությունները: 
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Ներկայացված է սույն Հավելվածի 6‑րդ բաժնի 6.4 և 6.5 կետերում։ 
7.2  Թիվ 6.13 անհամապատասխանությունը՝ կապալառուների կողմից ամսական աշխատանքային ծրագրերը չներկայացնելու համար տուգանքների չգանձելը, հանգեցրել է 65,000.00 հազ. դրամի խեղաթյուրման։
Հաշվեքննվող մարմնի առարկությունը
Թիվ 6.13 կետի մասով առարկումը անհամապատասխանությունների վերաբերյալ մանրամասն ներկայացված է 6.13 կետով։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Ներկայացված է սույն Հավելվածի 6‑րդ բաժնի 6.13 կետում։


8. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՅԼ ՓԱՍՏԵՐ

8․1 Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի մարտի 13-ի «Բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, ամփոփման ընդհանուր պայմանները, հաշվետվությունների առանձին տեսակների կազմման ու ներկայացման առանձնահատկությունների մասին հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի N 176-Ն և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-ն հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 254-Ն հրամանի հավելված N 2-ի «Օրինակելի ձև Հ-2-ի լրացման պահանջներ» պարբերության 7-րդ կետի համաձայն՝ «Աղյուսակի «Ժ» սյունակում (Դրամարկղային ծախս) լրացվում են միջոցառումը կատարող մարմնի գանձապետական հաշվից, բացառությամբ ավանդային հաշիվների, հաշվետու ժամանակահատվածում ելքագրված գումարները։»։
Համաձայն  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշման 1-ին կետի 4-րդ պարբերության գ ենթակետի և 9.1 հավելվածի, Կոմիտեն սահմանվել  է 1004-31001 (Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի  և ոռոգման համակարգի կառուցում), 1004-31005 (Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում) և 1004-31004 (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում) միջոցառումների կատարող։ Նշված միջոցառումների իրականացման համար նախատեսված վարկային միջոցներից Կոմիտեի գանձապետական հաշիվներից ելքագրված գումարներ չկան, սակայն  Կոմիտեի կողմից, Հ-2 հաշվետվությունում, ներկայացվել է որպես դրամարկղային ծախս 9,760,514.23 հազ. դրամ։ Նշված գումարները ելքագրվել են  Հիմնադրամի 900000906314, 900000906256 և 900000911603 գանձապետական հաշիվներից՝ համապատսախանաբար 1,411,175.48 հազար դրամ, 3,051,108.32 հազար դրամ և 5,298,230.43 հազար դրամ, ընդամենը՝ 9,760,514.23 հազ.դրամ։
Հաշվեքննվող մարմնի առարկությունը 
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշման 1-ին կետի 12-րդ ենթակետի 1004 և 1072 ծրագրերի ԲԳԿ-ի գործառույթները վերապահվել են ՋԿ-ին:  ՋԿ-ի և ՀՏԶՀ-ի միջև կնքված իրականացման համաձայնագրի ծրագրերի իրականացնող է' ՀՏԶՀ-ն, որի հիման վրա հիմնադրամը իրականացմնում է ԲՍԿ-ի գործառույթներ։ Հիմք ընդունելով վերը նշվածը վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի մասով ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչությունում յուրաքանչյուր միջոցառման համար ՀՏԶՀ-ի անունով բացվել են ծախսային հաշվեհամարներ։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի մարտի 13-ի N 254-ն հրամանով հաստատված «Ընդհանուր պայմաններ» հավելված 1-ի 3-րդ գլխի 15-18 կետերի հիման վրա ՀՏԶՀ-ի կողմից յուրաքանչյուր եռամսյակ ներկայացվել են «Հիմնարկի կատարած ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին» ձև Հ-2 և «Հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին» ձև Հ-4 հաշվետվությունները՝ որպես ԲՍԿ, որը Ջրային կոմիտեի կողմից՝ որպես ԲԳԿ, ամփոփված ներմուծվում է հաշվետվությունների էլեկտրոնային համակարգ։ 
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Առարկությունը հիմնավոր չէ, քանի որ համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման 1-ին կետի 12-րդ ենթակետի՝ 1004 և 1072 ծրագրերի ԲԳԿ-ի որոշակի պայմաններով իրավունքների վերապահմամբ Կոմիտեին չի ազատում Կոմիտեին բյուջետային հատկացումների ստորադաս կարգադրիչի՝ կատարողի գործառույթների կատարման պատասխանատվությունից։
8.2 «1004-31001 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում» միջոցառում
2016 թվականի դեկտեմբերին «Ս.» ՓԲԸ և «P.C. Co» ՀՁ-ի հետ (այսուհետ Կապալառու) կնքվել է «Վեդիի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում» AFD/ICB/CW‑15/001 պայմանագիրը 58,398.00 հազ. Եվրո պայմանագրային գնով։ Աշխատանքների մեկնարկը սահմանվել է 01.03.2017թ. և աշխատանքների կատարման ժամկետը 48 ամիս՝ 28.02.2021թ.։ Համաձայն Խորհրդատուի Տեխնիկական ուսումնասիրության վերջնական հաշվետվության 5.14.4.3 կետի նախագծի տված օգուտները կազմում են 3.4մլն Եվրո մեկ տարվա ընթացքում (2014թ. անփոփոխ գներով)։ Աշխատանքները հաշվեքննությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ դրությամբ չեն ավարտվել։ Աշխատանքների ավարտի սահմանված ժամկետին՝ 28.02.2021թ դրությամբ, կատարվել է ընդամենը 39,084.75 հազ. Եվրոյի աշխատանքներ։ Կապալառուի ռիսկը հանդիսացող դեպքերով պայմանավորված աշխատանքների ավարտը, հաշվեքնությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ, արդեն իսկ ուշացել 1 տարի 9 ամսով։ Աշխատանքները սահմանված ժամկետում չավարտելու պատճառով երկարաձգվել է Խորհրդատուի պայմանագրի ժամկետը և պայմանագրային գինը ավելացվել է 1,695.50 հազ. Եվրոյով։
Աշխատանքները պետք է իրականացվեն 1999թ. խմբագրության FIDIC դեղին գրքով։
Խորհրդատվական ծառայությունները մատուցել է «ԱՐՏԵԼԻԱ ՋՈՒՐ ԵՎ ՉՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ» ՀՁ-ն (այսուհետ Խորհրդատու)։
Աշխատանքների ավարտի ժամկետից 19 ամիս անց, 20.10.2022 թվականին հղում անելով Ինժեների[footnoteRef:8] 11.08.2022թ որոշմանը, կազմվել է Պայմանագրի Փոփոխություն թիվ 8-ը։  [8:  Խորհրդատվական (տեխնիկական հսկողության) ծառայության ղեկավար] 

Ինժեները վերը նշված որոշմամբ, ուսումնասիրելով մինչև 2022 թվականի մարտը Կապալառուի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները կապված մեղմացուցիչ միջոցների կիրառման, ավարտի ժամկետի երկարաձգման, պայմանագրային գնի ավելացման և դիզվառելիքի գնաճի փոխատուցման հետ, պայմանագրի պահանջներին համապատասխանող է համարել 
1) Պատվիրատուի ռիսկը հանդիսացող դեպքերով պայմանավորված աշխատանքների ավարտի ժամկետի երկարացում 12.75 ամսով՝ մինչև 23.03.2022թ. (COVID-19 համավարակ, 44 օրյա պատերազմ, Իրանի հետ սահմանի փակում, Կառավարության փոփոխություն 2018թ-ին, Ծրագրի Իրականացման Գրասենյակի փոփոխություն, լավագույն ժամանակում (ամռանը) տեղի ունեցող ձգձգում և այլն)։
2) Նշելով, քանի որ FIDIC Պայմանգրի Հատուկ Պայմաններում հստակ նշված է, որ Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանների 13.8 կետով նախատեսված գների ճշգրտումները կիրառելի չեն և ավելին՝ Կապալառուն այդ մասին պայմանագրով նախատեսված 28 օրյա ժամկետի փոխարեն ծանուցել է 1 տարի անց, հետևաբար խստորեն պայմանագրի պահանջներից ելնելով, գների (դիզվառելիքի գնի) ճշգրտում չի կարող իրականացվել։ Սակայն հաշվի առնելով այն, որ Կապալառուն սահմանակ գիտելիքներ և փորձ ունի FIDIC պայմանագրի ձևի մասին, ընդունելի է համարել, Պատվիրատուի ռիսկ հանդիսացող դեպքերով պայմանավորված աշխատանքների ժամկետի երկարաձգված ժամանակահատվածի՝ 2021թ մարտից 2022թ մարտի համար դիզ. վառելիքի գնի ճշգրտման իրականացումը, բազային գին ընդունելով 2021թ մարտի գինը, որի դեպքում գնի ճշգրտման արդյունքում կարելի է ավելացնել 449.74 հազ. Եվրո։
3) Պատվիրատուի ռիսկը հանդիսացող դեպքերով պայմանավորված աշխատանքների ավարտի ժամկետի երկարացման հետ կապված ֆիքսված ծախսերը գնահատել է 359.57 հազ. Եվրո, նշելով որ Կապալառուն պետք է ներկայացնի ծախսերի ամբողջական հաշվարկ և երրորդ կողմի աուդիտորական եզրակացություն։
Ֆինանսական միջոցների (հոսքերի) պրոբլեմներով պատճառաբանված երկարաձգումների և մեղմացնող միջոցների կիրառման կապալառուի առաջարկները մերժվել են Ինժեների կողմից հիմնավորմամբ, որ Պատվիրատուի կողմից իր ֆինանսական պարտականությունները կատարվել են պատշաճ և վճարումների չնչին ուշացումները ունեցել են ընդամենը 750 Եվրոյի չափով ֆինանսական ազդեցություն։
Պայմանագրի Փոփոխություն N 8-ով, բացի Ինժեների վերը նշված որոշմամբ հիմնավորված փոփոխությունները՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների ավարտի ժամկետը 12.75 ամսով երկարաձգելը, ավարտի ժամկետի երկարաձգմամբ պայմանավորված ֆիքսված ծախսերը 359.57 հազ. Եվրոյով փոխհատուցելը և երկարաձգված 12.75 ամսվա համար 449.74 հազ. Եվրոյի չափով դիզ վառելիքի գնի ճշգրտումը,
- Կապալառուի ֆինանսական վիճակի բարելավման համար համաձայնություն է տրվել երաշխիքային պահումների 50%-ը՝ 2,373.65 հազ. Եվրոն  բանկային երաշխիքի դիմաց կապալառուին վճարելու պահանջին,
- սահմանվել են, որ գների ճշգրտումը կկիրառվի դիզ վառելիքի գնաճի դեպքում, այն կգործի նաև Պատվիրատուի ռիսկը հանդիսացող դեպքերով պայմանավորված աշխատանքների ավարտի երկարացված ժամկետից՝ 23.03.2022թ-ից հետո՝ մինչև շինարարության ավարտը։ Բացի այն, որ չնայած՝ FIDIC պայմանագրով, եթե կիրառելի է համարվում գնի ճշգրտման դրույթը, ապա այն հաշվարկվում է գնի ցանկացած փոփոխության՝ թե՛ ավելացման և թե՛ նվազման դեպքում, փոփոխությամբ նախատեսվել է գնի ճշգրտում՝ դիզ վառելիքի միայն գնաճի դեպքում, կիրառելի չեն դարձրել նաև FIDIC Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմաների 13.8 կետի այն դրույթը, համաձայն որի եթե Կապալառուն չի ավարտում աշխատանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում, ապա դրանից հետո գնի ճշգրտման հաշվարկում որպես հաշվետու ժամանակաշրջանի գին ընդունվում է հաշվետու ժամանակահատվածի և պայմանագրով սահմանված ավարտի ժամկետի օրվա գներից այն գինը, որը ավելի բարենպաստ է Պատվիրատուի համար։
- Հիմնավորմամբ, որ FIDIC պայմանագրով կիրառվող սկզբունքներն ավելի ծանր են քան հայկական տեղական պայմանագրերում սովորաբար կիրառվող սկզբունքները, որպես մեղմացման միջոց, որոշվել է ուշացման վնասի չափը կրճատել մինչև տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ամբողջ արժեքը, այն ժամանակահատվածի համար, որը համարվում է չկատարված և Պայմանագրի 8.7 կետով ավարտման երկարացված ժամկետի՝ 2022թ.‑ի մարտի 23-ի և հանձնման‑ընդունման վկայականում նշված ամսաթվի միջև ընկած ժամանակահատվածի համար ուշացված յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանվել է տույժ չկատարված աշխատանքների 1%-ի չափով, սակայն պայմանագրային գնի 5%‑ից ոչ ավել։ Բացի այդ, 8.7 կետով սահմանվել է նաև, որ «…Այնուամենայնիվ եթե Կապալառուն աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտի միջև 2023 թվականի հունիսի 30-ը, ուշացման տույժի գումարը կկազմի Տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների ամբողջական արժեքը (որը կհաշվարկվի՝ Տեխնիկական Վերահսկողների ամսական հաշիվների, այդ թվում Պատվիրատուի բոլոր համապատասխան հարկային պարտավորությունների հիման վրա): Ուշացման տույժերը կկիրառվեն ցանկացած պահի Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում՝ Հանձնման-ընդունման վկայականի թողարկումից առաջ կամ այդ պահին:…»
Համաձայնագրի 10-րդ կետով սահմանվել է, որ բացի վերը նշված պայմանագրից, Կապալառուն պարտավորվում է ավարտել բոլոր աշխատանքները մինչև 30.06.2023թ, բացառությամբ նոր ֆորսմաժորային հանգամանքների։
Նոր ֆորսմաժորային հանգամանքների բացակայության պայմաններում 30.06.2023թ. դրությամբ աշխատանքները չեն ավարտվել։ 01.09.2023թ. դրությամբ չկատարված աշխատանքները կազմել են 3,119.68 հազ. Եվրո (շուրջ 1,300,000.00 հազ. դրամ)
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1581-Ն որոշմամբ որոշվել է․ 
- Վեդի ջրամբարի կառուցման աշխատանքների պատշաճ իրականացման նպատակով՝ թիվ AFD/ICB/CW-15/001 պայմանագրի շրջանակներում կապալառու «Ս.» ՓԲԸ-ին պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով 2023 թվականի պետական բյուջեից տրամադրել 1,600,000.00 հազ. դրամ բյուջետային վարկ 6% տոկոսադրույքով, 18 ամիս մարման ժամկետով: Վարկի յուրաքանչյուր մասհանման նպատակի համապատասխանությունը սույն որոշման 1-ին կետի պայմաններին նախապես հավաստվում է պայմանագրի պատվիրատու ՀՏԶՀ-ի կողմից: 
- Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո ներկայացված կատարողական ակտերով ընկերությանը պայմանագրի շրջանակներում կատարված շինարարական աշխատանքների դիմաց վճարումները պայմանագրով նախատեսված՝ ՀՀ ԿԲ-ի սահմանած փոխարժեքի փոխարեն իրականացնել՝ հաշվարկների հիմքում կիրառելով 1 Եվրո=500 դրամ փոխարժեքը (համաձայն տեղեկանք հիմնավորման այս կարգավորումը պետական բյուջեի վրա կառաջացնի լրացուցիչ 470 մլն դրամի չափով լրացուցիչ բեռ)։
Կապալառուի հետ 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կնքված վարկային պայմանագրի հիման վրա 2023թ. հոկտեմբերին վարկի ողջ գումարը փոխանցվել է Կապալառուի հաշվին։ Վերջինիս կողմից, 2024 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ, 2024թ.-ին մայր գումարի և տոկոսների պայմանագրով նախատեսված մարմումները չեն իրականացվում։ 
Չնայած նրան, որ համաձայն միջանկյալ վճարման վկայագրերի և կատարողական ցուցանիշների 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ից հետո «Վեդի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների նախագծում և կառուցում» օբյեկտում կատարվել են ընդամենը 503.22 հազ. Եվրոի աշխատանքներ (շուրջ 211,000.00 հազ. դրամ) և շինհրապարակում գտնվող նյութեր չկան ՀՏԶՀ-ի գրություններով հավաստիացրել է, որ թվով 3 հայտերով պահանջված 1,600,000.00 հազ դրամը օգտագործվել է «Վեդի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների նախագծում և կառուցում» թիվ AFD/ICB/CW-15/001 պայմանագրի շրջանակներում կապալառու «Ս.» ՓԲԸ-ի պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով, որպես հավաստիացման հիմքեր կցելով «Ս.»  ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացրած 1,600,000.00 հազ. դրամի փոխանցվող գումարների ցանկեր՝ այդ թվում 408,165.6 հազ. դրամ «Ս.» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների աշխատավարձ, որը հիմնավորող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել, և ընդամենը 340,026.60 հազ. դրամի հարկային հաշիվներ, այդ թվում օրինակ 21,466.81 հազ. դրամի ցեմենտի ձեռքբերման, այն դեպքում երբ օբյեկտում որևէ բետոնացման աշխատանքներ չեն կատարվել (02.10.2023թ.-ի N55 միջանկյալ վճարման վկայագրում և կատարողական ցուցանիշում ցույց է տրվել 58.30 հազ. Եվրոյի բետոնացում, որը համաձայն տեխնիկական վերահսկողության հաշվետվությունների, կատարվել է 2023թ. սեպտեմբերին՝ 245խմ չափով)։
08.11.2023թ. կազմվել է Պայմանագրի Փոփոխություն թիվ 10-ը, որով սահմանվել է, որ
- կատարողական ակտերով ընկերությանը պայմանագրի շրջանակներում կատարված շինարարական աշխատանքների դիմաց վճարումները պայմանագրով նախատեսված՝ ՀՀ ԿԲ-ի սահմանած փոխարժեքի փոխարեն իրականացնել՝ հաշվարկների հիմքում կիրառելով 1 եվրո=500 դրամ փոխարժեքը։
- Պայմանագրի 8.7 կետով ավարտման երկարացված ժամկետի՝ 2022թ.‑ի մարտի 23-ի և հանձնման-ընդունման վկայականում նշված ամսաթվի միջև ընկած ժամանակահատվածի համար ուշացված յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանվել է տույժ չկատարված աշխատանքների 1%-ի չափով, սակայն պայմանագրային գնի 5%‑ից ոչ ավել։ Բացի այդ, 8.7 կետով սահմանվել է նաև, որ «…Այնուամենայնիվ եթե Կապալառուն աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտի միջև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, ուշացման տույժի գումարը կկազմի Տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների ամբողջական արժեքը (որը կհաշվարկվի՝ Տեխնիկական Վերահսկողների ամսական հաշիվների, այդ թվում Պատվիրատուի բոլոր համապատասխան հարկային պարտավորությունների հիման վրա): Ուշացման տույժերը կկիրառվեն ցանկացած պահի Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում՝ Հանձնման-ընդունման վկայականի թողարկումից առաջ կամ այդ պահին:…»
Որպես փոփոխության հիմք նշել են ՀՀ կառավարության 14.09.2023թ N 1581-Ն որոշումը (հավելված 1), Կապալառուի գրությունը ֆինանսական ծանր վիճակի մասին (հավելված 2), Կապալառուի աշխատանքների կատարման գրաֆիկը (հավելված 2) սակայն որպես հավելված 2 փոփոխությանը կցված են ՀՏԶՀ-ի գրությունը ուղղված Խորհրդատուին, որով խնդրել է Խորհրդատուի դիրքորոշումը կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ և խորհրդատուի պատասխանը, որտեղ նշվում է, որ մեղմացնող միջոցառումները կիրառելիս խիստ կարևորվում է վարկի մաս մաս տրամադրումը աշխատանքներին զուգահեռ, հատկացված միջոցների ծախսման վրա հսկողական մեխանիզմների մշակումը և աշխատանքների կատարման իրատեսական պլանի և ժամկետի մշակումը
- 6-րդ կետով սահմանվել է, որ փոփոխության նախատեսված մեղմացման միջոցառումներով նախատեսված գումարները, ինչպես նաև պայմանագրով վճարված գումարները կօգտագործվեն բացառապես «Վեդիի պատվարի և օժանդակ աշխատանքների նախագծման և կառուցման» նպատակով (պայմանագիր AFD/ICB/CW‑15/001)։ Այդ նպատակով Կապալառուն յուրաքանչյուր վճարման վկայականից հետո կներկայացնի օժանդակ փաստաթղթեր։
Համաձայնագրի 5-րդ կետով սահմանվել է, որ բացի վերը նշված պայմանագրից, Կապալառուն պարտավորվում է ավարտել բոլոր աշխատանքները մինչև 31.12.2023թ. բացառությամբ նոր ֆորսմաժորային հանգամանքների։
Նոր ֆորսմաժորային հանգամանքների բացակայության պայմաններում Կապալառուն աշխատանքները 2023թ. դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ չի ավարտել, և Պատվիրատուի կողմից տույժի կիրառման ժամկետ չի սահմանվել, չի հաշվարկվել և չի կիրառվել: Մինչդեռ 30.12.2023թ.-ի դրությամբ տույժի չափը կազմում է 1,137.76 հազ. Եվրո։
Համաձան ՊԸՊ 4.12 կետի եթե Կապալառուն հանդիպել է անբարենպաստ պայմանների որոնք հնարավոր չէ կանխատեսել պայմանագրի հայտը ներկայացնելու ժամանակ, ապա այդ հանգամանքով պայմանավորված փոխհատուցումը ուսումնասիրելիս Ինժեները պետք է նաև ուսումնասիրի թե չե՞ն առաջացել արդյոք  բարենպաստ հանգամանքներ, որոնք նույնպես հնարավոր չէր կանխատեսել պայմանգրի հայտը ներկայացնելիս և այդ հանգամանքների համատեղ ուսումնասիրության արդյունքում նոր կայացնել որոշում փոխհատուցոման վերաբերյալ, բայց բոլոր դեպքերում այն չպետք է հանգեցնի պայմանագրի նախնական պայմանների վատթարացում։ Դիզ. վառելիքի գնի ճշգրտման և Եվրոյի փոխաժեքի, ըստ էության, ճշգրտման ժամանակ հաշվի չի առնվել այն հանգամանքը, որ եթե 2022 թվականի ապրիլից Եվրոյի փոխարժեքը ավելի ցածր է եղել քան պայմանագրի հայտը ներկայացնելիս (1 Եվրոն 520 դրամ), ապա բավական տևական ժամանակ՝ 2019 թվականի մարտից մինչև 2022 թվականի ապրիլը բարձր է եղել պայմանագրի հայտը ներկայացնելու օրվա փոխարժեքից, առանձին դեպքերով կազմելով 1 Եվրոն-600 դրամ, իսկ դիզ. վառելիքի գինը 2020թ. մարտից մինչև 2021թ. մարտը, երբ իրականցվել են պատվարի ծավալի 75%-ը, ցածր է եղել պայմանագրի հայտը ներկայացնելու օրվա գնից՝ 1լ-317 դրամից միջինը շուրջ 50 դրամով։
Հաշվեքննողների կողմից աշխատանքների նախահաշվի՝ «ԱՐՏԵԼԻԱ ՋՈՒՐ ԵՎ ՉՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ» ՀՁ-ի կողմից հաշվարկված Վեդի ջրամբարի կառուցման կողմնորոշիչ գնի 31,062,123.40 հազ. դրամի կամ 58,607.78 հազ. Եվրոի (վերահաշվարկել են Եվրոի 1 Եվրոն 530 դրամ փոխարժեքով) հաշվարկի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ այն հաշվարկվել է ՀՀ  կառավարության 2011 թվականի հունիս 23-ի N 879-Ն որոշման Հավելված N 8-ի՝ գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի պահանջներին անհամապատասխան, մասնավորապես բնահողի տեղափոխման մեքենամեխանիզմի նորմատիվային արժեքներն ընդունվել են ՀՀ-ում չգործող գնացուցակում նշված արժեքներ, քարային լիցքի և կավե միջուկի կառուցման աշխատանքներում հաշվարկել են քարի և կավի, որպես շին նյութի ձեռքբերում, այն դեպքում, երբ համաձայն խորհրդատուի նախնական հաշվետվության, դրանք ստացվում են ջրամբարի տարածքում ժայռային բնահողերի և կավի հանույթից, չնախատեսված ծախսերը 7%-ի փոխարեն հաշվարկվել են 15% և այլն։ Նշվածների արդյունքում նախահաշվային արժեքը ավել է հաշվարկվել 30,793.57 հազ. Եվրոյով, ուստի սահմանված Կարգով[footnoteRef:9] հաշվարկի դեպքում նախահաշվային արժեքը կկազմի 27,334,89[footnoteRef:10] հազ. Եվրո կամ սկզբնական պայմանագրային գինը գերազանցել է  սահմանված Կարգով հաշվարկի դեպքում ստացվող նախահաշվային  արժեքը 31,063,11 հազ. Եվրոյով (մանրամաներն Հավելված 1-ում)։ [9:  ՀՀ  կառավարության 2011 թվականի հունիս 23-ի N 879-Ն որոշման Հավելված N 8-ի՝ գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ։]  [10:  Նվազեցվել է չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի 50%-ը՝ Պատվիրատուի մասը և ավալեցվել է նախագծի երկրորդ փուլի կազմման համար նորմերով նախատեսված արժեքը։ ] 

Այսպիսով, ստացվում է, որ 27,334.87 հազ. Եվրո ՀՀ  կառավարության 2011 թվականի հունիս 23-ի N 879-Ն որոշման Հավելված N 8-ի՝ գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի  հիման վրա հաշվարկված նախահաշվային արժեքով աշխատանքների համար կնքվել է 58,398.00 հազ. Եվրոյի պայմանագիր, վճարվել է երաշխիքային պահումներից 2,373.65 հազ. Եվրո, փոխհատուցվել է դիզվառելիքի գնաճը 1,437.78 հազ. Եվրոի չափով, աշխատանքների երկարաձգման համար վճարվել է 359.57 հազ. Եվրո ֆիքսված ծախսերի գումար, սահմանվել է Եվրոյի հաշվետու ժամանակահատվածի համար ՀՀ բանկային համակարգում ձևավորված միջին փոխարժեքից տարբերվող փոխարժեք, որի արդյունքում ավել լրացուցիչ վճարման չափը կկազմի շուրջ 470,000.00 հազ. դրամ, տրամադրվել է 1,600,000.00 հազ. դրամի բյուջետային վարկ, որի 2024թ-ի համար սահմանված մարումները, 2024թ ապրիլի 1-ի դրությամբ, Կապալառուն չի կատարում, չի վերահսկվում տրված գումարների ծախսը, աշխատանքների ուշացման համար խորհրդատուին ավել է վճարվելու է 1,695.50 հազ. Եվրո, սակայն աշխատանքները չեն ավարտվել, չի հաշվարկվել է 1,137.76 Եվրո տույժը։
Հաշվեքննվող օբյեկտի բացատրությունը
«Վեդի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների նախագծում և կառուցում»  պայմանագրում շինարարության ավարտը նախատեսված է եղել 48 ամսում, իսկ դիզվառելիքի գնաճը նախատեսված է հաշվել միայն շինարարության պայմանագրային ժամկետի ավարտից հետո։ Կապալառուն չի ավարտել շինարարական աշխատանքները ֆորս մաժորային իրավիճակի ստեղման պատճառով (ինչը ֆիքսված է պայմանագրի փոփոխություն 8-ով, Մարտ 2021թ.)։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում քանի որ աշխատանքներն առ ընթացիկ եզրակացությունը կազմելու օրը դեռևս ավարտված չեն։ Պատվիրատուի ռիսկը հանդիսացող դեպքերով պայմանավորված աշխատանքների ավարտի ժամկետի երկարացվել է 12.75 ամսով, իսկ Կապալառուի ռիսկը հանդիսացող դեպքերով աշխատանքների ավարտի ժամկետը ուշացել է արդեն 24 ամիս։
Պայմնագրի փոփոխություն 8-ով հստակ ֆիքսված է «Գների ճշգրտումն իրականացնել միայն դիզվառելիքի համար մինչև շինարարության ավարտը», այսինքն եթե ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված n ժամկետում դիզվառելիքի արժեքը ավելի ցածր լինի քան փոփոխությունում ընտրված բազիսային ժամանակահատվածի համար ընտրված դիզվառելիքի գնից, ապա հաշվարկի արդյուքում Կապալառուի կատարողական ակտում կհաշվարկվի նաև այդ պահումները։ 
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում քանի քանի որ նախատեսվել է գնի ճշգրտում դիզ վառելիքի միայն գնաճի դեպքում։
Պայմանագրով նախատեսված չի եղել գների ճշգրտում (տես պայմանագրի մրցույթի հավելված), հետևաբար պայմանագրի այս կետ չի կարող համարվել կիրառելի։ Այնուամենայնիվ Պայմանագրի թիվ 8 փոփոխությամբ ներառվել է գների ճշգրտման մեխանիզմ, որը նոր ընթացակարգով է և համաձայն որի հաշվարկվել են գների ճգրտումները միայն դիզ․ վառելիքի մասով։ Եթե օրինակ շարժվեինք պայմանագրի 13․8 կետի տրամաբանությամբ, որը չի գործում, պետք է գների ճշգրտում իրականացվեր ամբողջ գների համար, որն իր հերթին կավելացներ (քանի որ ամեն ինչ թանկացել է) պայմանագրի շրջանակներում լրացուցիչ ծախսերը։ Կողմերն ազատ են իրականացնել պայմանագրի յուրաքանչյուր դրույթի փոփոխություն, բացի այդ փոփոխության պահանջը դիտարկվել է պայմանագրի ընդհանուր պայմանների  «3.5 Որոշումներ» կետին համապատասխան (տես Ինժեների Որոշումը)։ 
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում քանի որ պայմանագրի 13.8 կետի տրամաբանությունից չի բխում որ տվյալ կետի գործելու դեպքում պետք է իրականացվեր գների ճշգրտում ամբողջ գների համար։ Պայմնագրի 13.8  կետում հստակ սահմանված է, որ սույն կետը կգործի եթե եթե կապալառուի կողմից մրցույթային փաթեթում ներկայացվի իր կողմից լրացարած «կարգավորման տվյալների աղյուսակը» և միայն այն աշխատուժի, նյութերի և սարքավորումների համար  որոնք կապալառուն կնշի սույն աղյուսակում։ 
FIDIC-ի ցանկացած գույնի գրքի տրամաբանությունից բխում է որ ՊԸՊ-ի «գնի փոփոխության ճշգրտում» կետը չի գործի եթե մրցույթային փաթեթում Կապալառուն չի ներկայացնում իր կողմից լրացված «կարգավորման տվյալների աղյուսակը», եթե «…աղյուսակը…» ներկայացվել է ապա գնի ճշգրտումը հաշվարկվում է գնի ցանկացած փոփոխության՝ թե՛ ավելացման և թե՛ նվազման դեպքում, և եթե Կապալառուն չի ավարտում աշխատանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում, ապա դրանից հետո գնի ճշգրտման հաշվարկում որպես հաշվետու ժամանակաշրջանի գին ընդունվում է հաշվետու ժամանակահատվածի և պայմանագրով սահմանված ավարտի ժամկետի օրվա գներից այն գինը, որը ավելի բարենպաստ է Պատվիրատուի համար։ Փոփոխությամբ չի պահպանվել FIDIC պայմանագրի վերը նշված տրամաբանությունը։
Կապալառուի հետ կնքված վարկային պայմանագրի հիման վրա 2023 թ. հոկտեմբերին վարկի ողջ գումարի Կապալառուի հաշվին փոխանցման և վերջինիս կողմից 2024թ-ին մայր գումարի և տոկոսների պայմանագրով նախատեսված մարմումները չիրականացնելու վերաբերյալ տեղեկացնում են, որ Կապալառուն տրված բյուջետային վարկը տրվել է 3 փուլով` 04.10.2023 թվականին - 1,050,000,000.00 դրամ, 03.11.2023 թվականին - 395,450,000.00 դրամ և 04.12.2023 թվականին - 154,550,000.00 դրամ:
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում քանի որ համաձայն վարկային պայմանագրի 2.6. կետի վարկի տրամադրման օր է համարվում վարկի գումարը գանձապետարանում Վարկառուի վճարահաշվարկային սպասարկման համար բացված արտաբյուջետային հաշվին փոխանցելու օրը։ 1,600,000.00 հազ. դրամը նշված հաշվն փոխանցվել է 03.10.2023թ։
AFD/ICB/CW-15/001 պայմանագրի շրջանակներում կապալառու «Ս.» ՓԲԸ-ի կողմից փաստաթզթերի  չներկայացման վերաբերյալ` Կապալառուն բյուջետային վարկի շրջանակներում տրված ամբողջ գումարը ծախսել է «Վեդի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների նախագծում և կառուցում» ծրագրի շինարարական աշխատանքների վրա, նաև մարել է նախկինում կուտակած պարտքերը՝ ավազի, դիզվառելիքի և այդ թվում նաև ցեմենտի 21,466,810 դրամ պարտքը, ստորև կցվում է նաև կապալառուի կողմից տրամադրված փոխանցումների քաղվածքը։ Նախկինում կուտակված պարտքերը չմարելու դեպքում աշխատանքները կարող էին կանգնեցվել։ Հաշվի առնելով Ծրագրի կարևորությունը և սեղմ ժամկետներում ջրամբարի շահագործման հանձնելու կենսական անհրաժեշտությունը, բյուջետային վարկը հնարավորություն է տվել Կապալառուին ապահովվել է ծրագրի շարունակականությունը։  
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում քանի որ չեն ներկայացվել կապալառուի կողմից տրամադրված փոխանցումների քաղվածքը։ Փոխանցումների քաղվածքի առկայությունը չի հիմնավորում, որ  նշված ապրանքը ծախսվել է «Վեդի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների նախագծում և կառուցում» ծրագրի շինարարական աշխատանքների վրա։ 21,466,810.0 դրամը չէր կարող հանդիսանալ ցեմենտի դիմաց պարտք, քանի որ հաշվարկային փաստաթուղթը դուրս է գրվել վարկի տրամադրուման օրը՝ 03.10.2023թ-ին իսկ դրանից հետո որև բատոնացման աշխատանք չի կատարվել։ «…Նախկինում կուտակված պարտքերը չմարելու դեպքում աշխատանքները կարող էին կանգնեցվել…» գնահատականը ոչնչով չի հիմնավորվել։ Ջրամբարը պայմանագրով սահմանված ժամկետից արդեն 3 տարի անց դեռևս շահագործման հանձնած չլինելու պարագայում «…սեղմ ժամկտում…» եզրույթն օգտագործելը անընկալելի է։ Բյուջետային վարկը տրվել է ոչ թե ծրագրի շարունակականությունը ապահովելու համար, այլ այն 31.12.2023թ ավարտելու համար ինչը չի կատարվել։
Պայմանագրի 8.7 կետի մասով նշված փաստի վերաբերյալ տեղեկացնում ենք, որ Կապալառուին տրված բյուջետային վարկի վերահսկողությունը ՀՀ կառավարության որոշմամբ դրվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի վրա և իրականացվել է այն ընթացակարգով ինչպես և սահմանված է ՀՀ կառավարության որոշմամբ։
Հաշվաքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում, քանի որ ՀՀ կառավարության որոշումում չկա որևէ կետ, որով վարկի վերահսկողությունը դրվել է ՀՏԶՀ-ի վրա։ Վարկային պայմանագրով բյուջետային վարկի վերահսկողությունը դրվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության վրա, իսկ ՀՀ կառավարության որոշմամբ ՀՏԶՀ-ի վրա դրվել է յուրաքանչյուր մասհանման մասով հավաստիացման տրամադրում առ այն, որ մասհանմամբ ֆնանասավորվելու է օբյեկտի  շինարարությունը։ Նշված հավաստիացման տրամադրման որևէ ընթացակարգ Կառավարության որոշմամբ սահմանված չկա։
Կապալառուին տրված բյուջետային վարկից հետո իրականացվել է նախկինում կուտակած պարտքերի մարում և նպաստել է ծրագրի ընթացքին՝ ավարտին հասցնելու համար։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում, քանի որ նշվածը հավաստող որևէ փաստաթուղթ հաշվեքննությանը չի ներկայացվել, իսկ ծրագիրը չի ավարտվել։
Տրված բյուջետային վարկի հսկողությունը որը դրված է եղել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի որի մեխանիզմը եղել է հետևյալ կերպ՝
1. Կապալառուի կողմից տրամադրվել է բանկային փոխանցումների քաղվածքը, որում ֆիքսվել է տրված գումարի ծրագրի վրա իրականացված ծախսերը։
2. Աշխատանքների իրականացման հստակ պլան ժամանակացույցը ֆիքսված է փոփոխություն 10-ով որի ավարտ է նշվել 31 դեկտեմբեր 2023 թվական։ Պատվիրատուի կողմից հսկվել է Կապալառուի աշխատանքնեի տեմպը և տրված ժամանակացույցով ավարտի ապահովվումը։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Բանկային փոխանցումների քաղվածքում չի ֆիքսվում թե որ ծրագրի վրա է իրականացվում ծախսը, հետևաբար այն չի հավաստացիանում, որ գումարները ծախսվել են Վեդիի ջրամբարի կառուցման ծրագրի համար։ Կապալառուի կողմից չի ապահովվել Փոփոխություն 10-ով ֆիքսված հստակ պլան ժանանակացույցով սահմանված ժամկետում՝ 31.12.2023թ-ին աշխատանքների ավարտը, քանի որ դրանք ընթացիկ եզրակացությունը կազմելու օրվա դրությամբ դեռևս ավարտված չեն։
Արձանագրությամբ նշված ՊԸՊ 4.12 կետի Կապալառի կողմից հանդիպած  անբարենպաստ պայմանների մասով` Կապալառուին տրված փոխհատուցումները (որպես մեղմացնող միջոցառում) հաշվարկվել են ՀՀ կառավարության 14.09.2023թ N 1581-Ն որոշումը հիմք ընդունելով։ Ըստ որոշման Կապալառուին որպես մեղմացնող միջոցառում 1Եվրոն-500 դրամ և դիզվառելիքի գնի անկման[footnoteRef:11] փոխհատուցումները հաշվարկել են Կապալառուի հետ կնքված պայմանագրի սկզբնական –ամկետի ավարտից հետո, որը ենթադրում է որ Կապալառուն չէր կարող հաշվարկել պայմանագրի սկզբնական 48 ամսվա ավարտից հետո (48 ամիսների վրա մեղմացնող այս միջոցառումները չեն կիրառվել)։ [11:  Կարծում ենք ցանկացել են նշել ոչ թե «անկման» այլ «աճի»։] 

Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
ՀՀ կառավարության 14.09.2023թ N 1581-Ն որոշմամն որևէ կետով դիզ վառելիքի գնի աճի փոխհատուցման տրամադրում չի նախատեսվել։ ՊԸՊ-ի 4.12 կետի մասով արձանագրությունում ոչ թե արձանագրվել է, որ դրա հիման վրա Կապալառուին տրվել է փոխհատուցում այլ որ համաձայն ՊԸՊ 4.12 կետի անբարենպաստ պայմանների հանդիպելու հանգամանքով պայմանավորված փոխհատուցումը ուսումնասիրելիս Ինժեները պետք է նաև ուսումնասիրի թե չե՞ն առաջացել արդյոք  բարենպաստ հանգամանքներ, որոնք նույնպես հնարավոր չէր կանխատեսել պայմանգրի հայտը ներկայացնելիս և այդ հանգամանքների համատեղ ուսումնասիրության արդյունքում նոր կայացնել որոշում փոխհատուցոման վերաբերյալ, ինչը չի կատարվել։
Դիզվառելիքի գնագոյացման հիմք է հանդիսանում Պայմանագրի փոփոխությում 8-ում կցված Ինժեների որոշում հավելվածը, որում Ինժեների կողմից ներկայացվել է Կապալառուի կողմից բարցրացված դիզվառելիքի գնաճից ելնելով աշխատանքների տեմպի վերլուծությունը։  
3.2.12. Ծախսերի ճշգրտում – դիզելային վառելանյութի սղաճի ծախսերը 
Իր՝ 2022թ. հունվարի 20-ի N39 նամակում, ուր նա ներկայացնում էր լրացուցիչ մանրամասներ ԺԵ համար, Կապալառուն պահանջ է ներկայացրել 2021թ. դիզելային վառելիքի աննախադեպ թանկացման համար, ինչը հնարավոր չէր կանխատեսել մրցույթի ժամանակ: Նա նաև նշել է, որ Հայաստանում աճել են նաև մետաղների միջազգային գները և աշխատուժի գծով ծախսերը, սակայն նա պահանջ է ներկայացնում միայն դիզելային վառելիքի գնաճի համար։ Կապալառուն հաշվարկել է դիզելային վառելիքի սղաճի արժեքը, նշելով, որ 2021թ. ընթացքում պատվարում 1.3 մլն մ3 ծավալ լցնելու համար միջին հաշվով օգտագործվել է 4 լիտր վառելիք 1 մ3 լիրքի համար: Կապալառուն հաշվարկել է, որ դիզելային վառելիքի գինն աճել է 135 դրամով, այնպես որ նա պահանջում է 1.3 մլն x 135 x 4 = 702, 000,000 ՀԴՄ կամ 1,300,000 եվրո: 
Արժեքի փոփոխությունների ճշգրտումը սովորաբար կիրառվում է ՖԻԴԻԿ-ի պայմանագրի պայմանների 13.8 ենթակետով: Սակայն, Մրցութային փաստաթղթերի հավելվածում հստակ նշված է, որ 13.8 ենթակետը կիրառելի չէ: Ավելին, Կապալառուն ծանուցել է միայն մեկ տարի անց, հետևաբար, չի կատարել 20.1 ենթակետով նախատեսված 28 օրվա ծանուցման պահանջը: 
Այսպիսով, եթե խստորեն հետևենք Պայմանագրի պայմաններին, այս կետի համար ծախսերի որևէ ճշգրտում չի կարող տրամադրվել: 
Չնայած դրան, Ճարտարագետը նշում է, որ ՖԻԴԻԿ-ի պայմանագրում սովորաբար կիրառվում է ծախսերի ճշգրտում յուրաքանչյուր միջանկյալ հասանելի գումարի նկատմամբ: ՖԻԴԻԿ-ի բանաձևը հետևյալն է՝ 
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Այն սովորաբար կիրառվում է ոչ ճշգրտվող աշխատանքի, աշխատուժի, սարքավորումների և նյութերի նկատմամբ՝ ընթացիկ գնային ինդեքսներով ճշգրտելու միջոցով: a, b, c, և d գործակիցները հանդիսանում են յուրաքանչյուր ծախսի համամասնությունը: 
Այս կոնկրետ դեպքում, երբ Կապալառուն պահանջ է ներկայացնում դիզելային վառելիքի արժեքի համար, Ճարտարագետը կիրառել է «ՀՀ Ֆինանսների նախախարության կոմիտեից»՝ ստացված դիզելային վառելիքի գներ https://www.minfin.am:
Բացի այդ Ճարտարագետը դիզելային վառելիքի ինդեքսների նկատմամբ կիրառել է 30% գործակից։ 30%-ը հաշվարկվում է Կապալառուների կողմից այն հաշվով, որ պատվարի 1մ3 լցնելու համար միջինն օգտագործվում է 4 լիտր վառելանյութ (4 լ/մ3) 330 դրամ/լիտր արժեքով (մրցույթի ժամանակ) 550 դրամ/եվրո փոխարժեքով: Հաշվի է առնվում նաև պատվարի լցման միջին դրույքաչափը եվրոյով՝ - 6,6 €/մ3 լիրքի միջին միավորի դրույքաչափը, հետևաբար, 4 x 330 /550/ 6,6 հավասար է 36,4%: Կիրառելի ինդեքսների ամբողջական հաշվարկը և ծախսերի ճշգրտումը տրված են ստորև բերված աղյուսակներում: Բազային ամսաթիվը (=100) 2021թ. մարտն է՝ 2021թ. ընթացքում ճշգրտումների վերաբերյալ Կապալառուների պահանջին համապատասխան: Այն կիրառելի է 12.75 ամսով երկարացված ժամկետի նկատմամբ՝ մինչև 2022թ. մարտ ամիսը: 
Դիզելային վառելանյութի ինդեքսներն ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության տվյալների`
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Ճշգրտման ծախսերի հաշվարկ՝ դիզելային վառելանյութի սղաճի գծով ծախսեր: 
Այսպիսով, եթե դիտարկենք մեղմացնող միջոցառումները, ինչպես արվել է վերը ինյեկցիայի նկատմամբ, և Պատվիրատուն համաձայնվի մեղմացնելու համար ազատել Մրցութային փաստաթղթերի պահանջից (ենթակետ 13.8) և 20.1 ենթակետի ծանուցման պահանջից, Ճարտարագետի գնահատմամբ, 2021թ. ընթացքում դիզելային վառելանյութի սղաճային գնի ճշգրտմանը կարելի է վերագրել 449,740 եվրո լրացուցիչ ծախս:
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Ներկայացվել է Ինժեների հաշվարկ հիմնավորումը, ինչին որ հղում ենք արել եզրակացությունում, ինչով ևս մեկ անգամ ավելի մանրակրկիտ հիմնավորվում է, որ Ինժեները փոխհատուցում հաշվարկել է միայն Պատվիրատուի ռիսկով պայմանավորված ավարտի երկարացված ժամկետի՝ 12.78 ամսվա համար, այնինչ պայմանագրով նախատեսվել է փոխհատուցման տրամադրում մինչև շինարարության ավարտը՝ այսինք նաև Կապալառուի ռիսկեր հանդիսացող հանգամանքներով պայմանավորված ավարտի երկարացման ժամանակահատվածի համար և այդ ժամանակահատվածի համար արդեն հաշվարկվել և վճարվել է 988.40 հազ. Եվրո։
Համաձայն Ձեր կողմից ներկայացված «48,839,918.00 հազ. դրամի կամ 58,607.78 հազ. Եվրոի (վերահաշվարկել են Եվրոի 1 Եվրոն 530 դրամ փոխարժեքով)»  պնդման հանաձայն Եվրոն համարժեք կլինի 92,150.79 հազ. Եվրոի, խնդրում ենք ուղղել։
Ծրագրի նախնական նախագիծ փուլում նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են կողմներեշիչ գներով և նախահաշվային փաստաթղթերը համարվում են գաղտնի փաստաթուղթ (մրցույթի մասնակիցների համար դա եղել է անհասանելի), որը պատվիրատուի համար հիմք է հանդիսանում պլանավորել ծրագրի նախնական ծախսերը, իսկ շինարարական աշխատանքների գինը որոշվում է մրցույթի արդյունքում։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Համաձայն Խորհրդատուի վերջնական հաշվետվության 5.13.3.1. կետի նախահաշիվը կազմվել է ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 25.04.2014թ N472-Ն հրամանով հաստատված «մեթոդաբանության» հիման վրա՝ շինարարական աշխատանքների գործող գներով։
Նյութերի եւ սարքավորումների գները ընդունվել են շուկայական գների հիման վրա, եւ ըստ ՀՀ
ֆինանսների նախարարության գնագոյացման վերլուծական տեղեկատվական կենտրոնի կողմից 2014թ-ին հրապարակված N4 տեղեկագրի (կողմնորոշիչ գներ): 2016թ-ին կատարվել է նախահաշվի վերահաշվարկ վերջնական ծավալներով։
Աշխատանքները իրականացվել են 1999թ խմբագրության FIDIC (Խորհրդատու-ինժեներների միջազգային ասոցացիա) դեղին գրքով։ Համաձայն FIDIC դեղին գրքի նախնական նախագիծը չի ենթադրում որպես աշխատանքային նախագիծ և Կապալառուն ինքը պետք է կազմի է «Վեդի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների նախագծում և կառուցում» ծրագրի շինարարական աշխատանքների աշխատանքային նախագիծ
Նախնական նախագիծ փուլում Պատվիրատուն չի պարտավորվել տրամադրել Կապալառուին Քարի և Կավի հանքերը և Կապալառուն ինքը պետք է հաշվարկեր Քարի և Կավի ձեռքբերումը՝ կամ ջրամբարի հարակից տարածքից (ընդերքօգտագործում), իրականացներ գնում կամ այլ տարբերակներով։ 
Քարի հանք առկայության վեևաբերյալ նախնական նախագծով նշված է որ՝
· «Ուսումնասիրվեց քարալիցքի համար որոշված քարի հանքը: Այն ներկայացված է ամուր տրախիտներով (Շերտ 22). Այս հրաբխային ապարը կազմված է մանրահատիկ տրախիտներից և լիպարիտա -տրախիտներից (երբեմն պորֆիրիտային կառուցվածքով): Դրանք մասիվ և ամուր ապարներ են: BH-01 հորատանցքը հորատվել է այնտեղ, ուր հնարավոր էր մոտենալ: Նկատի առնելով, որ այս ապարի ժայռային մերկացումներն ունեին շատ մեծ թեքություններ, մոտենալը շատ դժվար էր»
Կավի հանք առկայության վեևաբերյալ նախնական նախագծով նշված է որ՝
· 1989թ. ուսումնասիրությունների ժամանակ կավի հանքավայրը գտնվում էր Ուրցաձորի մոտ: Այսօր այդ տարածքն օգտագործվում է գյուղատնտեսական նպատակներով և այլևս մատչելի չէ: Ուստի ուսումնասիրվեց երկու տարածք` մեկը երկրորդ պատվարի մոտ, իսկ մյուսը` պատվարին մոտեցնող ճանապարհի սկզբնամասում:
Այսպիսով մրցույթի մասնակիցը ինքը պետք է որոշեր Քարի և Կավի ձեռքբերման աղբյուրները ինչը և կազդեր իր կողմից տրված գնառաջարկի վրա։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
Չի ընդունվումխ քանի որ Կապալառուի ռիսկերը գնահատում է Կապալառուն իր կողմից ներկայացվող գնառաջարկում դրանք հաշվի առնելով։ Հաշվեքննությամբ չի վերլուծվել Կապալառու տված գնառաջարկը այլ խորհրդատուի կողմից կազմված նախահաշվային արժեքը։
Ենթադրությունը, որ «… մրցույթի մասնակիցը ինքը պետք է որոշեր Քարի և Կավի ձեռքբերման աղբյուրները …» հիմնավոր չէ, քանի որ.
համաձայն ՆՃՆ ամփոփիչ ՆՃՆ չակիցը ինքը պետք է մփոփի«…ստորևիչ ՆՃՆ չակիցը ինքը պետք է որոշեր Քարի և Կավի ձեռքբերման աղբյուրները…»: 
Համաձայն ՆՃՆ ամփոփիչ հաշվետվության հաջորդ 5.2.6.2. կետի՝ հիմնական պատվարի վերին պրիզմայում օգտագործվող քարալիցքը պետք է ստացվի որոշված տրախիտի քարհանքից:
Համաձայն ՆՃՆ ամփոփիչ հաշվետվության 5.3.1 կետի «…կենտրոնական միջուկը կառուցված կլինի տոփանված կավից, որը կա տեղամասում…»
Նշվածները փաստվում են նաև «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի 15.06.2016թ N7/ՊՓ-268 փորձագիտական եզրակացությամբ, ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից 2017թ փետրվարի 7-ին հաստատված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ԲՓ-08 եզրակացությամբ, Խորհրդատուի «Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության վերջնական հաշվետվության» 5.9.7.3 կետով և «Հայհիդրոէներգոնախագիծ» ՓԲԸ-ի Վեդիի ջրամբարի կառուցում արարատյան հարթավայրի ոռոգման նպատակով ներկայացրած ինժեներա-երկրաբանական N 1296 բնութագրով (մանրնմնսներն հավելվածում)։
Համաձայն Խորհրդատուի տեխնիկական վերահսկողության ամսական հաշվետվությունների ամբարտակը կառուցվել է նախագծում նշված հանքերի ավազակավի, ջրամբարի տարածքի ալյուվիումի և քարի հանքերի քարերի օգտագործմամբ, առանձին դեպքերում նույնիսկ չունենալով համապատասխան թույլտվություն ։
Ինչ վերաբերվում է Չնախատեսված ծախսերի տոկոսադրույքի չափին, ապա շինարարության մրցութային փաստաթղթերում բացակայում է աշխատանքի կազմակերպման դրույթները, այն նախատեսվում է իրականացնել կապալառու կազմակերպության կողմից աշխատանքային նախագծի իրականացման փուլում։ Հետևաբար ծավալաթերթերում բերված աշխատանքների նկարագրությունը չի մասնավորեցնում տվյալ շինարարական գործողության ոչ իրականացման մեթոդիկան, ոչ մեխանիզմը կամ սարքավորումները, անգամ օգտագործվող հիմնական նյութերը կարող են փոփոխվել Կապալառուի կողմից (եթե դա առավելություն կտա և եթե չի հակասի տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին)։
Օրինակ՝ ծավալաթերթի բնորոշման սյունյակում բերված չեն ժայռային գրունտի մշակման եղանակը, մեխանիզմի տեսակը, հզորությունը, այդ պատճառով կողմնորոշիչ գնահաշվարկում կախված մշակվող գրունտի ծավալից և կառույցի տեսակից ենթադրաբար ընտրվել է հնարավոր մշակման մեթոդներից մեկը։ 
Մեկ այլ օրինակ՝ երկաթբետոն, ծավալաթերթում նշված չէ բետոնի որևէ մակնիշ։ Քանի որ կառույցը հիդրոտեխնիկական է, ապա  կողմնորոշիչ գնահաշվարկում ընդունվել է հիդրոտեխնիկական բետոն և այլն։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
Համաձայն Կարգի Կապալառուին նախապես տրամադրվող` չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար անհրաժեշտ միջոցներն օգտագործվում են կապալառուի կողմից, իր իսկ նախաձեռնությամբ շինարարության կազմակերպման ընթացքում աշխատանքների կատարման ձևի (ուղիների) փոփոխման, մեխանիզմների, աշխատանքային գծագրերում նախատեսված առանձին շինարարական կոնստրուկցիաների և նյութերի այլ կոնստրուկցիաներով և նյութերով փոխարինման անհրաժեշտությունից ելնելով: Անկախ նրանից թե Կապալառուն նման նախաձեռնություն կցուցաբերի թե ոչ նախահաշվում այս ծախսը հաշվարկվում է որոշմամբ հաստատված տոկոսադրույքի չափով։ Կարգով սահմանված տոկոսադրուլքի մասով բացառաություններ՝ այդ թվում այն նախագծողի կողմից վերահաշվարկելու մասով սահմանված չկան։ Ընդ որում՝ Ծավալաթերթերում բերված աշխատանքների նկարագրությամբ շինարարական գործողության իրականացման մեթոդիկայի և մեխանիզմի կամ սարքավորումների չմասնավորացնելը կամ օգտագործվող հիմնական նյութերի Կապալառուի կողմից փոխելու հնարավորությունը չի ենթադրում որ Կարգով սահմանված տոկոսադրույքը փոքր է և ենթակա է նախագծողի կողմից վերանայման, ավելին՝ այն հնարավորություն է ընձեռնում ենթադրելու, քանի որ կապալառուն է կազմելու աշխատանքային նախագիծը, ապա վերը նշված նախաձեռնությունների անհրաժեշտություն ընդհանրապես չի առաջանա։
Գների նկատմամբ կիրառվել են մի քանի գործակիցներ՝
· Վերադիր ծախսեր – 13,3%
· Շահույթ                   - 11%
· Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ – 3%
· Շինարարության ձմեռային ծախսեր – 1,1% և տարածքի մաքրման – 0,15%
· Նախագծման, փորձաքննության անցկացման, էլեկտրահաղորդման գծի, շահագործման հիմնական տնակի, մեքենաների, տոպոգրաֆիայի իրականացման, ինչպես նաև պայմանագրի հատուկ պայմանների 4․25 կետի համաձայն որակի, բնապահպանական և անվտանգության ապահովման համար ուսումնասիրությունների և աուդիտի անդկացման համար, ընդհանուր առմամբ գումարային- 1,4%։
Հաշվեքննողի մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում քանի որ Կարգով նախատեսում է նախագծային աշխատանքների և փորձաքաննության անցկացման ծախսերի առանձին կարգավորումներ։ Նախագծման երկրորդ փուլի՝ աշախատանքային նախագծի կազմման և փորձաքննության համար ծախսերը կատարված վերահաշվարկում հաշվարկվել են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 15-ի N 19-Ն հրամանի Հավելվածով և Կարգի 30-րդ կետով սահմանված նորմերին համապատասխան՝ աշխատանքների նախահաշվային արժեքի 1.66%-ի չափով։
Շինարարական աշխատանքների իրականացման և շինարարական հրապարակների (շինարարության համար հատկացված տարածքի) սահմաններում շինարարության աշխատակիցների սպասարկման անհրաժեշտ շենքերի ու կառուցվածքների (ժամանակավոր կառուցվող, ինչպես նաև մշտական` նոր կառուցված կամ գոյություն ունեցող շենքերի և կառուցվածքների հարմարեցումը օգտագործման համար) ամբողջ համալիրի իրականացման աշխատանքները և ծախսերը համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 21.08.2001թ N 69 հրամանով հաստատված նորմերի 2.1 կետի ներառված են ժամանակավոր շենքերի եվ կառուցվածքների համար սահմանված տոկոսադրույքներում։ 
Մեքենաների ծախսերը ներառված են մեքենամեխանիզմների շահագործման ծախսերում։ Տոպոգրաֆիայի իրականացումը ներառված է նախագծային աշխատանքների կազմում։ Որակի, բնապահպանական և անվտանգության ապահովման ծախսերը ներառված են աշխատանքների միավորների գներում։
Ինչ վերաբերում է չնախատեսված ծախսերին, ապա համաձայն ՀՀ քաղաքաշինական նորմերի` հիդրոտեխնիկական կառույցների համար նախագծի կամ աշխատանքային նախագծի առկայության դեպքում (երբ առկա է աշխատանքի կազմակերպման դրույթները) չնախատեսված ծախսերի չափը նախատեսվում է 7%:  Այդ դեպքում ռիսկերի մեծ մասը կրում է պատվիրատուն։ Սակայն ներկայիս պայմանագիրը իրականացվում է FIDIC-ի դեղին գրքին համապատասխան և Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը չի կարող ավելանալ։ Դա նշանակում է, որ ռիսկերը ամբողջությամբ կրում է կապալառուն։ Ռիսկերը դրանք տարբեր բնույթի են, ինչպես տեխնիկական և կառավարչական, այնպես էլ ֆինանսական։ 
Տեխնիկական ռիսկեր` Տեխնիկական բնույթի ռիսկերը կապված են երկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքների հետ, հետևաբար նաև հնարավոր է առաջացնեն ինյեկցիոն աշխատանքների, հիմքի, գրունտի խտացման և այլ աշխատանքների ծավալի փոփոխություններ։ Չնախատեսված ծախսը սովորաբար հաշվարկվում է ոչ թե սահմանված արժեքի վրա, այլ նախագծողի կողմից գնահատված ռիսկերի վրա։ Բարձր պատվարների դեպքում նույնիսկ Վեդիում իրականացված լայնածավալ երկրաբանական ուսումնասիրությունների դեպքում միշտ առկա են որոշ ռիսկեր։ Միջազգային փորձի հիման վրա այդ դեպքում նախատեսվում է 10-20% չնախատեսված ծախս։ Թունելային աշխատանքների համար (օրինակ ՆՃՆ (Նախնական ճարտարագիտական նախագիծ) հատակային ջրհեռը), չնախատեսվածը կազմում է 25-35%։ Երկրաբանական ուսումնասիրության ոչ մի մակարդակ չի կարող լիովին վերացնել այդ ռիսկերը և այդ պատճառով աշխարհում կիրառվում են պայմանագրային տարբեր մեթոդներ։   
Շինարարի կողմից իրականացվող մանրամասն երկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքում հնարավոր է ջրամբարի տարածքում հայտնաբերվեն տեկտոնիկ խզվածքներ, ճեղքավոր ապառներ, որոնք ևս լրացուցիչ կպահանջեն ներդրումներ կապալառուի կողմից։ Բացի այդ, համաձայն ուսումնասիրությունների և նյութերի փորձարկումների արդյունքների՝ առկա է նաև հիմքի ջրիկացման ռիսկը։ Սա հետագա ուսումնասիրության կարիք ունի, և դա է պատճառը, որ Կապալառուներից պահանջվել է իրականացնել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ, որպեսզի նրանք իրենք կարողանան գնահատել իրենց ռիսկերը և գնահատել աշխատանքը համապատասխանաբար։ Պատվիրատուն և նրա խորհրդատուն որոշել են FIDIC դեղին գրքին բնորոշ համապատասխան դրույթ նախատեսել գնահաշվարկում նման խտացման համար, որ վերջնական պայմանագրային գինը կարող է ճշգրտվել` գրունտի պայմաններն առավել հայտնի լինելու պարագայում։  
Պատվարի հանգույցում առկա է նաև թունել, որի համար ըստ նորմատիվների նախատեսվում է  չնախատեսված գումար 10%-ի չափով։ Այս տոկոսը առանձնացված չի կիրառվել, սակայն հաշվի է առնվել տեխնիկական ռիսկերը գնահատալիս։ Միջազգային ծրագրերի համար՝ թունելին առնչվող ռիսկերը սովորաբար հանգեցնում են 10%-ից ավել   չնախատեսված ծախսերի, ինչպես նշված է վերևում։ 
Պայմանագիրը թույլ է տալիս Կապալառուին ներկայացնել այլընտրանքային տարբերակ իր տեխնիկական ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Այլընտրանքային տարբերակը կարող է ավելի թանկ կամ էժան լինեն և տևել ավելի երկար կամ կարճ։ Սա Կապալառուի ռիսկերի մեջ է մտնում և հետևաբար նա նախատեսել է գումար նման դեպքերի համար։ Սովորական կարմիր գրքի պայմանագրում, բոլոր փոփոխությունների ծախսերը պետք է վճարվեին պատվիրատուի կողմից։ Մեկ օրինակ է թունելային ջրհեռի փոխարինումը ջրթափային ջրհեռով։ Սա նվազեցնում է կապալառուի ռիսկը (կառուցել թունել թույլ գրունտներում), բայց կարող է ավելացնել իր ծախսերը։ Այնուամենայնիվ, պայմանագրի գինը սահմանված է և Կապալառուի ընտրությունն է կառուցել համաձայն այլընտրանքային տարբերակի, նույնիսկ եթե այն ավելի թանկ է։ Ցածր ռիսկը կարող է իր համար ավելին արժենալ, քան լրացուցիչ ծախս կրելը։ 
Սրանց մեջ է մտնում նաև մոբիլիզացիա, շինություններ, թույլտվություններ, ապահովագրություն և այլ ծախսեր։
Այդ իսկ պատճառով տեխնիկական ռիսկերի համար գնահատվել է շին․ արժեքի նկատմամբ չնախատեսված ծախս 3%-ի չափով։
Կառավարչական ծախսեր` առկա են նաև կարևոր կառավարչական ծախսեր։ Հիմնական պայմանագրի ընտրության գործընթացը պահանջում էր միջազգային և հայկական կազմակերպություններից կազմված համատեղ ձեռնարկություն՝ բարձր պատվարներ կառուցելու նպատակով անհրաժեշտ գիտելիքների ապահովման համար (կարևոր է նշել, որ նման պատվար Հայաստանում չի կառուցվել ավելի քան 25 տարի) դրանով թույլ տալով խելամիտ կազմակերպել տեղական շինարարական աշխատողների ծախսերը։  
Այնուամենայնիվ, համատեղ ձեռնարկությունը նշանակում է, որ ծրագիրը ղեկավարելը պահանջում է շատ լավ կազմակերպված թիմ։ Կարող են դժվարություններ լինեն լեզվի պատճառով, միջազգային և տեղական փորձի հակասության և այլն։ Անշուշտ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել կառավարչական ռիսկերի համար 2%-ի չափով չնախատեսված ծախսը։  
Ֆինանսական ռիսկեր` շինարարը կրում է նաև ֆինանսական ռիսկեր ջրամբարի շինարարություն ողջ ընթացքում, կախված սղաճի հետ։ Ջրամբարի դեպքում շինարարությունը տևելու է չորս տարի և ևս 3 տարի նախատեսված է որպես երաշխիքային ժամանակաշրջան։ Քանի որ համաձայն պայմանագրի հատուկ պայմանների պահանջների սղաճի դեպքում ռիսկերը ամբողջությամբ կրելու է կապալառուն և նա չի կարող փոխհատուցում ստանա պատվիրատուից, ապա նա պետք է հաշվարկի ինֆլյացիան  շինարարության ողջ ընթացքում։ Համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի տվյալների` 2015թ․ սղաճը կազմել է 3,4%, 2016թ – 2,6% և ընդունվել է 2,5%՝ յուրաքանչյուր տարվա համար։ Չորս տարվա համար այն կկազմի 10%: Հաշվի առնելով նաև, որ 4 տարի շինարարությունից հետո լրացուցիչ 3 տարի նախատեսված է երաշխիքային ժամանակաշրջան՝ ապա գնաճը կգերազանցի նույնիսկ 10%-ը։ Հաշվի չառնել այս սղաճը կապալառուն պարզապես չի կարող։
Փոխարժեքները` Կողմնորոշիչ գնահաշվարկը պատրաստվել է միջազգային ֆինանսավորմամբ իրականացվող պայմանագրերի համար (եվրոյով)։ Աշխատանքների մի մասը պլանավորվել էին, որ լինեին տեղական, իսկ մյուս մասը՝ միջազգային։ Ի նկատի ունենալով, որ կարող է նաև կուրսի տատանումներ տեղի ունենան, որի արդյունքում կապալառուն կարող է շահել կամ վնաս կրել, ապա չնախատեսված ծախս կուրսի տատանման համար նույնպես պետք է ներառվի։ Ընդունվել է, որ չորս տարվա համար չնախատեսված ծախսը կարող է հասնել 5%-ի։
Արդյունքում որպես չնախատեսված ծախս առնվազն պետք է հաշվի առնվեն հետևյալները՝
· Քանակների, միավոր գների և այլնի վրա չնախատեսված ծախս – 7% (համաձայն հայկական ստանդարտների)
· Լրացուցիչ երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար չնախատեսված ծախս.  մեծ պատվարի համար պատվարի պայմանագրի 10%-ը և 10% թունելի վրա (ընդհանուր ծախսերի 2/3-ը) = ընդհանուր ծախսերի 6,6%-ը
· Կառավարչական չնախատեսված ծախսեր՝ 2%
· Փոխարժեքի ռիսկի չնախատեսված ծախս՝ 5%
Հետևաբար, ընդհանուր չնախատեսված ծախսերը պետք է հասնեն մոտ 20,6% (7% + 6.6% + 2% + 5%)։ 
Չնախատեսված ծախսերի գնահատման համար ուսումնասիրվել են նաև միջազգային գնահատման մեթոդները.
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում, քանի որ Խորհրդատուի վերջնական եզրակացության «Նախահաշիվ» բաժնի 5.13.3.2.1. կետում նշվել է որ «Համաձայն պետական նախահաշվի սիստեմի չնախատեսված ծախսերը կազմում է 15%» այնինչ այն Կարգով սահմանված է 7%։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1484-Ն որոշման 1-ին մասի 1)-ին կետի՝ ՀՀ տա5.րածքում իրականացվող շինարարությունում գնագոյացման նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանվող նորմերի և նորմատիվների կիրառումը պարտադիր է` ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների, այդ թվում` վարկերի …… միջոցների հաշվին քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների և շինարարության նախահաշվային արժեքների որոշման համար։
Համաձայն Խորհրդատուի «Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության վերջնական հաշվետվության» 5.13.1 կետի՝ պատվիրատուն հանձնարարել է նախահաշիվը կազմել ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից 25.04.2014թ N 472-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով (Նշված կարգը նույն ՀՀ կառավարության 2011թ հունիս 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգն է)։
Համաձայն Կարգի 7-րդ կետի՝ չնախատեսված ծախսերը հաշվարկվում են ոչ թե նախագծողի կողմից գնահատված ռիսկերի վրա կամ միջազգային փորձից ելնելով, այլ շինարարության նախահաշվային արժեքի վրա սահմանված տոկոսադրույքի չափով։ Կարգով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար սահմանված տոկոսադրույքների կիրառման մասով որևէ բացառություն, այդ թվում առարկություններում նշված գործոններով պայմաննավորված նախատեսված չէ։ 
Կառույցի տեսակը որոշվում է  նախագծի անվանմամբ սահմանված շինարարության տեսակից։ Տվյալ դեպքում այն չի տարանջատվում ըստ պատվարի, հիդրոտեխնիկական թունելի, ջրհեռ կառուցվածքի, սպասարկող մասնաշենքի (հասարակական) և այլն։ Բացի այդ, համաձայն ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի «Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների դասակարգումը հաստատելու մասին» N 235-Ն որոշման Հավելվածի 1-ին կետի՝ Հիդրոտեխնիկական թունելները (ճնշումային և ոչ ճնշումային) դասակարգվում են որպես հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ։ 
Պետոթյունը Ընկերությանը տրամադրելով համապատասխան գործունեություն ծավալելու լիցենզիա արդեն իսկ հավաստիացել է նման գործունեություն ծավալելու Ընկերության ունակություներում։
Կապալառուին տրամադրվել է «Հայհիդրոէներգոնախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից 2015 թվականին Վեդիի ջրամբարի կառուցում արարատյան հարթավայրի ոռոգման նպատակով կազմված  ինժեներա-երկրաբանական N 1296 բնութագիրը։
Ռիսկներին անդրադառնելով պետք է նշել, որ ի տարբերություն այն ծրագրերի որոնք չեն իրականացվում FIDIC կանոնակարգրով, այս դեպքում Կապալառուն ունեցել է հնարավորություն գնաճի ռիսկերից խուսափելու և ակտիվացնելու ՊԸՊ-ի գների ճշգրտման դրույքը ինչը չի կատարել, սակայն նույնիսկ  նշված պարագայում դիզ վառելիքի գնաճի փոխահատուցում կատարվել է։ Փոխհատուցվել է նաև Եվրոյի փոխարժեքի նվազման արդյունքում առաջացած ռիսկը։ 
Համաձայն Խորհրդատուի վերջնական հաշվետվության 5.13.3.2.2. կետի «Հիդրո-սխեմայի կառուցման մեջ փորձառու միջազգային կապալառու կհրավիրվի մրցույթային գործընթացի համար։ Այնուամենայինվ, ծրագիրը կարող է նախատեսված լինել այնպես, որ Ազգային կապալառուներ էլ կարող են ներգրավվել աշխատանքներում որպես համատեղ ձեռնարկության անդամ և/կամ ենթակապալառու։ Հարաբերակցությունը որը կիրառվում է հաշվի առնելով ազգային ծախսերի նախահաշվի վրա ավելացվող միջազգային կապալառուի մասնաբաժինը, կազմում է 0%։»
Խորհրդատուի կողմից Վեդու ջրամբարի տարածքում կավի և քարի հանքերում 1խմ օգտակար գրունտի մշակման, տեղափոխման և տեղադրման արժեքի հաշվարկի հիմնավորում՝
Համաձայն Վեդիի ջրամբարի կառուցում Արարատյան հարթավայրի ոռոգման համար աշխատանքային նախագիծ - Վերին բյեֆի աշխատանքներ Մաս 1․ ՆՃՆ Ամփոփիչ հաշվետվության 3.8.4.1.3 -ի մեջբերում C4 և C7 տարածքներում իրականացված հորատման ժամանակ պարզվեց, որ բուսահողի հզորությունը 0.2 մ է, իսկ ավազային-կավային կամ ավազային - ավազակավային շերտի նվազագույն խորությունը 4 մ է: Ծավալների գնահատման համար նկատի է առնվել մեկ 3.5 մ հզորության շերտ: 
Ապահովության համար այս երկու տարածքները պետք է լայնացվեն և դառնան մեկ ավելի մեծ գոտի: 
Խորհուրդ է տրվում շինարարական աշխատանքների սկզբում իրականացնել նոր հետազոտություններ` մատչելի կավի ծավալն ավելի լավ որոշելու համար:
Սա նշանակում է, որ առկա է կասկած, որ պահանջվող 645500 մ3 ծավալով կավը կարող է և չլինել C4 և C7 տարածքներում։ Այդ իսկ պատճառով նախահաշվում ընտրվել է ավելի ապահովագրված տարբերակը՝ գնմանը։
Ստորև ներկայացվող նախահաշվում մանրամասն բերվում է տեղի կավի հանք բացելու, մշակելու, տեղափոխելու և տեղադրելու հետ կապված 1մ3 կավի ինքնարժեքի հաշվարկը։
Քարի հանք` Համաձայն վերը նշված հաշվետվության 3.8.2.5 և 2.8.4.2.2 կետերի որպես քարալիցքի նյութը պետք է օգտագործվի ջրամբարի տարածքում առկա տրախիտները։ Տրախիտները նստվածքային գոյացություններ են, որոնք տեղադրված են լինում պորֆիրիտների շերտերի համակցմամբ։ Վերջիններս քայքայման տեսանկյունից ջրային միջավայրում ավելի թույյ են և շուտ են քայքայվում քան տրախիտները։ Հետևաբար մշակման ժամանակ գրունտի տեսակավորման անհրաժեշտություն կառաջանա։ Տրախիտները ըստ մշակման դասվում են որպես VIII կարգի գրունտ և ենթակա են պայթեցման մեթոդով մշակման։ Հաշվի առնելով, որ պայթեցումից հետո տարբեր չափի բեկորներ են առաջանում, իսկ պատվարի լիցքի համար անհրաժեշտ է 20-40սմ խոշորության քարեր, նախատեսվում է նաև խոշոր բեկորների մանրացում։ Քարալիցքի իրականացումը կատարվում է բուլդոզերով և ձեռքով։  Գնահաշվարկների աղուսյակը ներկայացվում է։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում, քանի որ Նախահաշիվը կազմվում է նախագծով նախատեսված աշխատանքների համար։ Նախահաշվով չեն կարող կասկածի տակ դրվել նախագծով նախատեսված աշխատանքների կատարման մեթոդները և հաշվարկված ծավալների մեծությունները և հաշվարկել նախագծով չնախատեսված աշխատանքների արժեքներ։ Նախահաշիվը չի կարող հակասել նախագծին քանի որ դրանք փաստաթղթերի մեկ ամբողջական փաթեթ են՝ նախագծ-անախահաշվային փաստաթղթերն են։
Համաձայն ՆՃՆ ամփոփիչ հաշվետվության 5.2.6.1., 5.2.6.2., 5.2.6.5., 5.3.1. կետերի, «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի 15.06.2016թ N7/ՊՓ-268 փորձագիտական եզրակացության, ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից 2017թ փետրվարի 7-ին հաստատված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ԲՓ-08 եզրակացության, Խորհրդատուի «Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության վերջնական հաշվետվության» 5.9.7.3 կետի և «Հայհիդրոէներգոնախագիծ» ՓԲԸ-ի Վեդիի ջրամբարի կառուցում արարատյան հարթավայրի ոռոգման նպատակով ներկայացրած ինժեներա-երկրաբանական N 1296 բնութագրի 5-րդ բաժնի պատվարներում օգտագործվող նյութերը ստացվում են նախագծով նախատեսված հանքերից (մանրամասներն հավելվածում)։
Ենթադրությունը որ «…պահանջվող 645500 մ3 ծավալով կավը կարող է և չլինել C4 և C7 տարածքներում…» ընդհանրապես հիմնավոր չէ, քանի որ հաշվեքննվող մարմինը չի շարունակել մեջբերումը, հենց այդ նույն կետի աղյուսակ 20-ի տվյալները։ Համաձայն ՆՃՆ Ամփոփիչ հաշվետվության 3.8.4.1.3. կետի Աղյուսակ 20-ի C4 և C7 տարածքների կավի պաշարը գնահատվել է նվազագույնը 630000 խմ։ Ընդ որում պաշարը հաշվարկվել է նույնիսկ շերտի նվազագույն հզորությունից՝ 3.8մ-ից պակաս շերտի հզորության՝ 3.5մ-ի համար։ Նույնիսկ նվազագույն շերտի հզորությամբ հաշվարկի դեպքում այն կազմում է 684000խմ (180000քմX3.8մ)։  Տրախիտի պաշարների ծավալներին արդեն անդրադարձել ենք վերևում և նրանք գնահատվել են միլիոնավոր խմ-եր։ 
Համաձայն Խորհրդատուի տեխնիկական վերահսկողության ամսական հաշվետվությունների ամբարտակը կառուցվել է վերը նշված հանքերի ավազակավից, ջրամբարի տարածքի ալյուվիումից և քարի հանքերի պայթեցումներից ստացված քարերից։
Տրանսպորտային ծախսերի վերաբերյալ որևէ առարկություն կամ բացատրություն չի ներկայացվել։ Հաշվեքննողների կողմից վերլուծվել է 2016թ կազմված նախագիծը, որը հիմք է ընդունվել մրցույթն իրականացնելիս։ Առարկություններին կից ներկայացրել են հանքի շահագործմամբ իրականացվող աշխատանքների միավորների նոր նախաշահաշվային արժեքների հաշվարկներ, որոնցում նորից մեքենա-մեխանիզմենրի ծախսը հաշվարկվել է Կարգով սահմանված պահանջից շեղումով՝ ՀՀ-ում չգործող գնացուցակով։ Բացի այդ, ավելի բարձր են ընդունել ժայռային բնահողի կարգը, նախկինում հաշվարկված 7-րդ կարգի փոխարեն հաշվարկել են 8-րդ կարգ։ Փխրեցված բնահողի մշակումը և բարձումը հաշվարկել են ավելի փոքր էքսկավատորով (ավելի բարձր միավոր արժեքով) քան նախագծի նախահաշվում՝ 2.5-3խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորի փոխարեն ընդունելով 2 խմ շերեփի տարողությամբ։ Նախագծով նախատեսված չլինելու պարագայում մի քանի միլիոն խմ բնահողի համար հաշվարկել են բուլդոզերով մինչև 150մ և մինչև 50մ տեղափոխման աշխատանքներ, ինչի համար ընտրել են փոքր՝ 180 ձիաուժ հզորությամբ (շուրջ 6 անգամ ավելի թանկ 310 ձիաուժ հզորությամբ բուլդոզերի միավոր արժեքից) բուլդոզեր։ Ավազակավը դիտարկել են որպես ժայռային բնահող և հաշվարկել են ավազակավի փխրեցման աշխատանքներ, այնինչ համաձայն Հողային աշխատանքների ՇՆուԿ-ի 3-րդ Հավաքածուի այն փխրեցում չի նախատեսում և հանդիսանում է 2-րդ կամ 3-րդ կարգի բնահող՝ արդյունքում միավոր արժեքը ավել են հաշվարկել շուրջ 1.6 հազ. դրամով։ Պայթեցման աշխատանքներում հորատման թագագլխիկի ծախսի նորման ընդունել են նորմով (E3-133) նախատեսվածից 129 անգամ ավել ինչի արդյունքում միավոր գինը ավել են հարշարկել շուրջ 4.0 հազ դրամով։
8.3 Համաձայն «Ջրառ» ՓԲԸ-ի ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին 19.01.2024թ N43 գրությամբ ներկայացրած ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ տեղեկատվության՝ Ձև 2-1-ի 2023 թվականին ՋՕԸ-երին կատարած ինքնահոս ջրտուքը կազմել է 725433860 խմ, այնինչ Կոմիտեի տրամադրած տեղեկատվությունում «Ջրառ» ՓԲԸ-ից ՋՕԸ-երի ջրառը ցույց է տրվել 717669900 խմ կամ 7763960 խմ-ով պակաս, ինչը ջրօգտագործողներին ոռոգման ջրի ծառայության մատուցման գնով՝ 1խմ-ն 11դրամով, կազմում է 85,403.56 հազ. դրամ։
Հաշվեքննվող մարմնի բացատրությունը
Առկա տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ օպերատիվ տասնօրյակային տեղեկատվությունը ներկայացնելիս «Արմավիր» ՋՕԸ-ն իր կողմից ներկայացրած ջրառի և ջրտուքի ցուցանիշների մեջ չի ներառել գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող հողատարածքներին մատակարարված ջրաքանակի նորմատիվայինը գերազանցող ջրաքանակը: Միաժամանակ հարկ է նշել որ ջրի կառավարման ծրագրի էլեկտրոնային շտեմարան ՋՕԸ-ի կողմից մուտքագրվել են ամբողջ ջրաքանակները:
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Չի ընդունվում քանի որ հաշվեքննությամբ տարբերությունը արձանագրված է «Ջրառ» ՓԲԸ-ի ՋՕԸ-երին կատարած ջրտուքի և ՋՕԸ-երի «Ջրառ» ՓԲԸ-ից կատարած ջրառի ցուցանիշների միջև որտեղ ՋՕԸ-ի ջրտուքը որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ։
8.4 Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ կետի սուբսիդիան` պետության հանձնարարությամբ և որոշած գնով կազմակերպության կողմից որպես նվազագույն շահավետ գնից ցածր գնով ապրանքների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման արդյունքում այդ կազմակերպության կրած վնասի կամ դրա մի մասի փոխհատուցումն է:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8-րդ կետի ե) ենթակետի սուբսիդիայի տրամադրման մասին պայմանագրում նշվում են կատարվող աշխատանքի և  մատուցվող ծառայության նվազագույն շահավետ գինը։
Կոմիտեի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի միջև 26.01.2023 թվականին կնքված ՀՀ 2023թ պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիայի տրամադրման N 1-Ս պայմանագրում նշվել է սուբսիդիայի չափը՝ 1,285,129.5 հազ. դրամ, մատակարարվող ջրի ծավալը և միավորի գինը՝ մեխանիկական եղանակով 88500 խմ՝ 1խմ-ն 11.52 դրամ և ինքնահոս 1074400 խմ 1խմ-ն 1.01 դրամ։ Վերահաշվարկ ընթացակարգի կիրառմամբ վերը նշված իրավակարգավորումներին համապատասխան կատարված հաշվարկով նվազագույն շահավետ գինը կկազմի 3,389,794.00 հազ. դրամ, իսկ միավոր նվազագույն շահավետ գինը 2.91 դրամ։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8.1 կետի պայմանագրի շրջանակներում կազմակերպության և պայմանագիր կնքող պետական մարմնի գլխավոր քարտուղարի կամ աշխատակազմի ղեկավարի կամ վերջինիս կողմից լիազորված պաշտոնատար անձի միջև ստորագրվում է հանձնման-ընդունման ակտ, որի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարը:
Համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի հավելված 2-ի պահանջների հանձնման-ընդունման ակտի
· «Համառոտ նկարագիրը» սյունակում լրացվում է պայմանագրի շրջանակներում արտադրվող, ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքների, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների նկարագիրը, որի համար տրամադրվում է սուբսիդիան,
● «Քանակը» սյունակում լրացվում է տվյալ ժամանակահատվածում փաստացի արտադրված, ներմուծված կամ արտահանված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների քանակը,
● «Նվազագույն շահավետ գինը` մեկ միավորի հաշվարկով» սյունակում նշվում է պայմանագրի շրջանակներում արտադրված, ներմուծված կամ արտահանված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների նվազագույն շահավետ գինը,
● «Մեկ միավորի գինը» սյունակում նշվում է արտադրված, ներմուծված կամ արտահանված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների մեկ միավորի գինը,
● «Մեկ միավորի համար տրամադրվող սուբսիդիայի չափը» սյունակում լրացվում է մեկ միավորի հաշվարկով պայմանագրով սահմանված նվազագույն շահավետ գնի և արտադրված, ներմուծված կամ արտահանված ապրանքի, կատարված աշխատանքի, մատուցված ծառայության մեկ միավորի գնի տարբերությունը չգերազանցող գին,
● «Վճարման ենթակա գումարը» սյունակում լրացվում է տվյալ ժամանակահատվածում փաստացի արտադրված, ներմուծված կամ արտահանված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա գումարը,
● «Վճարման վերջնաժամկետը` ամիս, ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է տվյալ ժամանակահատվածի համար պայմանագրով նախատեսված վճարման վերջնաժամկետը՝ օրինակ 10.05.2010թ:
«Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետ կազմված 1,285,129.5 հազ. դրամի հանձնման-ընդունման ակտերը չեն համապատասխանում վերը նշված պահանջներին։	 Մասնավորապես՝
· «Համառոտ նկարագիր» սյունակում գրվել է «2023 թվականի գործունեության ֆինանսական ճեղքվածքի մարում»,
· «Քանակը» սյունակում նշվել է «1»,
· «Նվազագույն շահավետ գինը՝ մեկ միավորի հաշվարկով (դրամ)» սյունակում նշվել է մի քանի տասնյակ միլիոնի չափով գումար (օրինակ 06.07.2023 թվականի N 8 հանձնման-ընդունման ակտով այն ցույց է տրվել 85,444.43 հազ. դրամ),
· «Մեկ միավորի գինը (դրամ)» սյունակում 11 դրամի փոխարեն նույնպես գրվել է տասնյակ միլիոների հասնող գումար (օրինակ N 8 հանձնման-ընդունման ակտով այն ցույց է տրվել 85,444.43 հազ. դրամ),
· «Մեկ միավորի համար տրամադրվող սուբսիդիայի չափը» սյունակում նույնպես ցույց է տրվել տասնյակ միլիոների հասնող նույն գումարը (օրինակ N 8 հանձնման-ընդունման ակտով այն ցույց է տրվել 85,444.43 հազ. դրամ),
· «Վճարման ենթակա գումարը» սյունակում նորից գրվել է տասնյակ միլիոների հասնող նույն թիվը, իսկ «վճարման վերջնաժամկետը` ամիս ամսաթիվ» սյունակում նշվել է եռամսյակի անվանումը՝ օրինակ «երրորդ եռամսյակ»։
Հաշվեքննվող մարմնում առկա չեն հանձնման-ընդունման ակտերում ցույց տրված գումարները հիմնավորող՝ սահմանված կարգին համապատասխան կատարված հաշվարկներ։
Հաշվեքննության վերահաշվարկ ընթացակարգի կրառմամբ, ելակետային տվյալների հիման վրա (մատակարարված ջուր (ջրտուք) [footnoteRef:12], մեկ միավորի գին[footnoteRef:13] և միավոր նվազագույն շահավետ գին) ընդունման-հանձնման ակտում կատարված հաշվարկների ճշտության գնահատմամբ պարզվել է, որ հանձնման-ընդունման ակտերով հաշվարկված և վճարված գումարը գերազանցում է վերը նշված  հաշվարկով ստացված գումարը 539,835.00 հազ. դրամի չափով (տես՝ հավելված 3)։  [12:  Ընդունվել է «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացրած ջրային հաշվեկշռում ՋՕԸ-երին մատակարարված ջրի ծավալը։]  [13:  Ընդունել ենք վճարովի ջրի՝ 725433859խմ ինքնահոս, 81411726խմ մեխանիկական և 23,339,900խմ անվճար ջրի միավոր գների միջին կշռվածը,։] 

Հաշվեքննվող մարմնի առարկությունը
«Ջրառ» ՓԲԸ-ին հատկացված սուբսիդիայի մասով՝ «Ջրառ» ՓԲԸ-ն ջրտուքի ծավալը ընդունել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացրած ջրային հաշվեկշռում ՋՕԸ-երին կատարած ջրտուքի ծավալը։ Քանի որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետ կնքված պայմանգրում նվազագույն շահավետ գինը նշված չէ, այն հաշվարկվել է հետհաշվարկով՝ պայմանագրային առավելագույն սուբսիդիայի չափը բաժանելով պայմանագրով սահմանված առավելագույն ջրտուքի վրա։»
Վերոգրյալի հիմքով հայտնում ենք, որ նվազագույն շահավետ գնի  հաշվարկի վերաբերյալ ՀՀ Հաշվենքննիչ պալատի կողմից արձանագրված և հաշվեքննության արձանագրության կից հավելված 1-ով ներկայացված հաշվարկի ձևաչափը ընդունելի չէ, ինչի հիմքով էլ առարկում ենք և հայտնում հետևյալը.
· Նախ ինչպես արդեն նշվել է՝ «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերության համար նվազագույն շահավետ գին հաշվել հնարավոր չէ, քանի, որ Ընկերության հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ գտնվող ՋՕԸ-երին մատակարարվող ջրի գինը աշխարագրական դիրքով պայմանավորված, ըստ հաշվարկների տարբեր է և հաշվարկել և ստանալ միջինացված նվագույն շահավետ գին գրեթե հնարավոր չէ (օրինակ՝ Ազատի քառաստիճան պոմպակայանում մատակարարվող մեխանիկական ջրի 1մ3  համար կազմում է 160 ՀՀ դրամ, իսկ Ակնալճի պոմպակայանում՝ 4,55 ՀՀ դրամ)։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը «Ջրառ» ՓԲԸ-ն իր 26.04.2024 թվականի N 599 գրությամբ դիմել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով՝ նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման համար մեթոդական օգնություն ցուցաբերելու խնդրանքով, քանի որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի մեխանիկական (11.52 դրամ/խմ) և ինքնահոս (1.01 դրամ/խմ) ջրի սակագները սահմանվել են վերջինիս կողմից։ Մեխանիկական և ինքնահոս ջրաքանակի վաճառքի գնի միջինացված հաշվարկի մեթոդաբանությունը անընդունելի է։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը 
Պայմանագրերով չեն սահմանվել ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ-ի N 1937-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետի դ) ենթակետով նախատեսված պայմանագրի շրջանակներում մատուցման ենթակա ծառայությունների առավելագույն քանակի փոփոխման պայմանները։ 
Ջրառ ՓԲԸ-ի նվազագույն շահավետ գինը ընդունվել է վաճառքի գնի և սուբսիդիայի առավելագույն քանակի հանրագումարը, քանի որ համաձայն ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ-ի N 1937-Ն որոշման սուբսիդիան դա պետության հանձնարարությամբ և որոշած գնով կազմակերպության կողմից որպես նվազագույն շահավետ գնից ցածր գնով ծառայությունների մատուցման արդյունքում այդ կազմակերպության կրած վնասի կամ դրա մի մասի փոխհատուցումն է և եթե Ջրառ ՓԲԸ-ի պայմանագրով 1162900 խմ ջրտուքի վաճարքի գինը կազմում է 2,105,000.0 հազ. դրամ, իսկ սուբսիդիայի չափը սահմանվել է 1,285,120.00 հազ. դրամ հետևաբար նվազագույն շահավետ գինը կկազմի 3,390,120.00 հազ. դրամ (2105000+1285120) կամ 2.915 դրամ մեկ միավորի համար (3,390,120.00/1162900)։ Վաճառքի միավոր գինը հաշվարկվել է միջին կշռված մեթոդով։

8.5 «1004-11001 Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» և «11004-11002 Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» միջոցառումներ
8.5.1. Կոմիտեն չի օգտվել ՀՀ 2023թ. պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրերի 3.2 և 3.4 կետերով  իրեն վերապահված իրավունքներից, այն է Ընկերությունների կողմից սուբսիդիայի գումարի օգտագործման ուղղությունների վերաբերյալ ներկայացվող հաշվետվություններն ընդունելիս երբևէ չի պահանջել ներկայացնել ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը և երբևէ որևէ ընկերությունում չի իրականացրել սուբսիդիայի տրված գումարների ծախսման և արդյունավետության մոնիթորինգ (ստուգում)։ Բացի այդ Կոմիտեն չունի սահմանված այն չափանիշները, որոնց առկայության դեպքում պետք է օգտվի այդ իրավունքներից, չունի նաև մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույց/կարգ/մեթոդաբանություն։
8.5.2. Համաձայն Ընկերություններին սուբսիդիաների տրամադրման պայմանագրերի 
· 3.2 կետի Ընկերությունը պարտավոր է ստացված սուբսիդիան օգտագործել արդյունավետ և նպատակային՝ գումարները ստանալուց հետո յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո հաջորդ ամսվա ընթացքում ներկայացնել համապատասխան հաշվետվություններ օգտագործված գումարների ուղղությունների վերաբերյալ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կոմիտեի պահանջով՝ ծախսերը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր։
· 5.1 կետի Ընկերությունը գումարը ստանալու նպատակով Կոմիտե է ներկայացնում համապատասխան ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր (հարկային պարտավորությունների մասին քաղված, աշխատավարձի հաշվարկի տեղեկագիր, ծառայությունների ձեռք բերման հարկային հաշիվներ և այլ ծախսը հիմնավորող փաստաթղթեր։
Կոմիտեի կողմից չկան սահմանված ընթացակարգեր որոնցով պետք է առաջնորդվի Սուբսիդիաների տրամադրման պայմանագրերի նշված կետերով նախատեսված փաստաթղթերը ստանալուց հետո։
Հաշվեքննվող օբյեկտի բացատրությունը
Ընդունվել է ի գիտություն։  ՋՕԸ-երի սուբսիդիան հիմնականում տրամադրվում է  աշխատավարձի, հարկային պարտավորությունների, ջրառի և  էլեկտրական էներգիայի գծով առաջացած պարտքերի մարման նպատակով՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից Էլեկտրական էներգիայի ծախսի մասով ներկայացված տվյալների, ՋՕԸ-երի կողմից ներկայացված ՀԾ էլեկտրոնային համակարգից արտահանված աշխատավարձի շախմատաձև հաշվարկի, հարկային քաղվածքների և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացվող հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վրա։ ՋՕԸ-երը յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո հաջորդ ամսվա ընթացքում ներկայացնում են համապատասխան հաշվետվություններ՝ օգտագործված գումարների ուղղությունների վերաբերյալ (աճողական պարբերականությամբ)։ ՋԿ-ն տրամադրված սուբսիդիայի դիմաց ներկայացվող հաշվետվությունները ընդունում և ամփոփում է, իսկ անհրաժեշտության դեպքում պահանջում  է ծախսերը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
2023թ. պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրի 3.2 և 3.4 կետերի վերաբերյալ տեղեկացնում ենք.
 ա) պայմանագրի 3.4 կետում ամրագրված դրույթը իրավահարաբերություններում սահմանված է որպես իրավասություն այլ ոչ թե պարտականություն և մեր կարծիքով, որպես պահանջ՝ ինչպես նշված է արձանագրությունում, դիտարկվել չի կարող։ Նշված իրավասությունը ՋԿ-ի կողմից կիրացվի օբյեկտիվ անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքերում։
բ)  ոռոգման համակարգի սուբսիդավորման գործընթացի տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ այդ գումարների ծախսման մոնիթորինգի (ստուգման) անհրաժեշտությունը հիմնականում առաջանում է ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից սուբսիդիայի գումարները գարնան նախապատրաստական աշխատանքների ծախսման ուղղությամբ։
Ուստի 2023 թվականին ՋԿ-ի 21.04.2023թ. 41-Ա հրամանի հիման վրա «Արարատ», «Արմավիր»,  «Էջմիածին», «Արտաշատ», «Կոտայք» և «Արագածոտն»  ՋՕԸ-երում իրականացվել է 2023 թվականի գարնան նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքներում իրականացվող աշխատանքներն ուսումնասիրելու մոնիթորինգ, որի մասով առկա են համապատասխան արձանագրություններ։
գ) սուբսիդիայի գումարների ծախսման մյուս հիմնական ուղղությունների մասով (էլեկտրաէներգիա, աշխատավարձ, հարկային պարտավորություններ և այլն) ՋԿ-ի տիրապետման տակ գտնվող տեղեկատվական և հաշվետվողական համակարգը թույլ է տալիս համապատասխանության վերլուծությունններ իրականացնել անմիջապես ՋԿ-ում, ուստի ընկերություններում մոնիթորինգ (ստուգում) իրականացնելու անհրաժեշտությունը նվազեցված է, քանի որ ղեկավարվելով սուբսիդիայի պայմանագրի 3.2 կետի դրույթով, ՋՕԸ-երը սուբսիդիայի գումարի յուրաքանչյուր չափաքանակ ստանալու ժամանակ ՋԿ են ներկայացնում այդ ծախսերը հիմնավորող անհրաժեշտ ակզբնական փաստաթղթերը։
Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ կմշակվի մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույց (մեթոդաբանություն) և չափորոշիչներ 2024 թվականի 1-ին կիսամյակում։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Սուբսիդիայի տրամադրման և հաշվարկման ձևի մասին մանրամասն արձանագրել ենք համապատասխան անհամապատասխանության նկարագրությունում և հաշվեքննվող մարնի իերկայացրած առարկությունների մեկնաբանություններում։ Պայմանագրի 3.4 կետի մասով այն չի արձանագրությունում այն չի արձանագրվել որպես պարտադիր կատարման նորմ, հակառակը՝ այնտեղ նշված է որ Կոմիտեն չի օգտվել իրեն վերապահված իրավունքից։
8.6 ՀՀ կառավարության  08.01.2009թ. թիվ 33-Ն արձանագրային որոշմամբ հաստատված «Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության» ռազմավարությունն ավարտվել է 2021թ.-ին։  Հաշվետու և  առաջիկա ժամանակաշրջանների համար ռազմավարությունը բացակայում է։ 
 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18‑ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշման հավելված 1‑ի 78‑րդ կետով՝ «Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագրի» մշակում և իրականացում միջոցառման կատարման ժամկետ է սահմանվել 2022-2023թթ.։
Հաշվեքննվող օբյեկտի բացատրությունը
ՋԿ-ի կողմից շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգի արդյունավետ կառավարման և կայուն զարգացման հայեցակարգ հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ։ Նշված հայեցակարգը հաստատելուց հետո վերջինս հիմք կհանդիսանա «Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության» բարելավման ռազմավարության մշակման համար։
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
Ընդունվել է ի գիտություն։
8.7 Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու, ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 27-ի N 418 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 2121-Ն որոշման Հավելվածի 25-րդ կետի Ջրամատակարարին իրավունք է վերապահվում դադարեցնելու ջրօգտագործողի (բաժանորդի) ջրամատակարարումը` սահմանված կարգով 3 օր առաջ դրա մասին նրան գրավոր նախազգուշացնելուց (N 8 ձևը կցվում է) հետո, եթե նա`
ա) տվյալ ամսվա մատակարարված ջրի դիմաց վճարման ենթակա գումարը չի փոխանցում ջրամատակարարի բանկային հաշվին` վճարման փաստաթղթերը ստացվելուց հետո 10 բանկային օրվա ընթացքում, 
բ) խախտել է պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող պարտքերի մարման ժամանակացույցը։
Ջրօգտագործողի (բաժանորդի) ջրամատակարարումը կարող է չդադարեցվել նրա կողմից ջրամատակարարի համար ընդունելի վճարման երաշխիքներ ներկայացվելու և պարտքերի մարման նոր ժամանակացույց կազմվելու դեպքերում:
Ջրօգտագործողների կողմից 28,983,319.00 հազ. դրամ պարտքի առակայության պայմաններում ջրամատակարարները չեն օգտվում նշված իրավակարգավորմամբ վերապահված իրավունքից։
Հաշվեքննվող մարմնի բացատրությունը
Բերված պնդումը առ այն, որ ՋՕԸ-երը ջրօգտագործողների կողմից պարտավորությունները չկատարելու դեպքում չեն օգտվում իրենց վերապահված` իրավապայմանագրային իրավունքից, իրականությանը չի համապատասխանում: ՋՕԸ-երը՝ ջրօգտագործողի ջրամատակարարումը դադարեցնելու միջոցը դիտարկելով որպես ծայրահեղ քայլ, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 2121-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետի վերջին պարբերության համաձայն, մատակարարված ջրի դիմաց պարտք ունեցող ջրօգտագործողների հետ յուրաքանչյուր տարի կնքվող (վերակնքվող) ջրամատակարարման պայմանագրերին կից կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող պարտքի մարման ժամանակացույց (այդ թվում նոր): 
Ժամանակացույցում ամրագրված պարտավորությունները չկատարելու դեպքում` սահմանված կարգով ծանուցագրերեն ուղարկվում համապատասխան ջրօգտագործողներին, որից հետո անբարեխիղճ ջրօգտագործողների նկատմամբ կիրառվում են օրենքով նախատեսված միջոցներ: Այսպես ՋՕԸ-երից ստացած հաղորդումների համաձայն, միայն 2023 թվականին դատարան է ներկայացվել 156.6 մլն դրամի թվով 1297 հայց, ուղարկվել է ավելի քան 2000 ծանուցագրեր:
Հաշվեքննողների մեկնաբանությունը
28,983,319.00 հազ. դրամ պարտքի առակայության պայմաններում ներկայացվել է ընդամ
ենը 156,600.00 հազ. դրամի հայց որը կազմում է ընդհանուրի  0.5 %-ը։






ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
Ոռոգում-ջրառ իրականացնող և ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին տրամադրվող սուբսիդիաների չափի հաշվարկներ


	Ընկերության անվանումը
	ջրտուք
	նվազագույն շահավետ միավոր գին
	վաճառքի գին
	միավորի սուբսիդիայի չափը
	սահմանված կարգով հաշվարկի դեպքում սուբսիդիայի չափը
	փաստացի վճարված սուբսիդիայի չափը
	տարբերությունը

	
	հազ. խմ
	դրամ
	դրամ
	դրամ
	հազ. դրամ
	հազ. դրամ
	հազ. դրամ

	«Արտաշատ» ՋՕԸ
	72,060.0
	23.4
	11.0
	12.4
	893,544.0
	1,502,394.27
	608,850

	«Երևան» ՋՕԸ
	19,531.8
	21.2
	11.0
	10.2
	199,224.4
	215,004.99
	15,781

	«Էջմիածին» ՋՕԸ
	84,602.3
	22.5
	11.0
	11.5
	972,926.5
	1,924,992.37
	952,066

	«Կոտայք» ՋՕԸ
	40,701.7
	19.8
	11.0
	8.84
	359,803.0
	480,821.23
	121,018

	«Արագածոտն» ՋՕԸ
	50,687.3
	12.2
	11.0
	1.2
	60,824.8
	243,026.25
	182,201

	«Արմավիր» ՋՕԸ
	134,713.6
	18.4
	11.0
	7.4
	996,880.6
	1,447,937.06
	451,056

	«Շենիկ» ՋՕԸ
	69,164.4
	11.3
	11.0
	0.3
	20,749.3
	299,584.85
	278,836

	«Թալին» ՋՕԸ
	28,845.0
	25.6
	11.0
	14.6
	421,137.0
	774,486.07
	353,349

	«Շիրակ» ՋՕԸ
	9,285.7
	18.3
	11.0
	7.3
	67,785.6
	229,520.49
	161,735

	«Սյունիք» ՋՕԸ
	3,887.0
	88.1
	11.0
	77.1
	299,687.7
	384,478.61
	84,791

	«Տավու» ՋՕԸ
	6,971.7
	76.5
	11.0
	65.5
	456,646.4
	497,034.13
	40,388

	«Լոռի» ՋՕԸ
	2,194.3
	92.8
	11.0
	81.8
	179,493.7
	219,088.29
	39,595

	«Եղեգնաձոր» ՋՕԸ
	11,397.0
	25.8
	11.0
	14.8
	168,675.6
	198,806.59
	30,131

	ընդամենը
	534,041.8
	 
	 
	 
	5,097,378.6
	8,417,175.2
	3,319,796.7



	Ջրառ ՓԲԸ-ի միավորի վաճառքի գնի հաշվարկ միջին կշռված մեթոդով

	Փաստացի ջրտուք
	ծավալ (100խմ)
	վաճառքի գին
	ընդամենը գումար

	մեխանիկական
	81411
	11.52
	937,855

	ինքնահոս
	725433
	1.01
	732,687

	անվճար
	23339.9
	-
	-

	Ընդամենը
	830183.9
	 
	1,670,542

	Միավորի վաճառքի գին 2105/1186.2
	2.0123
	 
	 



	Միավոր նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկ

	Պայմանագրով նախատեսված ջրտուք՝
	ծավալ (100խմ)
	վաճառքի գին
	ընդամենը գումար

	մեխանիկական
	88500
	11.52
	1,019,520

	ինքնահոս
	1074400
	1.01
	1,085,144

	Պայմանագրով նախատեսված սուսիդիա
	 
	 
	1,285,130

	Ընդամենը ջրտուք ըստ պայմանգրի
	1162900
	 
	 

	Նվազագույն շահավետ գին  
	 
	 
	3,389,794

	Միաովորի նվազագույն շահավետ գին  3,389,794/1162900
	 
	 
	2.91



	Ընկերության անվանումը
	ջրտուք
	նվազագույն շահավետ միավոր գին
	վաճառքի գին
	միավորի սուբսիդիայի չափը
	հաշվարկով ստացված սուբսիդիայի չափը
	փաստացի վճարված սուբսիդիայի չափը
	տարբերությունը

	
	հազ. խմ
	դրամ
	դրամ
	դրամ
	հազ. դրամ
	հազ. դրամ
	հազ. դրամ

	«Ջրառ» ՓԲԸ
	830,185.5
	2.91
	2.01
	0.90
	745,294.5
	1,285,129.5
	539,835.0



	



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
Կոմիտեի 2023 թվականի պետական բյուջեի իննը ամիսների մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեության կատարման հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացությամբ արձանագրված անհամապատասխանությունների և կատարված առաջարկությունների վերաբերյալ օբյեկտի կողմից տրվել են հետևյալ պարզաբանումները.
Հետհսկողական գործընթացի վերաբերյալ
	№
	Առաջարկություն
	Ընդունելի է/ Ընդունելի չէ
	Կատարված է/ Ընթացքում է
	Հիմնավորումներ

	



1
	Մշակել և հաստատել.
· չափանիշներ, որոնց առկայության դեպքում Կոմիտեն պետք է օգտվի ՋՕ ընկերություններում մոնիթորինգ իրականացնելու պայմանագրով նախատեսված իր իրավունքներից և այդ մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույց/կարգ/մեթոդաբանություն։
· ընթացակարգեր որոնցով պետք է առաջնորդվել սուբսիդիաների տրամադրման պայմանագրերի շրջանակներում Ընկերությունների կողմից գումարների ծախման ուղղությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները և համապատասխան ծախսը հիմնավորող փաստաթղթերը ստանալուց։
	


Ընդունելի է
	


       Ընթացքում է
	Կմշակվի մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույց (մեթոդաբանություն) և չափորոշիչներ 2024 թվականի 1-ին կիսամյակում







	№
	Անհամապատասխանություն
	Վերացված է/ վերացված չէ/ ընթացքում է
	Հիմնավորումներ

	1
	«1004-11001 Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» և «11004-11002 Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում» միջոցառումներ
· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ 5-րդ և 6-րդ կետերի պահանջի հետ։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 
3-րդ կետի սուբսիդիան` պետության հանձնարարությամբ և որոշած գնով կազմակերպության կողմից որպես նվազագույն շահավետ գնից ցածր գնով ապրանքների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման արդյունքում այդ կազմակերպության կրած վնասի կամ դրա մի մասի փոխհատուցումն է: 
5-րդ կետի նվազագույն շահավետ գինը տնտեսապես հիմնավորված այն նվազագույն գինն է, որով պետության գնային կարգավորման բացակայության դեպքում կազմակերպության կողմից կարտադրվեր, կարտահանվեր կամ կներմուծվեր տվյալ ապրանքը, կկատարվեր տվյալ աշխատանքը կամ կմատուցվեր տվյալ ծառայությունը:
6-րդ կետի Սուբսիդիայի հաշվարկման հիմքում դրված ծախսերի կազմը, այդ ծախսերի, այդ թվում` նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվներն ըստ առանձին ոլորտների և գործունեության տեսակների սահմանում են համապատասխան ոլորտում պետական քաղաքականություն իրականացնող պետական կառավարման մարմինները` համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, եթե ավելի բարձր իրավական ուժ ունեցող իրավական ակտով դրանք սահմանված չեն:
Հաշվեքննությանը չեն ներկայացվել 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիաների չափը և ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերում սահմանված սուբսիդիանների չափը հիմնավորող՝ ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան կատարված հաշվարկները, լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ծախսերի կազմը, այդ թվում՝ նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվները։ 
ՋՕ ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերում նշված նվազագույն շահավետ միավոր գները չեն հիմնավորվում սահմանված կարգով կատարված հաշվարկներով։
	   
    Ընթացքում է




	    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 06.03.2024թ.           N ԳՍ//7488-2024 գրությամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  է ներկայացվել Ընթացիկ եզրակացությունում բարձրացված առկա խնդիրները՝  արձանագրված անհամապատասխանությունների առաջացման պատճառները վերացնելու ու հետագայում բացառելու ուղղությամբ։

	2
	· Առկա է անհամապատասխանություն  ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8.1 կետի և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 346-Ն հրամանի հավելված 2-ի պահանջների հետ։
«Ջրառ» ՓԲԸ-ի և թվով 15 ՋՕԸ-երի հետ կազմված 7,041,009.00 հազ. դրամի հանձնման-ընդունման ակտերը չեն համապատասխանում վերը նշված պահանջներին։	Մասնավորապես՝
· «Համառոտ նկարագիր» սյունակում գրվել է «2023 թվականի գործունեության ֆինանսական ճեղքվածքի մարում»,
· «Քանակը» սյունակում նշվել է «1»,
· «Նվազագույն շահավետ գինը՝ մեկ միավորի հաշվարկով (դրամ)» սյունակում նշվել է մի քանի տասնյակ միլիոնի չափով գումար (օրինակ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետ կազմված 06.07.2023 թվականի թիվ 8 հանձնման-ընդունման ակտով այն ցույց է տրվել 85,444.43 հազ. դրամ),
· «Մեկ միավորի գինը (դրամ)» սյունակում 11 դրամի փոխարեն նույնպես գրվել է տասնյակ միլիոների հասնող գումար (օրինակ Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետ կազմված 06.07.2023 թվականի թիվ 8 հանձնման-ընդունման ակտով այն ցույց է տրվել 85,444.43 հազ. դրամ),
· «Մեկ միավորի համար տրամադրվող սուբսիդիայի չափը» սյունակում նույնպես ցույց է տրվել տասնյակ միլիոների հասնող նույն գումարը (օրինակ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետ կազմված 06.07.2023 թվականի թիվ 8 հանձնման-ընդունման ակտով այն ցույց է տրվել 85,444.43 հազ. դրամ),
· «Վճարման ենթակա գումարը» սյունակում նորից գրվել է տասնյակ միլիոների հասնող նույն թիվը, իսկ «վճարման վերջնաժամկետը` ամիս ամսաթիվ» սյունակում նշվել է եռամսյակի անվանումը՝ օրինակ «երրորդ եռամսյակ»։
Հաշվեքննությանը չեն ներկայացվել հանձնման-ընդունման ակտերում ցույց տրված գումարները հիմնավորող՝ սահմանված կարգին համապատասխան կատարված հաշվարկներ։
Հաշվեքննության վերահաշվարկ ընթացակարգով՝ ելակետային տվյալների հիման վրա (մատակարարված ջուր (ջրտուք) և պայմանագրերում սահմանված մեկ միավորի նվազագույն շահավետ գին[footnoteRef:14]) ընդունման-հանձնման արձանագրություններում կատարված  հաշվարկների ճշտության ստուգմամբ պարզվել է, որ 2023 թվականի ինն ամիսների ընթացքում թվով 7 ընկերությունների հետ կազմված հանձնման-ընդունման արձանագրություններով ավել են հաշվարկել և վճարել 887,674.00 հազ. դրամ։ [14:  Քանի որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետ կնքված պայմանգրում նվազագույն շահավետ գինը նշված չէ, այն հաշվարկել ենք հետհաշվարկով՝ պայմանագրային առավելագույն սուբսիդիայի չափը բաժանելով պայմանագրով սահմանված առավելագույն ջրտուքի վրա։] 

	
Ընթացքում է
	    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 06.03.2024թ.           N ԳՍ//7488-2024 գրությամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  է ներկայացվել Ընթացիկ եզրակացությունում բարձրացված առկա խնդիրները՝  արձանագրված անհամապատասխանությունների առաջացման պատճառները վերացնելու ու հետագայում բացառելու ուղղությամբ։
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8-րդ կետի ե) ենթակետի պահանջի հետ։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8-րդ կետի ե) ենթակետի սուբսիդիայի տրամադրման մասին պայմանագրում նշվում են արտադրվող, ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքի, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության նվազագույն շահավետ գինը։
Կոմիտեի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի միջև 26.01.2023 թվականին կնքված ՀՀ 2023թ պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիայի տրամադրման N 1-Ս պայմանագրում նշված չեն մատուցվող ծառայության կամ կատարվող աշխատանքի նվազագույն շահավետ գինը։
	
Վերացված չէ

 
	 Վերոգրյալի վերաբերյալ հայտնում եմ, որ «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերության համար նվազագույն շահավետ գին հաշվել հնարավոր չէ, քանի, որ Ընկերության հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ գտնվող ՋՕԸ-երին մատակարարվող ջրի գինը աշխարագրական դիրքով պայմանավորված, ըստ հաշվարկների տարբեր է և հաշվարկել և ստանալ միջինացված նվագույն շահավետ գին հնարավոր չէ (օրինակ՝ Ազատի քառաստիճան պոմպակայանում մատակարարվող մեխանիկական ջրի 1մ3  համար կազմում է 160 ՀՀ դրամ, իսկ Ակնալճի պոմպակայանում՝ 4,55 ՀՀ դրամ)։ Բացի այդ ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման  հավելվածով սահմանված՝ սուբսիդիայի տրամադրման կարգի՝ 6-րդ կետի համաձայն սուբսիդիայի հաշվարկման հիմքում դրված ծախսերի կազմը, այդ ծախսերի, այդ թվում` նվազագույն շահավետ գնի հաշվարկման նորմատիվներն ըստ առանձին ոլորտների և գործունեության տեսակների սահմանում են համապատասխան ոլորտում պետական քաղաքականություն իրականացնող պետական կառավարման մարմինները` համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, եթե ավելի բարձր իրավական ուժ ունեցող իրավական ակտով դրանք սահմանված չեն:
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի «Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի ոռոշման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 354-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ և 4-րդ կետերի պահանջի հետ։
Համաձայն 2003 թվականի մարտի 13-ի «Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագորցողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի ոռոշման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 354-Ն որոշման Հավելվածի. 
3-րդ կետի  ջրօգտագործողները սույն կարգի համաձայն մշակված ջրօգտագործման անհատական նորմաները ներկայացնում են ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության լիազոր մարմին` հաստատման։
4-րդ կետի ջրառի չափաքանակի նորմատիվային չափաքանակի հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում՝ ջրօգտագործման տեխնոլոգիական ռեժիմով սահմանված միավոր արտադրանքի ճյուղային նորմատիվային ջրապահանջի և նախագծային հզորությամբ նախատեսվող արտադրանքի քանակի արտադրյալը՝ հաշվարկային ժամանակահատվածի համար:
Հաշվեքննությանը չեն ներկայացրել ջրօգտագործողների կողմից նշված Կարգին համապատասխան մշակված և լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ջրօգտագործման անհատական նորմաները և ջրառի նորմատիվային չափաքանակների հաշվարկները։
	
Վերացված չէ

	Որպես իրավակարգավորում հիմք է ընդունվել «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների  մասին» 04.06.2002թ.-ի N ՀՕ-374-Ն ՀՀ օրենքը, համաձայն որի, ծախսերի կազմն ու չափերը  սահմանվում են ամենամյա բյուջեով (ֆինանսական հոսքերով), որը հաստատվում է ընկերության ընդհանուր ժողովի կողմից։ Որոշման պահանջը ընդհանուր առմամբ ամրագրված է նաև ջրօգտագործողների ընկերությունների (այսուհետ՝ ՋՕԸ-ներ)  հետ կնքված սուբսիդիաների տրամադրման պայմանագրերի 2.3. կետում։
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8-րդ կետի է) ենթակետի պահանջի հետ։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման Հավելվածի 8-րդ կետի է) ենթակետի սուբսիդիայի տրամադրման մասին պայմանագրում նշվում են  պայմանագրով սահմանված պայմանների չկատարման համար կողմերի պատասխանատվությունը։
2023 թվականին Կոմիտեի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և թվով  տասնհինգ ՋՕ ընկերությունների հետ կնքված ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրերով պայմանագրով սահմանված պայմանների չկատարման համար կողմերի պատասխանատվություն չի սահմանվել։
	

Ընթացքում է
	Հաշվի կառնվի 2024 թվականին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՋՕԸ-երի հետ ֆինանսական աջակցության տրամադրման կնքվող պայմանագրերում։
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի «Ոռոգման համակարգի ֆինանսական առողջացման աջակցության ծրագիրը, 2020 թվականի ընթացքում ըստ առանձին ջրօգտագործողների ընկերությունների ֆինանսական աջակցության չափաքանակները եվ միջնաժամկետ ժամանակահատվածի համար կրեդիտորական պարտքերի հիմնավորվածության, կանխարգելման եվ դրանց մարման կարգի վերաբերյալ միջոցառումների իրականացման ճանապարհային քարտեզը հաստատելու մասին» N 1144-Լ որոշման Հավելված N 1-ի «Առաջարկվող լուծումներ» բաժնի 13-րդ կետի 9)-րդ ենթակետի և Հավելված N 3-ի 6-րդ կետի պահանջների հետ։
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի N 1144-Լ որոշման 
- Հավելված N 1-ի «Առաջարկվող լուծումներ» բաժնի 13-րդ կետի 9)-րդ ենթակետի «…հաշվապահական հաշվառման վարումը հանձնել պատվիրակված մասնագիտացված կազմակերպության՝ հաշվառման և հաշվետվողականության կենտրոնացման ու նույնականացման նպատակով: Այդ առումով անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական և կառավարչական հաշվառման վարման միասնական քաղաքականություն: Մի շարք գործառույթների կրկնությունը բացառելու նպատակով, հաշվապահական հաշվառման տվյալների հավաստիությունն ապահովելու և այդ տվյալների հիման վրա վերլուծություններ կատարելու, եզրակացություններ և գնահատականներ տալու համար նպատակահարմար է ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման վարումն իրականացնել պատվիրակված և մասնագիտացված կազմակերպության միջոցով…»։
- Հավելված N 3-ի 6-րդ կետի հաշվապահական հաշվառման վարումը մասնագիտացված կազմակերպությանը հանձնելու վերջնաժամկետ է սահմանվել 2021 թվականի 2-րդ եռամսյակը։
Արձանագրությունը կազմելու օրվա դրությամբ նշված առաջարկությունը թե ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական և կառավարչական հաշվառման վարման միասնական քաղաքականության մշակման և թե հաշվապահական հաշվառման վարումը մասնագիտացված կազմակերպությանը պատվիրակելու մասով չի կատարվել։
	Վերացված չէ

	ՀՀ կառավարության որոշման պահանջների կատարման համար, որպես այլընտրանքային տարբերակ անհամեմատ (տաս և ավելի անգամ) էժան գներով 2020 թվականից իրականացվում է հաշվապահական հաշվառման խորհրդատվություն։                           Ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական և կառավարչական հաշվառման վարման նույնականացման և միասնական քաղաքականություն ունենալու, ինչպես նաև նշված հաշվառումները կարգավորող ՀՀ օրենսդրական պահանջների կատարման նպատակով խորհրդատուի կողմից մշակվել և տրամադրվել են շուրջ երկու տասնյակ առաջարկություններ և կիրառման ուղեցույցներ։ 
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	· Առկա է անհամապատասխանություն Ջրային կոմիտեի նախագահի 19. 05. 2021 թվականի N 46-Ա հրամանի Հավելված N 4-ի՝ Կոմիտեի մոնիթորինգի և վերլուծությունների վարչության կանոնադրության 5-րդ կետի 4)-րդ, 5)-րդ, 7)-րդ, և 14)-րդ ենթակետերի պահանջների հետ
Համաձայն Կոմիտեի նախագահի 19.05.2021 թվականի N 46-Ա հրամանի Հավելված N 4-ի 5-րդ կետի
4)-րդ ենթակետի վարչությունն ապահովում է ոռոգման ջուր մատակարարող կազմակերպությունների կողմից մատակարարված ոռոգման ջրերի ծավալների, կորուստների ձևավորվող հասույթների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները,
5)-րդ ենթակետի վարչությունն ապահովում է ոռոգման ջուր մատակարարող կազմակերպությունների ենթակայության տակ գործող ջրհան կայանների (պոմպակայանների և խորքային հորերի) ծախսած էլեկտրաէներգիայի մասով ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները,
7)-րդ ենթակետի վարչությունն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է ուսումնասիրություններ և ստուգումներ, ինչպես նաև մասնակցում է դրանց արդյունքում հարուցված վարչական վարույթներին,
14)-րդ ենթակետի վարչությունն ապահովում է հսկողություն ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոների պահպանման նկատմամբ։
Հաշվեքննիչ պալատի 16.11.2023 թվականի N ՀՊԵ/06/865-2023 գրությամբ կատարված հարցմանը ի պատասխան Կոմիտեի կողմից 05.12.2023 թվականի N 01/06/6132-2023 գրությամբ ներկայացրած տեղեկատվության համաձայն Կոմիտեի մոնիթորինգի և վերլուծությունների վարչության կողմից վերը նշված գործառույթները չեն իրականացվել։
	
     Ընթացքում է
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 707-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 741-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի երրորդ պարբերության ա) կետի, 7.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի ա) ենթակետի և ՀՀ ՏԿԵՆՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/5‑1 պայմանագրի 1.2 և 5.2 կետի պահանջի հետ
Համաձայն
- ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 707-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջի Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ պատվիրատուն` նվազեցնելու կայուն գինը նաև այն դեպքում, երբ կապալի պայմանագիրը կնքելու պահին բացառվում էր կատարվող աշխատանքների կամ դրանց համար անհրաժեշտ ծախսերի լրիվ ծավալը նախատեսելու հնարավորությունը, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
- ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 741-րդ հոդվածի 1-ին մասի Կապալառուն պարտավոր է շինարարությունը և դրա հետ կապված աշխատանքներն իրականացնել աշխատանքի ծավալը, բովանդակությունն ու դրան ներկայացվող այլ պահանջները սահմանող նախագծային փաստաթղթերին համապատասխան:
-  «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի երրորդ պարբերության ա) կետի Կառուցապատողները պարտավոր են կառուցապատումն իրականացնել օրենքով սահմանված կարգով` հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան։
- «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 7.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի ա) ենթակետի, շինարարություն իրականացնող քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտը պարտավոր է շինարարության ընթացքում ապահովել հաստատված նախագծի, նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջները։
- ՀՀ ՏԿԵՆՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/5‑1 պայմանագրի 1.2 կետի Կապալառուն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարում է հաստատված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ նախահաշվին համապատասխան։
- ՀՀ ՏԿԵՆՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/5‑1 պայմանագրի 5.2 կետի աշխատանքի գինը կայուն է և կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:
Համաձայն սուբսիդիայի տրամադրման հայտի հետ ներկայացրած փաստացի ծախսը հիմնավորող փաստաթղթերի 2023թ.-ի փետրվարի 24-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Հիդրո-էներգոքոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է Արզնի Շամիրամ մայր ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները 19,750.00 հազ. դրամ պայմանագրային գնով։
Աշխատանքների ընթացքում՝ 31.03.2023թ.-ին կապալառուն դիմել է պատվիրատուին ծավալների համադրման գործընթացի իրականացման խնդրանքով։ Գրությունում մի շարք այլ փոփոխությունների հետ առաջարկվել է ավելացնել ջրաբերուկների մաքրման լրացուցիչ քանակ ընդհանուր մոտ 255 խմ և վերջիներիս տեղափոխում մոտ 433 տ-ա։
Նշվածի հիման վրա կողմերի միջև, առանց ամսաթիվը նշելու, կազմվել է ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ծավալների (փոփխված ծավալների համադրման) արձանագրություն, որում նշվել է, որ քննարկվել է կապալառուի կողմից ներկայացված շինարարական նմանատիպ աշխատանքների ծավալների փոփոխման հարցը և որոշվել է հաստատել ներկայացվող վերջնական ծավալները, սակայն հաշվեքննությանը արձանագրությունում նշված քննարկումը հավաստող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել։
Կազմվել է նաև համադրման ակտը 1-ը (որի վրա նույնպես բացակայում է ամսաթիվը) համաձայն որի նվազեցվել են 2,205.94 հազ. դրամի աշխատանքներ՝ այդ թվում ջրանցքի կախված երկաթբետոնյա սալերի դուրսբերման և տեղափոխման, ջրանցքում առկա բուսաթմբերի և թփերի հեռացման աշխատանքների իրականացումն ամբողջությամբ՝ դրանց իրականացումը համարելով ոչ նպատակահարմար։ Նպատակահարմարության վերաբերյալ որևէ մասնագիտական կարծիք/եզրակացություն, այդ թվում հեղինակային հսկողություն իրականացնող ընկերությունից հայցված և ստացված կարծիք/եզրակացություն, հաշվեքննությանը չի ներկայացվել։ Փոխարենը, առանց մաքրման աշխատանքները ձեռքով իրականացնելու և բերվածքները համապատասխանաբար 7 կմ և 23 կմ հեռավորությամբ տեղափոխելու հիմնավորումների, այդ աշխատանքների ծավալները հիմնավորող հաշվարկների, ըստ նշակետերի սխեմաների, առանց հեղինակային հսկողությունն իրականացնող ընկերության կարծիքը հայցելու և ստանալու և սահմանված կարգով իրականացրած նախագծային փոփոխության, ավելացվել են 2,205.94 հազ. դրամի աշխատանքներ, որից ձեռքով ջրանցքի մաքրման աշխատանքներ 155.94 խմ-ով և բերվածքների տեղափոխում ջրանցքից աղբավայր 7 կմ և 23 կմ հեռավորությամբ 432.53 տ ընդհանուր գումարով 1,942.67 հազ.դրամի։
Առանց սահմանված կարգով պայմանագրի փոփոխության (չի փոփոխվել պայմանագրի անբաժանելի մաս համարվող աշխատանքի ծավալաթերթ նախահաշիվը) 20.04.2023թ.-ին կազմվել է պայմանագրի կամ դրա մի մասի արդյունքների հանձնման-ընդունման արձանագրություն թիվ 3-ը, որում ներառվել են նաև վերը նշված 2,205.94 հազ. դրամի լրացուցիչ աշխատանքները, այդ թվում 1,942.67 հազ. դրամի մաքրման լրացուցիչ աշխատանքները, որոնց ծավալները կապալի պայմանագիրը կնքելու պահին բացառվում էր լրիվ ծավալով նախատեսելը։
	Սույն պայմանագրի մասով վերացված չէ, քանի որ այն կնքված է եղել 2023 թ համար։
	ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Արհեստական են համարվում հետևյալ փոփոխությունները`
(..)
3) պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Շինարարական աշխատանքների դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված տոկոսի հաշվարկի մեջ չեն ներառվում սկզբնական նախահաշվով նախատեսված ծավալների նկատմամբ առանց նախագծային փաստաթղթերի փոփոխության փաստացի կատարված աշխատանքների ճշգրտումները: Պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսի շրջանակում փոխարինումը կարող է կատարվել, եթե առկա է պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը:
Վերոգրյալի հիմքով հայտնում եմ, որ պատասխանատու ստորաբաժանման ինչպես նաև հեղինակային հսկողություն իրականացնող ընկերության կողմից ստորագրվել է արձանագրություն, որով հաստատվել են համադրման ակտ 1-ում ներկայացված վերջնական ծավալները (կցվում է), ինչը ենթադրում է, որ ինչպես պատասխանատու ստորաբաժանումը այնպես էլ հեղինակային հսկողություն իրականացնող ընկերությունը ծավալների փոփոխման՝ համադրման վերաբերյալ առարկություններ չեն ունեցել։
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 707-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/13‑1 պայմանագրի 5‑րդ կետի 5.2 կետի պահանջի հետ
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 707-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջի Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ պատվիրատուն` նվազեցնելու կայուն գինը նաև այն դեպքում, երբ կապալի պայմանագիրը կնքելու պահին բացառվում էր կատարվող աշխատանքների կամ դրանց համար անհրաժեշտ ծախսերի լրիվ ծավալը նախատեսելու հնարավորությունը, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
Համաձայն սուբսիդիայի տրամադրման հայտի հետ ներկայացրած փաստացի ծախսը հիմնավորող փաստաթղթերի Մխչյանի 1-ին և 2-րդ աստիճանի պոմպակայանների ջուրընդունիչ ավազանների մաքրման աշխատանքների համար 28.03.2023թ.-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Բերդշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքված ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/13‑1 պայմանագրի 5.2 կետի աշխատանքի գինը կայուն է և կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։ Պայմանագրով աշխատանքների ավարտը սահմանվել է 10.04.2023թ., որը Համաձայնագիր 1-ով երկարացվել է մինչև 20.04.2023թ.-ը։
Աշխատանքների իրականացման ընթացքում, հիմք ընդունելով կապալառուի գրությունը Համաձայնագիր 2-ով փոփոխվել՝ ավելացվել են պայմանագրով նախատեսված մաքրման աշխատանքների ծավալները, ինչի արդյունքում պայմագրի սզբնական գինը՝ 4,080.00 հազ. դրամը ավալացվել է 404.30 հազ. դրամով և սահմանվել է 4,484.30 հազ. դրամ:
Փոփոխված աշխատանքների մասով կատարողական ակտը կապալառուն ներկայացրել է առանց ամսաթիվ նշելու, հանձնման-ընդունան արձանագրությունը կազմվել է 05.05.2023թ.-ին:
	Սույն պայմանագրի մասով վերացված չէ, քանի որ այն կնքված է եղել 2023 թ համար։
	ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Արհեստական են համարվում հետևյալ փոփոխությունները`․․․ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալների ավելացումը, որը գերազանցում է պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսը, բացառությամբ սույն կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով հաստատված ցանկում ներառված գնումների: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալները կարող են ավելանալ միայն պայմանագրով աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման համար սահմանված ժամկետում։
Պայմանագրի 8․5 կետի համաձայն ․․․Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։
Պամանագրի կատարման ընթացքում առաջացել է Մխչյանի 2-րդ աստիճանի պոմպակայանի ջուրընդունիչ ավազանի բերվածքների մաքրման և տեղափոխման ծավալների ավելացման անհրաժեշտություն, ինչն արձանագրվել է ընթացակարգի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությամբ հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և պահպանելով  պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսը։
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/3‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/10‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/12‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/2‑1 և ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/15‑1 պայմանագրերի 8-րդ գլխի 8.6 կետի պահանջի հետ
Համաձայն ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/3‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/10‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/12‑1, ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/2‑1 և ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/15‑1 պայմանագրերի 8-րդ գլխի «Այլ պայմաններ» 8.6 կետի աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ:
1. 30.03.2023թ.-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Մանվելյանշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր (ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/15‑1) 874.3 հազ. դրամ գումարով, աշխատանքների ավարտը սահմանվել է 31.03.2023թ.-ին կամ աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել ընդամենը 1 օր: Կապալառուի կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու առաջարկություն չի ներկայացվել։ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների վերջնաժամկետից հետո՝ 03.04.2023 թվականին Կողմերի միջև կնքվել է Համաձայնագիր 1‑ը, որով սահմանվել է ավարտի նոր ժամկետ՝ 24.04.2023թ., կամ աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանված 1 օրից երկարաձգվել է 20 օրով:
2. 22.02.2023թ.-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Մոխաշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր (ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/3‑1) 22,603.0 հազ. դրամ գումարով, աշխատանքների ավարտը սահմանվել է 05.04.2023թ.‑ը: Կապալառուի կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու առաջարկություն հաշվեքննությանը չի ներկայացվել։ Կողմերի միջև Համաձայնագիր 2‑ը ստորագրվել է 30.03.2023թ.-ին՝ սահմանված ավարտի ժամկետից 6 օր առաջ, ըստ որի նոր ավարտի ժամկետը սահմանվել է 20.04.2023թ.‑ը:
3. 22.02.2023թ.-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «ՀԱՌ» ՍՊԸ-ն միջև կնքվել է պայմանագիր (ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ‑Ջ‑ԳՀԱՇՁԲ‑23/2‑1) 14,999.3 հազ. դրամ գումարով, աշխատանքների ավարտը սահմանվել է 05.04.2023թ.‑ը: Կապալառուի կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու առաջարկությունհաշվեքննությանը չի ներկայացվել։ Կողմերի միջև Համաձայնագիր 2-ը ստորագրվել է 31.03.2023թ.-ին՝ սահմանված ավարտի ժամկետից 5 օր առաջ, ըստ որի նոր ավարտի ժամկետը սահմանվել է 20.04.2023թ.‑ը:

	Սույն պայմանագրի մասով վերացված չէ քանի որ այն կնքված է եղել 2023 թ համար։
2․ 3, կետեր
Ընդունվել է ի գիտություն 2024 թ․ համար
	1․Վերոնշյալ պայմանագիրը երկարաձգվել է մեր նախաձեռնությամբ, քանի որ Պայմանագիրը կնքված է եղել ՀՀ Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով։ Ընկերության դրամական միջոցները բաժնետիրոջ կողմից հաստատվել են պայմանագրի ավարտին մոտ, և դրամական միջոցների հատկացման վերաբերյալ համաձայնագիրը կնքվել է 03․04․2023 թվականին, այլ ոչ թե ժամկետի երկարացման։
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	Կոմիտեին կառավարման հանձնված գույքի վարձակալությունից վարձակալության վճարի վերաբերյալ
· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության՝ ի դեմս ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-երի կողմից օգտագործվող և պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ նոտարով վավերացված Վարձակալության պայմանագրի 8.2 կետի պահանջի հետ։
Համաձայն Վարձակայության պայմանագրի 8.2 կետի «...վարձակալը պարտավոր է կիսամյակային վարձակայության վճարը փոխանցել վարձատուի կողմից նշված բանկային հաշվին։ Առաջին վճարումը պետք է կատարվի Ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օրվա ընթացքում, իսկ հաջորդող վճարները  համաձայն Հավելված 1-ի 1.4 կետի։ Վճարի ուշացման դեպքում ուշացած օրերի համար վճարման ենթակա գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տոկոսագումար ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով՝ վճարման օրվա և փաստացի վճարման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածի համար…»։
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի ուրիշի դրամական միջոցներն ապօրինի պահելու, դրանք վերադարձնելուց խուսափելու, վճարման այլ կետանցով դրանք օգտագործելու, կամ այլ անձի հաշվին անհիմն ստանալու կամ խնայելու դեպքերում այդ գումարին վճարվում են տոկոսներ: Տոկոսները հաշվարկվում են կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության դադարման օրը՝ ըստ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների:
Համաձայն Հավելված 1-ի 1.4 կետի 2022 թվականի երկրորդ կիսամյակի համար դեկտեմբերի 1-ին կատարվելիք վճարի չափը սահմանվել է 3,168,500.00 հազ դրամ, իսկ 2023թ. Հունիսի 1-ին վճարվելիք վճարի չափը  3,607,500.00 հազ. դրամ։ 2021 թվականի նոյեմբերի 10-ին կնքված թիվ 24 պայմանագրի փոփոխության համաձայնագրով պայմանագրի հավելված 1-ում կատարված փոփոխությունների արդյունքում գումարները նվազեցվել են և սահմանվել են 2022 թվականի յուրաքանչյուր կիսամյակի համար 1,913,400.00 հազարական դրամ և 2023 թվականի 1-ին կիսամյակի համար 1,875,550.00 հազ. դրամ։ 29.12.2022թ.-ի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 2111‑Ն որոշման հավելված 6-ում՝ պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձակալությունից եկամուտները կիսամյակի համար նախատեսված է 1,875,550.00 հազ. դրամ։
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն 2022թ.-ի երկու կիսամյակների համար առ 01.01.2023 թվականը  սահմանված վարձավճարի դիմաց կատարել է 3,197,188,70 հազ, դրամի վճարում կամ պակաս 629,611,30 հազ. դրամով, իսկ  2023 թվականի հունիսի 1-ի համար սահմանված վարձավճարի դիմաց կատարել է 1,228,927.81 հազ. դրամ կամ 646,622.00 հազ. դրամով  պակաս, սակայն Վարձատուի կողմից չի հաշվարկվել Վարձակայության պայմանագրով սահմանված տոկոսագումարները, ինչը հաշվեքննությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածի համար (01.01.2023-30.09.2023) կազմում է 82,530.00 հազ. դրամ (629,611.30*9%+646,622.00*4%)։

	


Ընթացքում է
	Վարձատուն վարձակալին ծանուցել է տոկոսագումարի հաշվարկման վերաբերյալ և վերջինիս առաջարկել է ողջամիտ ժամկետում կատարել վարձակալության պայմանագրով սահմանված պարտավորությունը։
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության՝ ի դեմս ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-երի կողմից օգտագործվող և պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ նոտարով վավերացված Վարձակալության պայմանագրի ՊԸՊ-ի 6.7.1 և 6.7.2 կետի պահանջի հետ։
Համաձայն պայմանագրի 
-6.7.1 Վարձատուն պետք է վարձի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր՝ միջազգային որևէ ճանաչված, հեղինակություն ունեցող կազմակերպության։
-6.7.2 կետի Անկախ տեխնիկական աուդիտորը պետք է իրականացնի վարձակալի աշխատանքի և նվաճումների տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման ամենամյա աուդիտ։ 
Վարձատուն չի վարձել Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր և չի ապահովել վարձակալի աշխատանքի և նվաճումների տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման ամենամյա աուդիտի իրականցում։
	    

    Ընթացքում է
	
Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի պայմանագիրն գտնվում է բանակցային կնքման փուլում։
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության՝ ի դեմս ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-երի կողմից օգտագործվող և պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի 30.12.2016թ նոտարով վավերացված Վարձակալության պայմանագրի Հավելված N 2-ի 4-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջի հետ։
Համաձայն վարձակայության պայմանագրի Հավելված N 2-ի 4-րդ կետի 9-րդ ենթակետի Վարձակալը պարտավոր է յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա մինչև հուլիսի 1-ը ներկայացնել նախորդ Պայմանագրային տարվա Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի (ՊԿԱԾ) իրականացման հաշվետվությունը։ Հաշվետվությունը պետք է ուսումնասիրվի և աուդիտի ենթարկվի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտի կողմից պայմանագրի ՊԸՊ 6.7.1 և 6.7.2 կետերին համապատասխան։
Վարձակալության պայմանագրի 2022 թվականի «Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով» ավարտված ենթահամակարգի բարելավման և տեխնիկական միջոցառումների հետ կապված աշխատանքները ներկայացվել է 2023 թվականի հունիսի 30-ին և Անկախ Տեխնիկական Աուդիտի կողմից աուդիտի չի ենթարկվել։
	   



     Ընթացքում է
	Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի պայմանագիրն կնքվելուց հետո Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը սահմանված կարգով կներկայացվի աուդիտորին։
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	1004-31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում
· Առկա է անհամապատասխանություն ISMP/ICB/CW-17/001-1, ISMP/ICB/CW-17/001-2, ISMP/NCB/CW-21/001, ISMP/NCB/CW-21/002, ISMP/NCB/CW-21/003 և ISMP/NCB/CW-21/004 պայմանագրերի ՊՀՊ և ՊԸՊ 26.1 և 26.3 կետերի պահանջի հետ։
Համաձայն ISMP/ICB/CW-17/001-1, ISMP/ICB/CW-17/001-2, ISMP/NCB/CW-21/001, ISMP/NCB/CW-21/002, ISMP/NCB/CW-21/003 և ISMP/NCB/CW-21/004 պայմանագրերի ՊԸՊ և ՊՀՊ 26.1 և 26.3 կետերի Կապալառուն պարտավոր է ընդունման նամակը ստանալուց 10 օրացուցային օրվա ընթացքում աշխատանքային ծրագիրը ներկայացնել Ծրագրի ղեկավարի հաստատմանը։ Նորացված՝ թարմացված ծրագիրը Ծրագրի ղեկավարին պետք է ներկայացվի 30 աշխատանքային օր հաճախականությամբ։ Եթե կապալառուն չի ներկայացնում նորացված ծրագիրը նշված ժամանակահատվածում, ապա պահվում է 200.00 հազ. դրամ հաջորդ վճարման վկայականից՝ մինչև ուշացված ծրագիրը ներկայացնելու օրվանը հաջորդող վճարումը։
Համաձայն Պայմանագրերի ՊԸՊ 6.1 կետերի կողմերի միջև հաղորդակցությունն ուժի մեջ է, միայն եթե եղել է գրավոր։
Համաձայն պայմանագրերի ՊԸՊ 1.1. կետի (իա) ենթակետի «Գրավոր» նշանակում է ձեռագիր, տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով պատրաստված գրություն, որն արդյունքում ստանում է մշտական գրանցում։
Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ ծրագրի որևէ պայմանագրի շրջանակում սկզբնական ծրագիր և նորացված՝ թարմացված ծրագրերը սահմանված կարգով չեն ներկայացվել և Հիմնադրամում գրանցում չեն ստացել, սակայն պատվիրատուի կողմից չի պահվել 200.00 հազարական դրամները՝ ընդհանուր 37,800.00 հազ. դրամի չափով։
	

Վերացված չէ
	Նորացված՝ թարմացված ծրագրերը 30 աշխատանքային օր հաճախականությամբ ներկայացվել և գրանցում են ստացել Խորհրդատուի կողմից ներկայացված ամենամսյա հաշվետվություններին կից։
Հարկ է նաև արձանագրել, որ ըստ պայմանագրի համապատասխան դրույթի՝ բովանդակային առումով նախատեսվում է Պատվիրատուի կողմից ստանալու/ունենալու ամենամսյա թարմացված ծրագիրը, որպիսին սույն դեպքում տեղի է ունեցել, քանզի Պատվիրատուն ամեն ամիս ստացել է համապատասխան ծրագիրը, սակայն այն ստացվել է համապատասխան Խորհրդատուի կողմից ուղարկման միջոցով, որը եղել է գրավոր և ընդունվել է գրանցման:
Այսպիսով, պայմանագրի համապատասխան կետը՝ բովանդակային առումով կատարված է համարվել, այդ իսկ պատճառով՝ Պայմանագրի ՊՀՊ 26.1 և 26.3 կետերի կիրառում չի իրականացվել:
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ISMP/NCB/CW-21/002 ISMP/NCB/CW-21/001 պայմանագրերի ՊԸՊ 37.1 կետի պահանջի հետ
Համաձայն պայմանագրի ՊԸՊ 37.1 կետի պահանջի, եթե կատարված աշխատանքների վերջնական ծավալը տարբերվում է Աշխատանքների ծավալների ցուցակի որևէ կոնկրետ կետի համար ավելի քան 25%-ով և եթե այդ փոփոխությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական գինը 1%-ից ավել չափով Ծրագրի ղեկավարը[footnoteRef:15] պետք է ճշգրտի դրույքը (աշխատանքի միավորի գինը) փոփոխությունը հաշվի առնելու համար։ [15:  Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի» վերահսկող ինժեներ] 

1. 23.03.2023թ. ISMP/NCB/CW-21/001 պայմանագրի թիվ 1 փոփոխությամբ կատարվել են նախագծային սկզբնական աշխատանքների ծավալների և տեսակների փոփոխություն։ Նվազեցված աշխատանքներից երկու անվանում աշխատանքների ծավալները նվազեցվել են սկզբնական նախագծով սահմանված ծավալի համեմատ 25%-ից ավել և դրանց գինը  գերազանցել է սկզբնական պայմանագրային գինը ավելի քան 1%-ով, սակայն Ծրագրի ղեկավարի կողմից դրուլքները չեն ճշգրտվել։ Մասնավորապես.
- «միաձույլ B 7.5, F 150 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 370.30 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 369.30 խմ-ով կամ 99.7%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 27,697.50 հազ. դրամ, ինչը կազմում սկզբնական պայմանագրային գնի 2.8%-ը։
- «միաձույլ B 15, F 150 W4 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 418.820 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 399.500 խմ-ով կամ 95.4%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 39,950.00 հազ. դրամ ինչը կազմում սկզբնական պայմանագրային գնի 4.1%-ը։
2. 31.05.2023թ. ISMP/NCB/CW-21/002 պայմանգրի թիվ 1 փոփոխությամբ կատարվել են նախագծային սկզբնական աշխատանքների ծավալների և տեսակների փոփոխություն։ Նվազեցված աշխատանքներից երկու անվանում աշխատանքների ծավալները նվազեցվել են սկզբնական նախագծով սահմանված ծավալի համեմատ 25%-ից ավելի չափով և դրանց գինը գերազանցել է սկզբնական պայմանագրային գինը ավելի քան 1%-ով, սակայն Ծրագրի ղեկավարի կողմից դրուլքները չեն ճշգրտվել։ Մասնավորապես.
- «միաձույլ B 7.5, F 150 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 648.552 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 369.36 խմ-ով կամ 57%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 16,621.29 հազ. դրամ ինչը կազմում սկզբնական պայմանագրային գնի 1.3%-ը։
- «միաձույլ B 15, F 150 W4 դասի բետոն, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքի նախնական ծավալը կազմել է 1,193.75 խմ։ Փոփոխությամբ այն նվազեցվել է 1,083.91 խմ-ով կամ 91%-ով և փոփոխության գինը կազմել է 102,971.45 հազ. դրամ ինչը կազմում սկզբնական պայմանագրային գնի 8%-ը։
Ընդ որում նշված նվազեցված աշխատանքները փոխարինվել են 419 խմ «Г‑15.30‑2 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկներ, B 15, F 150 W6, ամրանի ծախսը 90.61 կգ/խմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում» աշխատանքով և 86 խմ «միաձույլ B 15, F 150 W4 դասի երկաթբետոն, 107.35 կգ/խմ ամրանի ծախսով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը» աշխատանքով համապատասխանաբար 107,264.00 և 13,244.00 հազ. դրամ նոր պայմանագրային գներով կամ նշված փոփոխության արդյունքում պայմանագրային գինը ավելացվել է 916.00 հազ. դրամով (107,264.00+13,244.00-102,971.45-16,621.29)։ 
	

Վերացված չէ
	«Երևան, Արագածոտն և Լոռի ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ոռոգման համակարգերի վերականգնում/կառուցում» № ISMP/NCB/CW-21/001 պայմանագրի թիվ 1 փոփոխված պատվերը պայմանավորված է Նոր Դալմայի ջրանցքի վերականգնվող 1-ին և 2-րդ հատվածներում մոնոլիտ բետոնը պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակաշարով փոխարինելու նպատակահարմարությամբ։
«Արտաշատ, Արարատ, Էջմիածին ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ոռոգման համակարգերի վերականգնում/կառուցում» № ISMP/NCB/CW-21/002 պայմանագրի թիվ 1 փոփոխված պատվերը պայմանավորված է Ակնալճի վերին ջրանցքի վերականգնման աշխատանքների ընթացքում առաջացած խնդիրների օպերատիվ լուծման անհրաժեշտությամբ։
Հաշվեքննության արձանագրությունում հիշատակվող՝ սահմանված ծավալից 25%-ից ավելի նվազեցված և սկզբնական պայմանագրային գինը 1%-ից ավելի գերազանցած երկու անվանում աշխատանքների դրույքները չեն ճշգրտվել՝ պայմանագրային գնի հավանական թանկացումից խուսափելու նպատակով։ Բանն այն է, որ մարտ-ապրիլ ամիսներին շուկայական գների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ վերը նշված երկու անվանում աշխատանքների միավոր արժեքները գերազանցում են դրանց պայմանագրային արժեքներին, և նպատակահարմար է գտնվել փոփոխված նախագծում հիմք ընդունել հենց պայմանագրային արժեքները։ Ընդ որում, փոփոխության գները նախապես հարցվել և ստացվել են նախագծային ընկերությունից, որից հետո ներկայացված գներով միայն կատարվել է փոփոխությունը:
Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ տրվել է ջրանցքների վերականգնման օպտիմալ, հնարավոր լավագույն լուծում։
Ինչ վերաբերում է Ձեր կողմից կատարված հաշվարկին՝ Պայմանագրի «ՊԸՊ» 37.1-ին կետի վկայակոչմամբ, ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. թիվ 879-Ն որոշման և 23.11.2007թ. թիվ 1484-Ն որոշման կիրառմամբ, ապա հարկ է արձանագրել, որ ՊԸՊ 37.1-ին կետի համաձայն՝ Եթե կատարված աշխատանքի վերջնական ծավալը տարբերվում է Աշխատանքների ծավալների ցուցակի որևէ կոնկրետ կետի համար ավելի քան 25 տոկոսով, ապա, եթե այդ փոփոխությունը գերազանցում է Պայմանագրի սկզբնական գինը 1 տոկոսից ավել չափով, Ծրագրի ղեկավարը պետք է ճշգրտի դրույքը փոփոխությունը հաշվի առնելու համար: Նշված պայմնաի վերլուծությունից հետևում է, որ խոսքը վերաբերում է արդեն իսկ կատարված աշխատանքների մասին, այսինքն՝ 37.1-ին կետի կիրառմամբ գների դրույքաչափի ճշգրտում կողմերը նախատեսել են միայն այն դեպքում, երբ առկա է փոփոխություն՝ համապատասխան ծավալներով, կատարված աշխատանքների վերջնական ծավալներում:
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	· Առկա է անհամապատասխանություն ISMP/NCB/CW-21/001 պայմանագրի ՊԸՊ 39.6 կետի և ISMP-CQS-SW-21-003 պայմանագրի Հավելված Ա-ի 3.8.1 կետի պահանջի հետ։
Համաձայն ISMP/NCB/CW-21/001 պայմանագրի ՊԸՊ 39.6 կետերի պահանջի, եթե փոփոխության աշխատանքը համապատասխանում է աշխատանքների ծավալների ցուցակում նկարագրված կետին ապա փոփոխության արժեքը հաշվելու համար պետք է օգտագործվի աշխատանքների ծավալների ցուցակի դրույքը։
Համաձայն ISMP-CQS-SW-21-003 պայմանագրի Հավելված Ա-ի 3.8.1 կետի բոլոր փոփոխությունները պետք է գնահատվեն համաձայն շինարարական աշխատանքներում նշված միավոր գների։
ISMP/NCB/CW-21/001 պայմանագրի շրջանակում իրականացրած աշխատանքների համար 23.03.2023 թվականին կազմված N 1 Փոփոխության պատվերով մի շարք այլ աշխատանքների հետ ավելացվել է նաև «Փափուկ բնահողի մշակում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 6 կմ ետլիցքի համար» աշխատանք 752 խմ-ով և սահմանվել է աշխատանքի միավորի պայմանագրային նոր գին 1խմ-ն՝ 3.15 հազ. դրամ այն դեպքում, երբ աշխատանքների ծավալների ցուցակում առկա է եղել «Փափուկ բնահողի քանդում բարձումով ինքնաթափ և տեղափոխում մինչև 6կմ թափնավայր (մեխանիզմով, ձեռքով, ազատ տարածքում և գոյություն ունեցող կառույցների երկայնքով)»  աշխատանք 1խմ-ն 2.15 հազ. դրամ միավոր գնով։ Նշվածի արդյունքում    N 1 փոփոխության պատվերով, աշխատանքների ծավալների կուտակողական ցուցակներով  և վճարման վկայագրերով ավել է հաշվարկվել 752.00 հազ. դրամ։ 
	


Վերացված չէ
	Նոր Դալմայի ջրանցքի 1-ին և 2-րդ հատվածներում ջրանցքի մոնոլիտ բետոնը պոլիէթիլենային խողովակներով փոխարինելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, նշված հատվածներում նախագծով նախատեսված «փափուկ բնահողի քանդում, բարձումով ինքնաթափ և տեղափոխում մինչև 6կմ թափոնավայր (մեխանիզմով, ձեռքով, ազատ տարածքում և գոյություն ունեցող կառույցների երկայնքով)» աշխատանքը, ինչպես նաև վերը նշված հատվածներում նախատեսված մյուս հողային աշխատանքները չեն իրականացվել, քանի որ պոլիէթիլենային խողովակը տեղադրվել է գոյություն ունեցող ջրանցքի մեջ, որը ծածկվել է բերովի փափուկ բնահողով (ընտրովի բնահող, որի կազմում քարի առավելագույն չափը պետք է լինի մինչև 5 սմ, համաձայն Հայաստանում գործող ՇՆ ու Կ 3․02․01․-87-ի կետ 4,9)։
Նշված աշխատանքը սկզբունքորեն տարբերվում է նախագծով նախատեսված աշխատանքից նաև այն պատճառով, որ բերովի բնահողը մինչև բարձումը նախապես մշակվում է (առանձնացվում են 5 սմ-ից մեծ քարերը, բուսականության արմատների մնացորդները և այլն), ինչպես նաև օբյեկտից հեռու է 6 կմ, իսկ նախագծով նախատեսված աշխատանքի դեպքում այն չի մշակվում և տեղափոխվում է թափոնավայր մինչև 6 կմ հեռավորությամբ (թափոնավայրի փաստացի հեռավորությունը կազմում է ջրանցքի ամենահեռավոր կետից մինչև 6 կմ, իսկ միջին հեռավորությունը՝ 3-3,5 կմ է)։
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	· Առկա է անհմապատասխանություն ISMP-CQS-SW-21-003 պայմանագրի Հավելված Ա-ի 3.8.1 կետի պահանջի հետ
Համաձայն ISMP-CQS-SW-21-003 պայմանագրի Հավելված Ա-ի 3.8.1 կետի պահանջի կապալառուի նախագծողները պետք է պատրաստեն փոփոխված պատվերը և ներկայացնեն Ճարտարագետի/Պատվիրատուի[footnoteRef:16] ստուգմանը և հաստատմանը։ Խորհրդատուն պետք է ապահովի փոփոխված նախագծի համապատասխանությունը սկզբնական նախագծին, իսկ սկզբնական նախագծողը պետք է հաստատի փոփոխված նախագիծը, այնինչ ISMP/NCB/CW-21/OO1 ծածկագրով «Երևան, Արագածոտն և Լոռի ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ոռոգման համակարգերի վերականգնում/կառուցում» կնքված պայմանագրի կազմված Փոփոխության հրահանգ թիվ 1-ի և Փոփոխության հրահանգ թիվ 2-ի շրջանակներում փոփոխված նախագիծը և ISMP/NCB/CW-21/OO1 ծածկագրով պայմանագրի 31.05.2023թ.-ին կազմված Փոփոխության հրահանգ թիվ 1-ի շրջանակում փոփոխված նախագիծը կազմվել է սկզբնական նախագծողի՝ «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից։ [16:  Շինարարության կապալի պայմանագրի իմաստով՝ Ծրագրի ղեկավար] 

	

Վերացված չէ
	ISMP/NCB/CW-21/OO1 ծածկագրով «Երևան, Արագածոտն և Լոռի ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ոռոգման համակարգերի վերականգնում/կառուցում» պայմանագրի թիվ 1 և թիվ 2 փոփոխված պատվերները կազմվել են կապալառուի կողմից, իսկ դրանցում ներառված գծագրերը՝ սկզբնական նախագծողի հետ համատեղ։ Փոփոխված պատվերները հաստատվել են սկզբնական նախագծողի՝ «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից։
«Ակնալճի վերին ջրանցքի վերականգնում» օբյեկտի փոփոխված նախագիծը կազմվել է սկզբնական նախագծող «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից՝ սույն թվականի փետրվարի 13-ին կայացած՝ Պայմանագիր ISMP/NCB/CW-21/002՝ Էջմիածին ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածքում Ակնալճի վերին ջրանցքի վերականգնման աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ քննարկումների ընթացքում կայացված որոշման համաձայն (քննարկումների արձանագրությունը ներառված է փոփոխված պատվերում)։ Նման որոշման կայացման համար հիմք է հանդիսացել նախագծային փոփոխությունների մեծ ծավալը, բարդությունը և հանգամանքը, որ Կապալառուն չէր կարող ինքնուրույն կատարել այդպիսի ծավալով ու բարդությամբ աշխատանքը, միևնույն ժամանակ, հիմք ընդունվել նաև այն հանգամանքը, որ նման մեծածավալ և կարևոր նշանակության մասին նախագծային փոփոխությունը լավագույնս կարող է իրականացվել հենց դրա սկզբնական նախագծողի կողմից՝ առկա տվյալների հիման վրա:
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	«1004-31001 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում» միջոցառում
· Առկա է անհամապատասխանություն «Մոնիտորինգային սարքավորումների գնում ՀՏԶՀ ՋՏԾԻՄ-ի համար» AFD/G/DC-22/002 պայմանագրի համաձայնագրի բաժին 2-ի 1-ին կետով ամրագրված Մատակարարման գների և ժամանակացույցի 8-րդ ենթակետով պահանջի հետ։
Համաձայն «Մոնիտորինգային սարքավորումների գնում ՀՏԶՀ ՋՏԾԻՄ-ի համար» AFD/G/DC-22/002 պայմանագրի համաձայնագրի բաժին 2-ի՝  Գնառաջարկի ընդունման նամակի (շնորհման ծանուցման) մատակարարման դրույթների ու պայմանների 1-ին կետի Մատակարարման գները և ժամանակացույցի ապրանքների նկարագրություն սյունակի 8-րդ կետում նշված «ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԱՉԱՓ (պատյանով և եռոտանիով) «CST/ Berger SAL32» (370.00 հազ. դրամ արժեքով) ապրանքի ծագման երկիր նշված է ԵՄ, սակայն տրամադրված տեղեկատվության համաձայն մատակարարված և ընդունված «CST/Berger SAL32» օպտիկական մակարդակաչափի երկիրը նշված է Չինաստան։
	  

   Ընթացքում է
	Համաձայն «Մոնիտորինգային սարքավորումների գնում ՀՏԶՀ ՋՏԾԻՄ-ի համար» AFD/G/DC-22/002 մրցույթի Գնանշման հրավերի (ԳՀ) պահանջի մատակարարը սահմանված ձևաչափին համապատասախան պետք է ներկայացնի գնառաջարկ։
Նշված մրցույթով առաջարկ է ներկայացվել միայն մեկ կազմակերպության կողմից, որի գնառաջարկի համաձայն՝ ներկայացված «Օպտիկական մակարդակաչափի» ծագման երկիրը նշված է եղել Չինաստան, իսկ ինչ վերաբերում է «ծագման երկիրը ԵՄ» հանգամանքին, ապա այն վերաբերում է մնացյալ ապրանքներին, և ոչ թե «Օպտիկական մակարդակաչափին»։
Այնուհետև, պայմանագրային բանակցությունների ընթացքում մասնակիցն առաջարկել է նոր «Օպտիկական մակարդակաչափ»՝ CST/berger SAL32 մոդելի, որը և՛ համապատասխանել է հրավերով սահմանված տեխնիկական պահանջներին, և՛ եղել է ավելի ցածր գնով: Ընդ որում, Մատակարարի կողմից առաջարկված նոր «Օպտիկական մակարդակաչափի»՝ CST/berger SAL32-ի ծագման երկիրը նույնպես Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունն է:
Հարկ է նշել, որ «Մոնիտորինգային սարքավորումների գնում ՀՏԶՀ ՋՏԾԻՄ-ի համար» AFD/G/DC-22/002 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) համաձայնագրի բաժին 2-ում տպագրական վրիպակի հետևանքով է նշվել ԵՄ՝ Պայմանագրի «Մատակարարման գները և ժամանակացույցը» աղյուսակում նշված մյուս ապրանքների ծագման երկրների նմանությամբ, սակայն ի սկզբանե առաջարկներով ներկայացված ապրանքների, մասնավորապես՝ «Օպտիկական մակարդակաչափերի» ծագման երկիրը եղել է ՉԺՀ-ն, իսկ մրցութային փաստաթղթերով՝ ապրանքի ծագման երկիրը ԵՄ-ն լինելու պահանջ սահմանված չի եղել և մասնակիցն ազատ է եղել՝ առաջարկելու Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտադրության ապրանքներ:
Միևնույն ժամանակ, հարկ է արձանագրել, որ նշված մրցույթի համար նախատեսվող գումարի չափը՝ մրցույթը հայտարարելիս, եղել է 20.000 Եվրո, իսկ դրամի նկատմամբ եվրոյի փոխարժեքը՝ մոտ 545, մինչդեռ, բանակցությունների պահին՝ փոխարժեքը եղել է մոտ 400, այսինքն՝ դրամային արտահայտությամբ՝ մրցույթին նախատեսված գումարը նվազած է եղել:
Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ գնումն իրականացվել է 370,000 դրամով, սակայն դրա արժեքը կազմել է 100,000 դրամ, ապա պետք է փաստել, որ ներկայումս իրականացվել է CST/berger SAL32 մոդելի չափիչ սարքի գների ուսումնասիրություն համացանցային հարթակներում, որի արդյունքում Հայաստանյան շուկայում նույն ապրանքից չի գտնվել, իսկ Ռուսաստանյան շուկայում ապրանքի միավոր գինը տատանվում է 16730 ռուբլուց մինչև 21581 ռուբլի, որի գնման պահին եղած փոխարժեքով (6.52 դրամ՝ 1 ռուբլին) դրամի փոխակերպման դեպքում՝ դրա միավոր գինը Ռուսաստանի շուկայի համար տատանվում է 129,748 դրամից մինչև 140,780 դրամի սահմաններում:
Բացի այդ, հարկ է նշել նաև, որ եթե անգամ ընդունենք, որ մատակարարվելիք ապրանքը ենթակա է եղել գնման ՌԴ-ից, ապա դրանից հետո մատակարարի ծախսային հատվածը պետք է ներառեր նաև դրա Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխության վճարները, մաքսային վճարները և ստուգաչափման վճարները, ինչից հետո միայն մատակարարը կարող էր ավելացնել գինը՝ իր ստացման ենթակա շահույթի ակնկալիքին համապատասխան չափով և ներկայացներ գնային առաջարկը:




image2.png
Ph=a+bhl +cEn 4 dMn 4+ ..
Lo Eo Mo




image3.png
DIESELPRICE- Miistey of Finance of Republcof ARVENIA

rb v Jor  ww Jun [ Jws e Joa v oac
E T T T I I R B I T
0o 0o oo mes| o mso e s nms boi| g ma
P T T T
rEETT IR BT I

[AosusTMENT TPC_|Embankment Factord 1

Paid Diesel

t

ADIUSTMENT

g

O O

o3
03
03
03
03
03
03

1Mer21 1067301
e 138150

Bunn 30
dhugz 103,885
1sepn 318

FEERES
‘

..:
2

»

.a

s

®

2 Lsepn 511,009 03
8 s0a2 119299 03
» 03
W0 wec2) 1smasl 03
i 7reb2 s1sE
az

b2 SE0306

03
03

G
:

BEEEE
!

010703

‘
HHARAEHHAH AN





image1.jpeg




